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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES



I.1. Introduction

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est l'Institut d'émission commun
aux huit (8) États membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) que sont le Bénin, le
Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

La BCEAO exerce ses activités à travers :

a) le Siège et le Centre Ouest Africain de Formation et d’Études Bancaires (COFEB), sis à
Dakar ;

b) une Direction  Nationale  dans  chacun des États  membres  comprenant  une Agence
Principale et une ou plusieurs Agences Auxiliaires ;

c) le Secrétariat Général de la Commission Bancaire (SGCB) de l'UMOA sis à Abidjan ;

d) la Représentation auprès de la Commission de l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine (RCUEMOA) sise à Ouagadougou ;

e) la Représentation auprès des Institutions Européennes de Coopération (RIEC) sise à
Paris.

I.2. Objet

Le présent dossier d'appel d'offres a pour objet la sélection d'une entreprise pour la reprise de
la voirie intérieure de l'Agence Principale de Cotonou.

I.3. Allotissement

Les travaux sont organisés en un lot (01) unique dénommé : « Reprise de la voirie intérieure de
l'Agence Principale de la BCEAO à Cotonou ».

I.4. Conditions à remplir pour prendre part aux marchés

La participation au présent marché est ouverte à toutes les entreprises ayant la volonté  de
conclure un accord ou ayant conclu un accord de groupement. En cas de groupement, la seule
forme autorisée par la Banque est le groupement solidaire.  Les candidats devront fournir tout
document que la Banque viendrait à exiger avant attribution du marché.

Tout candidat en situation de conflit d'intérêt devra en informer la Banque dans sa lettre de
soumission, en précisant les termes dudit conflit d'intérêt.

I.5. Visite des lieux

Une visite du site est prévue aux lieux,  date et heure indiqués dans la lettre d’invitation à
participer à l’appel d’offres.

I.6. Conformité des offres

Toute offre qui ne répondra pas explicitement aux exigences du présent cahier des charges
sera rejetée pour non-conformité sans préjudice pour la Banque Centrale.

I.7. Période de validité des offres

La durée de validité des offres devra être de cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date
limite de dépôt.

I.8. Langue de soumission

Les  offres,  ainsi  que  toutes  les  correspondances  et  tous  les  documents  concernant  la
soumission,  échangés  entre  le  soumissionnaire  et  la  Banque  Centrale,  seront  rédigés  en
langue française.

Les documents complémentaires et les notices d'équipements fournis par le soumissionnaire
dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d’être
accompagnés d’une traduction des passages pertinents dans la langue française.

I.9. Frais de soumission

Le soumissionnaire supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de
son offre et la Banque Centrale ne sera en aucun cas responsable de ces frais ni tenue de les
régler, quels que soient le déroulement et l’issue de la procédure d’appel d’offres.

I.10. Monnaie de soumission et de paiement



La monnaie utilisée est le Franc CFA.

I.11. Prix de l'offre

Tous  les  postes  contenus  dans  le  cadre  du  bordereau  des  prix  unitaires  devront  être
renseignés par les prix unitaires en lettres et en chiffres remplis par le soumissionnaire. Ces
prix unitaires seront reportés dans le cadre de devis quantitatifs et estimatifs et les sous-totaux
et le total général soigneusement dressés. Le prix à indiquer sur la lettre de soumission de
l’offre sera le prix total de l’offre et qui est issu du cadre de devis quantitatif et estimatif.

Les  prix  et  rabais  indiqués  par  le  soumissionnaire  sur  le  formulaire  de  soumission  et  les
bordereaux de prix sont fermes, c'est-à-dire non révisables pendant toute la durée d’exécution
du marché et ne pourront varier en aucune manière. Ils devront être en hors taxes et hors
douanes et  comprendre tous les frais  exposés,  depuis  l'expédition jusqu'à la  livraison des
équipements  ou  fournitures  (transport,  assurance,  transit  départ  et  arrivée,  dépotage,
déchargement et installation).

Le  soumissionnaire  indiquera  tout  rabais  inconditionnel  ou  conditionnel  et  la  méthode
d’application dudit rabais dans la lettre de soumission de l’offre.

I.12. Modalités de paiement

En cas d'attribution de marché à l'issue du dépouillement, les modalités de règlement seront
les suivantes :

 une  avance  de  30%  à  la  signature  du  contrat  contre  la  fourniture  d'une  lettre  de
garantie à première demande délivrée par  un organisme financier de premier ordre
reconnu par la BCEAO. La mainlevée de cette garantie est effectuée par la Banque
Centrale,  après  remboursement  intégral  de  cette  avance  lors  des  paiements  des
décomptes de travaux réalisés par l'entreprise ;

 le paiement des acomptes provisoires ou du solde des travaux effectivement réalisés
intervient  lorsque l'entreprise  soumet  à l'approbation du Maître  d’œuvre  un  dossier
complet composé d'un attachement signé par l'ingénieur et le conducteur des travaux
de l'entreprise, un décompte et un récapitulatif de décompte signés par l'Entrepreneur
et le Maître d’œuvre et une facture signée par l'entrepreneur ;

 cinq pour cent (5%) au titre de la retenue de garantie libérable à la fin de la période de
garantie ou dès la réception définitive ou sur présentation d'une caution de garantie
d'égal montant délivrée par un établissement financier reconnu par la BCEAO.

I.13. Régime fiscal

En  vertu  des  dispositions  des  articles  28  du  Traité  de  l’Union  Monétaire  Ouest  Africaine
(UMOA), en date du 20 janvier 2007, 7 des Statuts de la BCEAO, 10, paragraphe 10-1 du
Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, annexés audit Traité, la Banque
Centrale bénéficie, dans le cadre du marché, du régime de l’exonération de tous impôts, droits,
taxes et prélèvements d'effet équivalent dus dans les États membres de l’UMOA.

I.14. Actualisation des offres techniques

Il n'est pas permis une actualisation des offres techniques.

I.15. Présentation des soumissions

Les  offres,  établies  en  trois  (03)  exemplaires  (un  original  et  deux  copies),  devront  être
présentées sous double enveloppe fermée, l'enveloppe externe portant la mention : 

«Reprise de la voirie intérieure de l'Agence Principale de la BCEAO à Cotonou ».

Les  enveloppes  intérieure  et  extérieure  doivent  être  adressées  à  « Monsieur  le  Directeur
National de la BCEAO pour le Bénin ».

Les enveloppes intérieures comporteront en outre le nom et l’adresse du soumissionnaire.

Chaque exemplaire des offres sera présenté en trois (03) parties distinctes comme suit :

1- présentation de la société ;

2- offre technique ;

3- offre financière ;

Chaque partie devra être sous enveloppe fermée portant le titre de ladite partie. Le non-respect



de ces dispositions pourrait entraîner le rejet de l'offre pour non-conformité.

I.15.1. Présentation de la société

La présentation de la société comprendra :

 une présentation générale succincte ;

 les références techniques similaires ;

 la liste et les CV des personnes chargées du dossier (qualifications et expérience).

I.15.1.1 Présentation des sous-contractants

La présentation des sous-contractants comprendra :

 une présentation générale succincte ;

 les références techniques similaires ;

 la liste et les CV des personnes chargées du dossier (qualifications et expérience).

I.15.2 Offre technique

L'offre technique comprendra :

– la présente dispositions générales paraphée et signée à la dernière page,

– les spécifications techniques des travaux couplés avec le devis descriptif,
– une liste des travaux similaires déjà exécutés avec les attestations de bonne fin, signées par

les maîtres d'ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégué, pour les cinq (05) dernières années,
– le programme des travaux (planning) paraphé, avec une méthodologie,

– la liste du matériel et du personnel nécessaires à l’exécution des travaux.

I.15.3. Offre financière

Elle comprend :

– la soumission paraphée et signée,
– le bordereau des prix unitaires paraphé et signé à la dernière page,

– le devis quantitatif et estimatif paraphé et signé à la dernière page.
Les  prix  doivent  être  établis  en  hors  taxes  et  hors  douane.  Les  prix  indiqués  par  le
soumissionnaire seront fermes, non révisables.
Les prix prévus comprennent :

– le coût des techniques d'exécution,
– les salaires payés, les charges sociales et les congés payés,

– l'amortissement et le fonctionnement du matériel,
– les fournitures, matériaux et matières consommables de toutes sortes,

– les frais de fret, de transport et de transit, de circulation des biens et des personnes,
– les frais d'assurances de tous ordres du chantier, assurances individuelles ou collectives et

assurance globale de chantier,
– les frais de cautions, frais bancaires et financiers de toutes sortes,

– les brevets, droits, taxes redevances et charges desquels le marché n'est pas explicitement
exonéré,

– les frais de direction et de chantier,
– les frais généraux,

– les aléas et tous les frais non énumérés à ce poste,
– les bénéfices.

Les  prix  comprennent  toutes  les  sujétions  et  contraintes  résultant  de  l'application  des
dispositions administratives, techniques et financières prévues dans les pièces contractuelles
constituant le marché dont l’Entrepreneur est censé connaître parfaitement la nature et les
contraintes.

L'utilisation  éventuelle  de  moyens  de  livraison  exceptionnels,  même  avec  l’accord  de  la
BCEAO, ne saurait ouvrir à l'entrepreneur un droit quelconque à supplément ou indemnité.

Les offres devront faire ressortir  le coût hors taxes et hors droits de douane (HT-HDD) de



l'ensemble des fournitures.

I.16. Documents constitutifs de la soumission

Les soumissionnaires devront fournir dans leurs offres copie des documents attestant du statut
juridique,  du  numéro  d'immatriculation  de  la  société  ainsi  que  les  références  bancaires
conformément au schéma ci-après :

- Code Banque ;

- Code guichet ;
- N° du compte ;

- Clé RIB ;
- IBAN ;

- SWIFT.

Ils devront en outre communiquer les nom et prénom du mandataire légal ainsi que la fonction
occupée dans la société.

Par ailleurs, tout autre document et attestation peut être exigé avant la signature du contrat en
cas d'attribution de marché.

En ce qui concerne les soumissionnaires hors zone UMOA, ils sont tenus d'indiquer
leurs coordonnées bancaires conformément aux standards en vigueur dans leurs pays
d'origine.  Toutefois,  ces  informations  devront  être  conformes  aux  normes  de
codification bancaire internationales.

I.17. Groupement d'entreprises

En cas de groupement, les entreprises concernées doivent présenter dans leur soumission,
l'acte constitutif du groupement signé par les parties. Ce document doit en outre indiquer le
chef  de  file  dudit  groupement.  Dans  le  cadre  du  présent  appel  à  concurrence,  seuls  les
groupements solidaires sont autorisés.

I.18. Sous-traitance

La sous-traitance est subordonnée à l'accord préalable écrit de la Banque Centrale. Si elle est
autorisée, la sous-traitance ne peut excéder 30% de la valeur du contrat initial.

I.19. Visite des lieux

Une visite des lieux préalablement à la soumission est prévue à la date indiquée dans la lettre
de consultation. Elle permettra de relever et de confirmer les surfaces à traiter et celles qui
auraient été omises ou qui n'ont pu être clairement définies dans le présent document.

I.20. Lettre type de soumission

Le  soumissionnaire  présentera  son  offre  en  remplissant  le  formulaire  joint  en  annexe
(Formulaire de soumission).

Il devra être dûment signé du mandataire légal.

I.21. Date et heure limite de remise des offres

Les offres devront être déposées à la guérite de l'Agence Principale de la BCEAO, Avenue
Jean-Paul 2 à Cotonou (Bénin), au plus tard aux date et heure précisées dans l'avis d'appel
d'offres.

En ce qui concerne les offres transmises par courrier, le cachet de l'expéditeur (Poste, DHL,
CHRONOPOST, EMS, etc.) indiqué sur le pli fera foi.

N.B : Une copie de l'offre devra également être transmise sous clé USB en version PDF.

I.22. Retrait, substitution et modification des offres

Un candidat peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l’avoir transmise, par les mêmes
voies que celles autorisées pour le dépôt et avant la date et l'heure limite de remise des offres.

I.23. Examen et évaluation des offres

Une Commission des Marchés procédera à la vérification de la conformité, à l'évaluation et au
classement des offres reçues.

Il  n'est  pas  exigé  de  garantie  de  soumission.  Des  pièces  administratives  et  financières



complémentaires  attestant  de  la  régularité  et  des  performances  techniques  et  financières
pourraient être exigées à l'entreprise attributaire avant la signature du contrat de marché.
Préalablement  à  l'évaluation  des  offres,  la  BCEAO  se  réserve  le  droit  de  procéder  à  la
vérification de l'éligibilité  des soumissionnaires,  eu égard à la  législation relative à la  lutte
contre le blanchiment de capitaux en vigueur dans l'espace UMOA.

L'évaluation des offres se fera sur la base de leur conformité aux spécifications techniques du
présent cahier des charges d'une part, et, d'autre part, de l'analyse et la comparaison des prix
proposés, qui s'effectuent au regard des critères économiques et financiers.
Il sera procédé à des ajustements de prix en cas d'erreurs arithmétiques. De même, s’il y a
contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi.
A l'issue du dépouillement, le marché peut faire l'objet de négociations commerciales avec le
soumissionnaire pressenti.
Le montant de l'offre du soumissionnaire doit correspondre à 100% des livrables requis pour ce
marché. Les quantités peuvent faire l'objet d'une augmentation ou d'une diminution à hauteur
de 30%, à la discrétion de la Banque Centrale.

I.23.1. Analyse de l'offre technique, notée sur 100 points :

Toute  offre  mal  présentée,  incompréhensible  ou  comportant  des  données  erronées  sera
éliminée.

La qualité technique (points 0 - 100) basée sur les éléments suivants (voir critère d’évaluation
en annexe). 

La somme des points obtenus au niveau des différentes rubriques suscitées constituent la note
technique (Nt) de l’offre sur 100

Un classement des soumissions notées sera effectué selon les catégories suivantes :

*  Bonne        : supérieur ou égal à 60 points

*  Insuffisante : moins de 60 points

Les  soumissions  classées  dans  la  catégorie  "insuffisante"  sont  écartées  de  toutes  autres
évaluations.

I.23.2. Examen et évaluation de l'offre financière

 Seules  les  soumissions  dont  les  offres  techniques  seront  classées  dans  la  catégorie
"supérieur ou égal à 60" seront examinées.

Une analyse des prix unitaires des offres recevables sera faite, pour apprécier leur cohérence.

 Au  cours  de  l'évaluation,  le  Maître  d'Ouvrage  déterminera  pour  chaque  offre  le  montant
réévalué de l'offre en rectifiant le montant de l'offre de la façon suivante :

- par correction des erreurs arithmétiques conformément aux dispositions de l'Article 12;

- par la soustraction de toute somme provisionnelle ;
- par la soustraction de toute remise appliquée sur le montant total des offres ;

- par l'analyse minutieuse et comparative des prix unitaires.

L’examen se fera après vérification et corrections éventuelles :

I.24. Attribution du marché

Le  marché  sera  attribué  au  soumissionnaire  dont  l’offre  est  la  plus  économiquement
avantageuse  pour  la  Banque  Centrale  au  terme  de  l'analyse  conjointe  des  spécifications
techniques et des prix unitaires proposés.
La BCEAO se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, et d'annuler l'appel d'offres
en rejetant toutes les offres, à tout moment, avant l'attribution du marché.
La Banque Centrale n'achète que les fournitures à l'état neuf. Par conséquent, elle se réserve
le droit de demander au soumissionnaire retenu de justifier l'état des matériels livrés et prouver
l'origine des fournitures à livrer.

Avant l'attribution du contrat, la BCEAO se réserve le droit de procéder à une vérification du
caractère  raisonnable  des  prix  proposés  dans  le  cadre  de  la  présente  procédure.  Une
conclusion négative (des prix déraisonnablement élevés ou bas) pourrait constituer le motif de
rejet  de  l'offre,  à  la  discrétion  de  la  BCEAO.  Dans  ce  cas,  elle  pourrait  inviter  le



soumissionnaire classé deuxième à l'issue de l'évaluation technique et financière des offres
pour des négociations.

I.25. Publication des résultats

Les résultats de l'appel d'offres seront publiés sur le site internet de la BCEAO. A cet égard,
tout candidat peut former un recours gracieux par écrit, adressé au Directeur National de la
BCEAO pour  le  Bénin dans un délai  maximum de cinq (5)  jours  ouvrés,  à  compter  de la
publication des résultats. Le recours ne peut porter que sur l'attribution du marché. Le délai de
réponse de la BCEAO est de dix (10) jours maximum. Passé ce délai et sans une réponse de
la BCEAO, le recours doit être considéré comme rejeté.

I.26. Vérification de la qualification des candidats

La Banque Centrale se réserve le droit  de vérifier les capacités technique et financière du
prestataire retenu à exécuter le marché de façon satisfaisante.

Cette vérification tiendra compte, notamment, de la capacité et la solvabilité financières du
soumissionnaire.  Elle  pourrait  se  fonder  sur  l'examen des  preuves  de  qualification  que la
Banque Centrale jugera nécessaires.

Le cas  échéant,  son offre  sera rejetée et  la  Banque Centrale  examinera la  seconde offre
évaluée la moins-disante, puis elle procédera à la même détermination de la capacité de ce
soumissionnaire à exécuter le marché de façon satisfaisante.

I.27. Notification

Le marché sera notifié au soumissionnaire retenu et un contrat de marché lui sera soumis pour
signature. La date de signature du contrat par les deux parties constitue le point de départ des
délais contractuels d'exécution du marché.

I.28. Informations complémentaires

Pour toute demande  d'informations complémentaires, les soumissionnaires pourront prendre
l'attache du Service de l'Administration et du Patrimoine, par courriel  au moins dix (10) jours
avant la date limite de dépôt des offres  à l'adresse : courrier.bdn@bceao.int. Les questions
devront être reçues uniquement par écrit pour assurer une bonne traçabilité). Toute demande
de renseignements parvenue au-delà du délai précité ne sera pas prise en compte.

Les questions formulées ainsi que les réponses apportées seront mises en ligne sur le site
internet de la BCEAO à l'adresse www.bceao.int. A ce titre, les candidats sont invités à visiter
régulièrement le site. 

I.29. Intention de soumission

Préalablement au dépôt des soumissions, les candidats intéressés sont priés de manifester
leur intention de soumissionner par courrier électronique à l'adresse courrier.bdn@bceao.int

http://www.bceao.int/


DEUXIEME PARTIE : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES



CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier - Définitions

Aux termes du présent contrat, on entend par :

 Maître de l’Ouvrage : la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;

 Entrepreneur : l'attributaire du marché ;

 Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) : le Prestataire chargé de la coordination des actions des
intervenants, pour le compte du Maître de l’Ouvrage ;

 Contrat / Marché ou acte d’engagement de l’Entrepreneur : le présent contrat.

Article 2 - Objet

2.1.  Par  le  présent  contrat,  le  Maître  de  l’Ouvrage  confie  à  l’Entrepreneur  qui  accepte,
l'exécution des travaux de la reprise de la voirie intérieure de l'Agence Principale de Cotonou. 

2.2. Ces travaux sont décrits dans les documents, ci-après :

- les spécifications techniques des travaux ;

- la/les soumission(s) de l’Entrepreneur ;
- les devis quantitatifs et estimatifs de l’Entrepreneur.

2.3.  Pour  l’appréciation  des  prestations  et  pour  l’établissement  de  son prix,  l’Entrepreneur
reconnaît avoir eu une parfaite connaissance des pièces du dossier d’appel d’offres, sur la
base desquelles il a estimé les quantités à mettre en œuvre. Le prix est censé tenir compte de
toutes les sujétions de l’exécution.

Article 3 – Pièces contractuelles

3.1. Sont considérées comme pièces contractuelles et, par ordre de priorité :

a) le présent contrat ainsi que ses avenants dûment signés par les Parties, le cas échéant ;

b) les documents ci-après :

- le Procès-verbal de réception provisoire des travaux, mentionné à l’article 16, paragraphe16.1
du présent contrat ;

- le Procès-verbal de démarrage des travaux ;
- le Procès-verbal de réception définitive des travaux, prévu à l’article 16, paragraphe 16.2 du
présent contrat.

c) les documents, ci-après, qui font partie intégrante du présent contrat :

Document  1 :  Soumission(s)  de  l’Entrepreneur,  en  date  du  …...............................................
établie(s) conformément au modèle contenu dans le dossier d’appel d’offres ;

Document 2 : Spécifications Techniques des Travaux ;
Document 3 : Devis quantitatifs et estimatifs détaillés et le bordereau des prix unitaires. Ces
devis ont été établis suivant le modèle de cadre quantitatif et estimatif et le cadre du bordereau
des prix unitaires joints au dossier d’appel d’offres.

Document  4 :  Calendrier  d’exécution  contractuel  des  travaux,  dressé  par  l'Entrepreneur,
compte  tenu  du  délai  prescrit  d'exécution  des  travaux.  Il  est  définitivement  mis  au  point
pendant  la  période  de  préparation  du  chantier.  Ce  document  est  signé  et  daté  par
l’Entrepreneur et approuvé par le Maître de l’Ouvrage avant tout commencement des travaux.
Aucune modification ne peut y être apportée par l’Entrepreneur, sans l’approbation préalable
du Maître de l’Ouvrage ;

Document 5 : le Relevé d’Identité Bancaire (RIB)

d) tous autres documents auxquels les Parties contractantes décident, d’un commun accord,
de donner le caractère de pièces contractuelles.

3.2. Les documents contractuels visés aux points a), b) et c) ci-dessus, sont réputés être  en 
possession des Parties qui déclarent expressément connaître parfaitement leur teneur et les
accepter, sans réserve, en toutes leurs clauses.

3.3. En cas de contradiction entre des pièces contractuelles, celle qui est la plus favorable au
Maître de l’Ouvrage prévaut.



Article  4 –  Lieu(x)  d'exécution  des  prestations  - Législation  applicable  -  Langue  de
travail

4.1. Les prestations prévues aux présentes sont exécutées au Centre Aéré de la BCEAO à
Cotonou au Bénin.

4.2.  Sont  applicables  au  présent  contrat  et  dans  les  relations  entre  les  Parties,  sauf
dérogations  expresses  apportées,  le  cas  échéant,  par  le  statut  particulier  du  Maître  de
l’Ouvrage, les textes législatifs et réglementaires en vigueur au Bénin.

4.3. La langue applicable au marché et à toutes communications entre l’Entrepreneur, le Maître
de l’Ouvrage et toutes autres personnes intervenantes ou leurs représentants, est le français.

Article 5 – Statut juridique de l'Entrepreneur

L'Entrepreneur n'a pas le statut d'agent de la Banque Centrale. En conséquence, il ne peut
jouir  d'aucun  avantage,  immunité,  rétribution  ou  remboursement  qui  ne  soit  expressément
prévu dans le cadre du présent contrat. Il n'est pas autorisé à engager la BCEAO dans quelque
dépense que ce soit, ni à lui faire assumer d'autres obligations en dehors de celles prévues
aux présentes.

CHAPITRE II – OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES

Article 6 – Obligations de l’Entrepreneur

6.1. L’Entrepreneur est astreint à une obligation de conseil, de recommandation et de mise en
garde à l’égard de la Banque Centrale, compte tenu de son expertise en la matière. En outre, il
s’engage à exécuter les prestations selon les règles de l’art,  les normes et les règlements
techniques en vigueur et à respecter toutes les obligations qui lui incombent.

6.2. Il est tenu de respecter les lois et règlements en vigueur en tout lieu où doit s'effectuer tout
ou  partie  de  l'exécution  de  ses  obligations  contractuelles.  Il  prend,  à  cet  effet,  toutes  les
dispositions requises pour s'y conformer.

6.3. L’Entrepreneur fait établir, à ses frais, quatre (4) exemplaires des pièces graphiques et
écrites, nécessaires à l'exécution du marché.

Article 7 – Obligations du Maître de l’Ouvrage

7.1. Le Maître de l’Ouvrage est tenu de faciliter à l’Entrepreneur, l’exécution des travaux objets
du marché.

7.2. En particulier, la Banque Centrale s'oblige, pour toute la durée du présent contrat, à :

 faciliter  à  l'Entrepreneur,  l’accès  à  ses  locaux  durant  le  temps  nécessaire  à
l'exécution de ses missions ;

 mettre  à  la  disposition  de  l'Entrepreneur,  un  local  approprié  de  travail,  le  cas
échéant ;

 communiquer à l'Entrepreneur, sur sa demande, tous les documents, statistiques,
états, données et autres informations qui lui sont nécessaires ;

 régler,  à  bonne  date,  les  sommes  dues  à  l'Entrepreneur,  dans  le  cadre  de
l'exécution du présent contrat.

7.3. Le Maître de l’Ouvrage peut, après signature du présent contrat et au cours des travaux,
compléter ou préciser les plans par des dessins de détails et d’exécution, même si ces dessins
ou précisions ne sont pas mentionnés dans les pièces contractuelles et dès lors qu'ils sont
nécessaires à la bonne exécution des installations techniques prévues dans le dossier d'appel
d’offres ou de ceux qui en sont la suite ou la conséquence logique.

CHAPITRE III – EXECUTION DES TRAVAUX

Article 8 – Direction des travaux

8.1. La direction des travaux est assurée par le Maître d'Ouvrage Délégué.

8.2.  L’Entrepreneur  est  tenu  de se  conformer  strictement  aux  instructions  données  par  le
Maître d'Ouvrage Délégué, à ce titre, sauf à formuler des réserves écrites adressées à ce
dernier dans un délai de huit (8) jours, à compter de la notification qui lui est faite de l’ordre,
sous peine de forclusion.



8.3.  L’Entrepreneur doit  prendre toutes les dispositions,  en vue de faciliter,  en tout  temps,
l’accès du chantier au Maître de l’Ouvrage et au Maître d'Ouvrage Délégué.

8.4. En ce qui concerne les attachements constatant des travaux modificatifs supplémentaires
et, plus généralement en ce qui concerne tous les documents ayant une conséquence sur le
montant  du  présent  marché.  Seul  le  Maître  de  l’Ouvrage  a  le  pouvoir  de  signer  lesdits
documents, l’Entrepreneur ne pouvant se prévaloir d'un mandat apparent.

Article 9 – Information du Maître de l’Ouvrage

L’Entrepreneur  s’oblige  à  tenir  informé,  en  temps  utile,  le  Maître  de  l’Ouvrage,  par
l'intermédiaire du Maître d'Ouvrage Délégué, de toutes sujétions ou circonstances, de quelque
nature  qu’elles  soient,  susceptibles  d’avoir  des  conséquences  préjudiciables  à  la  bonne
exécution des travaux, le respect des délais, la fixité des prix, la qualité et la bonne tenue des
installations, conformément aux règles de l’art et aux plans et descriptifs.

Article10 - Délais et modalités d'exécution des prestations – Pénalités de retard –
Primes pour avance

10.1. L’Entrepreneur exécute sa mission, selon le calendrier d'exécution visé au document 4 du
présent contrat.
10.2.  Tout  retard  dans  le  respect  des  délais  prévus  au  présent  contrat,  imputable  à
l’Entrepreneur et non excusé par la BCEAO, est sanctionné par l'application, sans délai, de
plein droit et sans mise en demeure préalable, d'une pénalité, par jour calendaire de retard,

égale à deux millième (2/1000ème) du montant global du marché. Toutefois, le montant total
des pénalités qui sont appliquées ne doit pas excéder cinq pour cent (5%) du prix du contrat,
tel que fixé à l'article 14, paragraphe 14.1 du présent contrat.
10.3. Il n'est pas prévu de primes pour avance dans l'achèvement des travaux.

Article 11 : Personnel de l’Entrepreneur

11.1. En vue de réaliser les prestations qui lui incombent, au titre de l'exécution du présent
contrat,  l’Entrepreneur propose  à  la  BCEAO  qui  l'agrée,  la  liste  de  son  personnel  clé
présentant les compétences requises, eu égard à l'expérience, aux titres et aux aptitudes qui
leur  sont  reconnus.  A cet  effet,  il  communique à la  Banque Centrale,  les  curriculum vitae
dûment  signés et  précisant,  notamment, leurs titres ainsi  que la  qualification du personnel
retenu.
11.2.  L’Entrepreneur  ne  peut  procéder  au  remplacement  du  personnel  ainsi  agréé,  sans
l'accord écrit, préalable de la Banque Centrale.
11.3 Si la BCEAO n'est pas satisfaite des performances de l'un des membres dudit personnel
ou en cas d'indisponibilité de celui-ci, l’Entrepreneur doit, sur demande motivée de la Banque
Centrale, pourvoir immédiatement à son remplacement.

11.4.  Le  remplacement  effectué  ne  doit  avoir  aucune incidence sur  la  durée initiale  de  la
mission fixée, d'un commun accord, entre les Parties à l'article 10, paragraphe 10.1, ou sur le
montant des honoraires, tel que fixé à l'article 14, paragraphe 14.1 du présent contrat. Par
ailleurs,  la  personne  proposée  en  remplacement  doit  posséder  des  qualifications  et  une
expérience au moins équivalentes à celles du membre à remplacer.
11.5.  Le  personnel  de  l'Entrepreneur  est  tenu  de  se  conformer  aux  règles  particulières
d’hygiène et de sécurité définies par la réglementation en vigueur ainsi qu'à celles édictées par
la  Banque Centrale,  relatives aux conditions  d’entrée,  de sortie  et  de circulation dans ses
locaux. Il n'est pas autorisé à pénétrer dans les locaux de la BCEAO en dehors de l'exercice de
sa mission. Il lui est également interdit d'y faire pénétrer des tiers, pour quelque motif que ce
soit, sans l'autorisation préalable de la Banque Centrale.

Article 12 : Non-sollicitation du personnel

Chaque  Partie  s'oblige,  durant  l'exécution  du  contrat  et  pendant 20 semaines après  son
expiration, à ne pas engager ou offrir d'engager, directement ou indirectement, tout employé de
l'autre Partie ou,  le cas échéant,  un consultant  ayant été associé aux prestations objet  du
présent contrat, sans le consentement préalable écrit de l'autre Partie.

Article 13 : Interlocuteurs

Chaque Partie désigne, par écrit,  un interlocuteur qui sera dûment habilité à la représenter
pour toutes questions relevant de l'exécution du présent contrat, à l'exclusion de la modification
de celui-ci.



CHAPITRE IV – MONTANT DU MARCHE - PAIEMENTS

Article 14 – Montant du marché - Règlement – Modalités de paiement - Régime fiscal –
Retenue de Garantie et Avance de démarrage

14.1. Montant du marché

14.1.1. L’Entrepreneur s’engage à exécuter  les travaux qui  lui  sont confiés, nonobstant les
aléas de l’exécution, moyennant le prix global, forfaitaire et non révisable, fixé  entre les Parties
à la somme de ….................................................... francs CFA  hors taxes (HT).

14.1.2. Le prix global visé à l'alinéa 14.1.1 ci-dessus comprend le bénéfice de l’Entrepreneur. Il
comprend, en outre, notamment :

- toutes les dépenses et charges résultant de l’exécution des travaux, quels que soient les
aléas pouvant survenir dans le cadre de cette exécution, les lieux et circonstances locales, les
ouvrages existants et la présence d’autres entreprises sur le chantier ;

- les frais d’implantation, essais, contrôle de tous équipements, matériaux et fournitures ;

- les frais d’assurances ;
- les frais de livraison sur site ;

- les frais de reproduction des documents demandés en cours de chantier ;
- les frais d’installation de chantier.

14.1.3. Le prix global,  forfaitaire et non révisable présenté par l’Entrepreneur représente la
valeur des fournitures et des travaux nécessaires, d’après les devis descriptifs et les plans
ainsi que les travaux nécessités par la finition de l'installation des équipements suivant les
règles de l’art, sans qu’il soit nécessaire de les décrire explicitement.

14.1.4. Par ailleurs, l’emploi par l’Entrepreneur de main-d’œuvre déplacée ainsi que l’utilisation
de transports exceptionnels, même avec l’accord de la Banque centrale, ne sauraient ouvrir à
l’Entrepreneur un droit  à supplément ou indemnité,  les dépenses susvisées étant  réputées
incluses dans le prix du marché.

14.1.5.  Pour  les  modifications  des  travaux  qui  ne  peuvent  être  évaluées  suivant  les  prix
unitaires forfaitaires figurant sur la décomposition des prix dressée par l’Entrepreneur, des prix
nouveaux seront établis d'accord parties, en vue de la détermination des devis quantitatifs et
estimatifs détaillés.  Ces prix nouveaux ne seront  applicables qu’avec l’accord préalable du
Maître de l’Ouvrage.

14.2. Règlement

14.2.1. Le Maître de l’Ouvrage se libère des sommes dues,  au titre du présent marché, par
virements bancaires portés au crédit du compte, ci-après, ouvert au nom de l'Entrepreneur,
dans les livres de ….................................................................................. dont les coordonnées
bancaires figurant sur le Relevé d'Identité Bancaire communiqué par l'Entrepreneur sont les
suivantes :

Code Banque : ….........................................

Code guichet : …..........................................
N° du compte : ….........................................

Clé RIB : …....................................................
IBAN : …........................................................

SWIFT : …....................................................

14.2.2. Pour chaque paiement, l'Entrepreneur adresse à la BCEAO, une facture correspondant
au montant exigible de ses prestations. Le règlement de cette facture intervient dans un délai
maximum de trente (30) jours, à compter de la date de sa réception par la BCEAO.

14.3 – Modalités de paiement

14.3.1-  Établissement des décomptes provisoires

A la  fin  de  chaque  quinzaine,  l'Entrepreneur  établit  un  décompte  provisoire  en  cinq  (05)
exemplaires qui seront présentés à l'ingénieur pour vérification.

Ce décompte provisoire bimensuel prend en compte les sommes dues à l'Entrepreneur au titre
du marché depuis son début d'exécution.



Il comprend notamment :

– l'avance forfaitaire de démarrage et la part de son remboursement ;

– le montant des approvisionnements effectués sur le chantier ;
– le montant des travaux dû à l'entreprise, obtenu à partir des quantités de travaux réellement

exécutés dans les conditions du marché et des prix unitaires, tels qu'ils figurent au bordereau
des prix unitaires ;

– le montant des remboursements divers ;
– le montant des pénalités et retenues.

L'acompte  bimensuel  à  régler  à  l'Entrepreneur  sera  déterminé  par  la  différence  entre  le
montant du décompte concerné et celui qui le précède immédiatement.

Les décomptes provisoires ne sont pas nécessairement signés par l'Entrepreneur.

Pour donner droit à paiement, le montant de l'acompte devra au moins être égal à dix (10) pour
cent du montant du marché. Dans le cas contraire, il  ne sera pas établi  pour la quinzaine
considérée.

14.3.2-  Établissement du décompte définitif

A la fin des travaux, l'ingénieur établit un décompte définitif des travaux.

Le décompte définitif ne lie le Maître d'Ouvrage  qu'après sa propre approbation.

L'Entrepreneur sera invité, par ordre de service dûment notifié, à venir dans les bureaux de
l'ingénieur prendre connaissance du décompte définitif et à signer celui-ci pour acceptation. Il
peut demander communication des pièces justificatives et en faire copie ainsi que du décompte
définitif.

En cas de refus de signature, il  sera dressé procès-verbal de la présentation du décompte
définitif et des circonstances du refus qui l'ont accompagné.

L'acceptation du décompte définitif par l'Entrepreneur lie celui-ci définitivement tant sur les prix
unitaires que sur les quantités.

Si  l'Entrepreneur  ne  répond  pas  à  l'ordre  de  service  visé  au  présent  article,  ou  refuse
d'accepter le décompte définitif qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il
doit par écrit, exposer en détail les motifs de ses réserves, et préciser à l'ingénieur le montant
de ses éventuelles réclamations avant l'expiration d'un délai de quinze (15) jours à partir de la
date de notification de l'ordre de service précité.

Il est expressément stipulé que l'Entrepreneur n'est plus admis à élever de réclamations au
sujet du décompte dont il a été invité à prendre connaissance, après expiration du délai de
quinze (15) jours précité. Passé ce délai, le décompte définitif est censé être accepté par lui,
quand bien même il ne l'aurait  signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas
spécifiés comme il est dit au paragraphe précédent.

L'ordre de service invitant l'Entrepreneur à prendre connaissance du décompte définitif lui sera
notifié dans un délai de vingt (20) jours, après achèvement et réception provisoire de la totalité
des travaux objet du présent marché.

Le paiement du solde, déduction faite, le cas échéant de la retenue de garantie, doit intervenir
dans le même délai que celui prévu dans le présent marché pour le règlement des décomptes
provisoires, et ceci à compter de la date d'acceptation du décompte définitif par l'Entrepreneur
ou de la date d'expiration du délai de quinze (15) jours précité.

14.4. Régime fiscal

14.4.1. En vertu des dispositions des articles 28 du Traité de l’Union Monétaire Ouest Africaine
(UMOA), en date du 20 janvier 2007, 7 des Statuts de la BCEAO, 10, paragraphe  10-1 du
Protocole relatif aux privilèges et immunités de la BCEAO, annexés audit Traité, la Banque
Centrale  bénéficie,  dans  le  cadre  du  présent  contrat,  du  régime  de  l’exonération  de  tous
impôts,  droits,  taxes  et  prélèvements  d'effet  équivalent  dus  dans  les  Etats  membres  de
l’UMOA » 

14.4.2. En conséquence, le prix prévu au paragraphe 14.1 ci-dessus, s'entend hors taxes. En
outre, la BCEAO ne rembourse aucun impôt, taxe ou indemnité à l’Entrepreneur, au titre du
présent contrat.



14.5-  Retenue de Garantie

La retenue de garantie est une provision destinée à garantir la bonne exécution des travaux et
le  parfait  achèvement  de  l'ouvrage  et  à  remédier,  le  cas  échéant,  à  la  carence  de
l'Entrepreneur pendant le délai de garantie.

La retenue de garantie est fixée à cinq (5) pour cent du montant des travaux effectivement
réalisés. Elle se constitue par déductions successives sur les acomptes mis en paiement.

Le  remplacement  de  cette  retenue  de  garantie  par  une  caution  solidaire  fournie  par  un
établissement bancaire agréé par le Maître d’œuvre peut intervenir soit à l'origine, soit au fur et
à mesure de l'exécution des travaux.

Pour autant que l'Entrepreneur ait rempli ses obligations, la retenue de garantie est restituée,
ou la caution qui  la remplace est  libérée,  au plus tard un (1)  mois après que la réception
définitive ait été prononcée. La réception définitive est prévue un (1) an après la réception
provisoire des travaux.

14.6-  Avance Forfaitaire de Démarrage

Une avance forfaitaire de démarrage peut  être versée à l'Entrepreneur à condition qu'il  en
fasse  expressément  la  demande.  Dans  ce  cas,  le  décompte  provisoire  relatif  à  l'avance
forfaitaire de démarrage, portera le numéro zéro (0).

Cette avance est fixée à trente (30) pour cent du montant de base du marché. Elle devra être
cautionnée  à  cent  pour  cent  (100%)  par  un  établissement  bancaire  agréé  par  le  Maître
d'Ouvrage.

Article 15 : Variations des taux des droits et taxes – Nouvelle législation

15.1. Pour tenir compte des variations éventuelles dans le taux des droits et taxes déductibles
du prix, toutes taxes comprises (TTC) ainsi que de la création ou de la suppression d’impôts,
dont l’imputation est légalement admise sur les frais généraux de l’Entrepreneur, faisant l’objet
du marché, il est dressé en fin de travaux, par l’Entrepreneur, pour être soumis à la vérification
du MOD, lors du décompte définitif,  un état comparatif.  Celui-ci fait  ressortir,  d’une part,  le
montant des droits et taxes tel qu’il avait été établi par l’Entrepreneur dans son offre en fonction
des taux en vigueur et, d’autre part, le montant des droits et taxes réellement déductibles ou le
montant des impôts réellement payés à l’occasion des travaux.

15.2. Cet état comparatif sert de base pour arrêter le montant exact des sommes dues ou à
percevoir par l’Entrepreneur ou le Maître de l’Ouvrage, du fait d’une modification éventuelle
des taux desdits droits et taxes.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – RECEPTIONS PROVISOIRES ET DEFINITIVES - DELAI DE GARANTIE

16.1-  Réception provisoire

L'Entrepreneur fera connaître par écrit à la fois au Maître d'Ouvrage et au Maître d'Œuvre la
date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le Maître d'Œuvre convoquera l'Entrepreneur aux opérations préalables à la réception, et qui
doivent être effectuées dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de
l'avis adressé par l'Entrepreneur. Le Maître d'Œuvre avise le Maître d'Ouvrage de la date à
laquelle auront lieu les opérations préalables à la réception.

Les opérations préalables à la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le Cahier des Spécifications Techniques des
Travaux et le Devis Descriptif ;

- la constatation éventuelle de l'inexécution de prestations prévues au marché ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ par le Maître d'Œuvre et
signé par lui et par l'Entrepreneur. En cas d'absence de l'Entrepreneur, il en est fait mention



dans le procès-verbal qui lui est alors notifié.

Si l'Entrepreneur refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention au dit procès-verbal.

Le Maître d'Œuvre adresse ensuite sans délai le procès-verbal au Maître d'Ouvrage et fait
connaître à l'Entrepreneur, dans le délai de cinq (5) jours suivant la date du procès-verbal, s'il a
ou non proposé au Maître d'Ouvrage la réception provisoire de l'ouvrage et, dans l'affirmative
la date d'achèvement qu'il a proposé de retenir.

Le Maître d'Œuvre, au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception organise
dans un délai  maximum de cinq (5)  jours suivant  la date du procès-verbal  des opérations
préalables à la réception une visite de réception provisoire des travaux à laquelle il invite à
participer le  Maître de l'Ouvrage et l'Entrepreneur.

A l'issue de cette visite, le Maître d'Œuvre dresse le procès-verbal de réception provisoire qui
précise si elle est ou non prononcée.

Si la réception provisoire est prononcée, le procès-verbal précise  la date d'achèvement des
travaux. A partir de cette date :

- les pénalités pour retard cessent d'être appliquées ;
- le délai de garantie commence à courir.

Si la réception provisoire n'est pas prononcée, le procès-verbal exprime en détail les raisons
de  ce  refus  et  détermine  les  obligations  de  l'Entrepreneur  (interventions,  délais,  pénalités
etc. ...) pour obtenir la réception provisoire des travaux.

16.2-  Délai de garantie

Le délai de garantie est d’un (1) an à compter de la date de  réception provisoire des travaux
objet du présent marché.

L'Entrepreneur est tenu, durant le délai de garantie, à une obligation dite "obligation de parfait
achèvement ou de bonne exécution" au titre de laquelle, il doit, à ses frais, remédier à tous les
désordres signalés par le Maître d'Œuvre de telle sorte que  l'ouvrage soit conforme à l'état où
il était lors de la réception provisoire.

L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux
effets de l'usage ou de l'usure normale, la propreté et l'entretien courant incombant au  Maître
de l'Ouvrage.
Le Maître d'Ouvrage  peut faire exécuter les travaux confortatifs, modificatifs ou de réparation
aux frais et risques de l'Entrepreneur, si ce dernier manquait de faire face à ses obligations et
après mise en demeure.

Le délai de garantie sera prolongé jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que
ceux-ci soient assurés par l'Entrepreneur ou qu'ils soient d'office réalisés conformément aux
stipulations ci-dessus.

16.3-  Réception définitive

A l'expiration du délai de garantie, le Maître d'Œuvre organise une visite de réception définitive
dans les mêmes conditions que la visite de réception provisoire.

A l'issue de cette visite, le Maître d'Œuvre dresse le procès-verbal de réception définitive qui
précise si elle est ou non prononcée.

Si  la  réception  définitive  est  prononcée,  le  procès-verbal  dégage  l'Entrepreneur  de  ses
obligations contractuelles.

Si la réception définitive n'est pas prononcée, le procès-verbal exprime en détail les raisons de
ce refus et détermine les obligations de l'Entrepreneur (interventions, délais, pénalités, … etc.)
pour obtenir la réception définitive des travaux.

Article 17 : Cession et sous-traitance

17.1.  L'Entrepreneur ne peut  donner en garantie,  céder  ou sous-traiter,  à  titre onéreux ou
gratuit, tout ou partie du présent contrat,  même à une société qui lui est apparentée, sans
l'accord écrit préalable du Maître de l'Ouvrage.

17.2. Est assimilable à une cession de contrat, un apport en société ou toute autre opération
visant à changer le contrat de patrimoine.

17.3. Nonobstant cette autorisation, l'Entrepreneur demeure responsable vis-à-vis du Maître de
l'Ouvrage, de l'exécution totale du présent marché, dans les conditions et délais convenus.



Article 18 – Force majeure

18.1. Les Parties au présent contrat ne peuvent être tenues pour responsables, lorsque la non-
exécution totale ou partielle de leurs obligations contractuelles trouve sa cause dans un cas de
force majeure, c'est-à-dire un événement extérieur aux Parties, insurmontable et imprévisible.

18.2. La Partie affectée par l’événement ayant le caractère de force majeure en avise l’autre
dans les plus brefs délais, en précisant la nature de cet événement, son effet ainsi que sa
durée prévisible.
18.3. Les Parties décident alors, d’un commun accord, des mesures à prendre pour  pallier les
conséquences qui en résultent, les modalités administratives et financières correspondantes
ainsi que les conditions de reprise des prestations, après la suspension ou la cessation de
l’événement ayant le caractère de force majeure, le cas échéant.

 Article 19 – Confidentialité

Dans  le  cadre  de  l'exécution  du  présent  contrat,  chaque  Partie  s'engage  à  préserver  le
caractère confidentiel de toute information communiquée comme tel. Ainsi, l'Entrepreneur est
tenu notamment de :

● garder confidentiels tous documents et informations, de quelque nature qu'ils soient, qui lui
ont  été  communiqués  par  le  Maître  de  l'Ouvrage,  qui  ont  été  rédigés  au  cours  des
missions  ou  dont  il  a  eu  connaissance,  quels  qu'en  soient  la  forme,  le  support  et  le
contenu, dans le cadre de l'exécution des prestations contractuelles ;

● n'utiliser ces documents et informations qu’aux seules fins d'exécuter les travaux prévus au
présent contrat, à l'exclusion de toute autre utilisation, même partielle. En conséquence,
même après la fin du contrat, l'Entrepreneur ne peut les communiquer à des tiers ou les
exploiter dans ses relations avec ceux-ci, sans avoir  obtenu, au préalable, l'autorisation
écrite du Maître de l'Ouvrage ;

● prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires,  notamment  auprès  des  membres  de  son
personnel  appelés  à  prendre  connaissance  de  ces  documents  ou  à  connaître  ces
informations,  et  dont  l'Entrepreneur  répond entièrement  en la  matière,  pour  prévenir  et
éviter leur divulgation à des tiers, de quelque manière que ce soit ;

● restituer, sans délai, à la BCEAO, à sa demande, au terme de l'exécution de la présente
mission  ou  à  la  date  d'approbation  du  rapport  final,  les  documents  qu'elle  juge
confidentiels. Cette obligation s'étend au personnel de l'Entrepreneur.

 Article 20 : Responsabilité civile - Assurance

20.1. Pendant toute la durée du présent contrat, l’Entrepreneur est pleinement responsable de
toute  erreur  ou  omission  dans  l’exécution  de  ses  obligations  contractuelles  et  de  tous
dommages causés par son fait  ou celui de ses préposés ou mandataires, aux biens et au
personnel  de  la  BCEAO  ainsi  qu'aux  biens  et  au  personnel  de  tiers,  dans  le  cadre  de
l'exécution du présent contrat.

20.2. L’Entrepreneur est tenu de souscrire une police d’assurance responsabilité civile pour
couvrir les risques visés au paragraphe 20.1 ci-dessus. Il s’engage à fournir à la BCEAO une
copie de ladite police d’assurance, dans un délai de quinze (15) jours suivant la notification qui
lui  est  faite  de  l'attribution  du  marché.  L'assurance  prend  effet,  au  plus  tard  à  partir  du
commencement des travaux et reste en vigueur jusqu'à leur réception définitive.

 Article 21 – Résiliation

Chaque Partie peut résilier, de plein droit, le présent contrat  dans les  conditions  suivantes :

 21.1. A l'initiative du Maître de l'Ouvrage

a) Sans mise en demeure et sans indemnité en cas de :

-  force majeure telle que énoncée à l'article 18 du présent contrat ;

-  condamnation  pénale  prononcée  à  l'encontre  de  l'Entrepreneur,  le  Maître  de  l'Ouvrage
s'accordant la liberté d'apprécier souverainement les motifs de la condamnation.

 b) Après mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours après sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou
acte  extrajudiciaire,  en  cas  de  non-exécution  par  l'Entrepreneur  de  ses  obligations
contractuelles, sauf cause imputable à la BCEAO, notamment :

- abandon, par l'Entrepreneur, de l'exécution des travaux, sans qu'il puisse être fait état de la



force majeure, telle que définie à l'article 18 du présent contrat ;

- transfert non autorisé à un tiers de tout ou partie du contrat ;
- fautes graves dans l'exécution des prestations contractuelles incombant à l'Entrepreneur.

 21.2. A l'initiative de l'Entrepreneur

a) Sans mise en demeure et sans indemnités, en cas de force majeure, telle que définie à
l'article 18 du présent contrat ;

b) Après mise en demeure restée sans effet, quinze (15) jours après sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou
acte extra judiciaire, en cas de non exécution, par le Maître de l'Ouvrage, de ses obligations
contractuelles, sauf cause imputable à l'Entrepreneur.

21.3. Effets de la résiliation

21.3.1.  En  cas  de  résiliation  non  imputable  à  un  manquement  de  l'Entrepreneur  à  ses
obligations  contractuelles,  il  est  dressé  un  état  des  travaux  réalisés  et  les  décomptes
correspondants sont versés à l'Entrepreneur sur la base de l'estimation la plus précise des
travaux à la date de résiliation du contrat.

21.3.2. En tout état de cause, l'Entrepreneur s'oblige, en cas de résiliation, à remettre à la
BCEAO  les  travaux  déjà  effectués,  l'ensemble  des  documents  mis  temporairement  à  sa
disposition,  tels que visés à l'article 7,  paragraphe 7.2 du présent  contrat,  susceptibles de
permettre à la BCEAO de faire poursuivre, s'il y a lieu, par une autre entreprise, la réalisation
des travaux faisant l'objet de la présente convention ainsi qu'un rapport de fin d'activité.

 Article 22 : Exception d'inexécution

22.1. En cas de constatation de l’inexécution totale, partielle ou de l’exécution défectueuse, par
l'une des Parties, de ses obligations contractuelles, entraînant notamment des désagréments
et/ou des conséquences graves pour l'autre Partie, celle-ci se réserve le droit, après une mise
en demeure de s’exécuter restée sans effet,  huit  (8)  jours après sa notification à la Partie
défaillante, conformément à l'article 25 du présent contrat, de suspendre l'exécution de tout ou
partie de son/ses obligation(s) pour la période concernée, jusqu’à ce que celle-ci ait remédié
aux manquements constatés.

22.2. Lorsque l’inexécution totale ou partielle ou l’exécution défectueuse constatée se prolonge
au-delà d’une durée de quinze (15) jours, à compter de la notification de la mise en demeure
visée au paragraphe 21.1 de l'article 21 du présent contrat, la Partie qui a subi le préjudice se
réserve le droit de procéder à la résiliation du contrat, dans les conditions prévues à cet article.

Article 23 : Modification

23.1. Toute modification à apporter au présent contrat doit se faire par avenant dûment conclu
entre les Parties.

23.2. La BCEAO a la faculté d’exiger, à tout moment, des changements dans l’étendue de la
mission  de  l'Entrepreneur.  Lorsque  de  telles  modifications  entraînent  substantiellement  un
accroissement ou une réduction de l’étendue de la présente mission susceptible d'avoir une
incidence sur le prix du contrat, celui-ci est révisé d’accord parties.

Article 24 – Litiges et contestations - Droit applicable

Les  Parties  s’efforcent  de  régler  à  l’amiable,  tout  différend  né  de  l'exécution  ou  de
l'interprétation du marché.
A  défaut  de  règlement  à  l'amiable,  le  différend  est,  de  convention  expresse,  soumis  à
l’arbitrage  selon  le  Règlement  d’arbitrage  de  la  Cour  Commune  de  Justice  et  d’Arbitrage
(CCJA)  de  l’Organisation  pour  l’Harmonisation  en  Afrique  du  Droit  des  Affaires  (OHADA),
et  tranché par  le  Tribunal  de Première Instance de Cotonou,  désigné conformément  à  ce
Règlement.

L’arbitrage a lieu à Cotonou, et se déroule en langue française.
Le droit applicable au fond du litige est le droit béninois. 

Article 25 : Communications et notifications

25.1.  Toutes  communications,  notifications  ou  demandes  afférentes  au  présent  contrat,
envoyées par l’une des Parties à l’autre, sont sous forme écrite et  transmises par courrier
recommandé avec accusé de réception, lettre au porteur contre récépissé ou décharge ou acte



extrajudiciaire aux adresses suivantes :

Pour la BCEAO :

Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest
Avenue Jean-Paul 2
01 BP 325 Cotonou – Bénin
A l’attention de : Monsieur le Directeur National
Téléphone : (229) 21 36 46 00
Télécopie : (229) 21 31 24 65

Pour l'Entrepreneur

…....................................................................
A l’attention de …...........................................
Téléphone : …................................................
Adresse électronique : …...............................

25.2. La notification prend effet, à la date de sa réception par la Partie destinataire.

25.3. Toutefois, les Parties conviennent que les communications par télécopie, télex, message
électronique ou tout autre procédé similaire, sont valables entre elles, à condition :

 qu’elles soient confirmées par écrit dans un délai de soixante-douze (72) heures,
ou

 que la date de leur réception puisse être dûment confirmée ou vérifiée.

Article 26 – Enregistrement

Le présent contrat est soumis à la formalité de l’enregistrement, à la diligence de la BCEAO,
en  exonération  de  tous  droits  et  taxes,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  14,
paragraphe 14.4 ci-dessus.

Article 27 – Prise d’effet du contrat

Le présent marché  prend effet, à compter de sa date de signature par les Parties.

Fait à Cotonou , le ...

En cinq  exemplaires originaux rédigés en français. 

Pour la Banque Centrale des États                                        Pour le l'Entrepreneur,
de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO),
Directeur National,          

 

 

 Emmanuel ASSILAMEHOO                                                     …........................................



ANNEXES 



ANNEXE 1

MODELE DE SOUMISSION

NOTE: L’Annexe fait partie intégrante de la soumission. Les soumissionnaires sont priés de
remplir  tous  les  espaces  laissés  en  blanc  dans  le  présent  modèle  de  soumission  et  ses
annexes.

Monsieur le Directeur National de la

Banque Centrale des États de l'Afrique
de l'Ouest (BCEAO) pour le Bénin

01 B.P 325 Recette Principale

COTONOU

OBJET : Travaux de reprise de la voirie intérieure de l'Agence Principale de Cotonou. 

Monsieur le Directeur National,

1)  Nous  soussignés  …..................................................,  faisant  élection  de  domicile
à  .........................  ...................................................,  agissant  au  nom  et  pour  le  compte
de  ............................................,  inscrit  au  registre  de  commerce  de  …………….,  sous  le
N° .................... et à l'IFU, sous le N°................., proposons d'exécuter et d'achever l'ensemble
des travaux tels que décrits dans les pièces écrites et graphiques du présent appel d’offres
pour le montant suivant :

i)  Hors  T.V.A  (H.TVA)  de  (en  toutes  lettres  et  en
chiffres)..................................................................……...  éventuellement  assorti  des
modifications qui découleront du Marché.

2)  Nous nous engageons,  si  notre soumission est  acceptée,  à  commencer  les travaux au
lendemain de la date de passation de la commande et à terminer les travaux et livrer  les
ouvrages dans un délai de _______________ mois.

3) Nous acceptons de rester liés par notre soumission pendant un délai de cent quatre-vingt
(  180  )   jours à compter de la date fixée pour la remise des offres.

4) Avant signature de l'Accord de Marché, la présente Soumission acceptée par la BCEAO
vaudra engagement entre nous.

5) Nous avons bien noté que le Maître d'Ouvrage n'est pas tenu de retenir la soumission la  
mieux-disante et qu'il peut ne pas donner de suite au présent appel d’offres sans avoir à se
justifier  ni  devoir  d'indemnités à ce titre.  En foi  de quoi  je soumets la présente offre en y
apposant ma signature,

Fait à ............................. le ......................... par : (nom et prénoms) : ..........................................
…................................….....................................................

Signature

 

en qualité de (fonction)......................, dûment autorisé à signer la soumission pour et au nom
de : ...............................................................................................................



Délai de démarrage des travaux :
Dès  réception  de  l'avance  de
démarrage

Délai d'exécution maximum : …......................(A préciser)

Montant de pénalités pour retard :
2/1000è  du  montant  du  contrat
par jour calendaire de retard

Limite de la pénalité pour retard : 5% du montant du contrat

Pourcentage de retenue de garantie 5% du montant du contrat

Montant de l'avance forfaitaire cautionnée : 30 % du montant du contrat

 



ANNEXE 2

MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE

Attendu que l'Entreprise (Nom de l'Entreprise).…................................................................
désignée ci-après "l'Entrepreneur" a été déclarée adjudicataire définitif et a reçu notification de
l'approbation  du  marché  pour  les  travaux  de reprise de la  voirie  intérieure de l'Agence
Principale de la BCEAO à Cotonou,
 
Attendu que ledit marché stipule que dans le cas du versement à l'Entrepreneur d'une avance
forfaitaire de démarrage fixée à trente pour cent (30 %) du montant du marché, cette avance
doit être garantie à cent pour cent (100 %) par une caution solidaire et que nous nous sommes
engagés à fournir à l'Entrepreneur cette caution,
 
Dès lors, nous affirmons par les présents, que nous nous portons garants et responsables à
l'égard de la BCEAO (Maître d'Ouvrage), au nom de l'Entrepreneur, pour un montant maximum
de ......................................................................................
....................................................................................................................  (Chiffres  et  lettres)
correspondant à trente pour cent (30 %) du montant du marché,
 
Et nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dès réception de la première demande écrite
du  Maître  d'Ouvrage  déclarant  que  l'Entrepreneur  ne  satisfait  pas  ses  engagements
contractuels ou qu'il  se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage au titre du remboursement de
cette avance, et sans argutie ni discussion, toute (s) somme (s) dans les limites du montant
résiduel  de l'avance au moment  de la  demande du Maître  d'Ouvrage,  sans que le  Maître
d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la
(des) somme (s) indiquée (s) ci-dessus.
 
La  présente  caution  entre  en  vigueur  à  compter  de  la  date  d'établissement  du  décompte
provisoire numéro (0) relatif à l'avance forfaitaire de démarrage.
 
Le montant de la caution diminuera automatiquement au fur et à mesure des remboursements
de l'avance selon les acomptes bimensuels.
 
Elle  expire  et  sera  libérée  au  plus  tard  un  (1)  mois  après  le  remboursement  complet  de
l'avance.

Fait à ............... le

Signature Cachet de la Banque

Mention manuscrite à porter
"Bon pour la caution personnelle et solidaire"

Signature

N.B. :  L'ANNEXE  2  ne  prendra  effet  qu'après  notification  du  marché  à  l'Entreprise
adjudicataire.



TROISIEME PARTIE : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX 
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  République du Bénin 
 
 

BANQUE  CENTRALE  DES  ETATS  DE  L'AFRIQUE  DE  L'OUEST  (BCEAO) 
 

AGENCE PRINCIPALE DE COTONOU 
 
 
 
 

TRAVAUX DE REPRISE DE LA VOIRIE INTERIEURE DE 
L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BCEAO DE COTONOU 

 
 

 
 

 

CAHIERS DE CHARGES 
 
 

Financement :                                 BCEAO 
 
 
Maître d’Ouvrage :                                BCEAO-COTONOU 
Avenue Jean-Paul II 01BP325- Cotonou-Bénin 
Tél.(229) 21 36 46 00/ Fax. (229) 21 31 24 65. Courrier.bdn@bceao.int-www.bceao.int 
 
 

Maître d’Ouvrage Déléguée :                A-Z INGENIERIE SARL 
 
Contacts : TEL : (229) 97 26 11 75/ 94 50 91 83 
                     E-Mail :az_ingenierie@yahoo.com/shonvou@yahoo.com 
 
 
 
 

Septembre 2024 
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Spécifications Techniques des 
Travaux 
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ARTICLE.1.1. : OBJET DU MARCHE. Les Travaux faisant objet du présent DAO sont la 
reprise de la voirie intérieure et du parking de l’Agence Principale de la BCEAO à 
Cotonou et des pavés des trottoirs et bordures et se présentent comme suit : 

Item Nature de 
l’ouvrage à réaliser 

Caractéristiques Structure retenue 

1 Voirie Surface : 5162,98 m2  
Pente transversale : 1,5% 

4 cm EB10-BBSG2 + 
Recyclage de la chaussée 
existante sur 20 cm 

2 Parking Surface : 2700 m2  
Pente transversale : 1,5% 

ES Bicouche + 
Recyclage de la chaussée 
existante sur 20 cm 

3 Trottoir Surface : 1085,15 m2  
Pente transversale : 1,5% 

Pavés rectangulaires de 8 cm 
+3 cm de lit de sable + 20cm 
de graveleux latéritique 

 

ARTICLE 1.2. : DESCRIPTION GENERALE DES TRAVAUX 

Les travaux comprennent les études d’exécution, des opérations topographiques 
nécessaires à la bonne exécution des différents ouvrages, des reconnaissances 
géotechniques complémentaires, la signalisation temporaire de chantier, la mise en place 
obligatoire de déviations de la circulation et plus spécifiquement la fourniture à pied 
d’œuvre de tous les matériaux nécessaires aux travaux mais de manière non exhaustive. 

Au titre des travaux prévus dans le présent contrat, il appartient à l’Entrepreneur d’établir 
les divers projets d’exécution des travaux en temps opportuns. Il doit en outre, rechercher 
et exploiter les diverses carrières et les emprunts de matériaux nécessaires à la réalisation 
de la chaussée (graveleux latéritiques, roches compactes, etc.). 

a) Installation de chantier de l’entreprise 

Les installations de chantier comprennent : 
 La réalisation des plates-formes d'installation de chantier y compris leur 

entretien, 
 Les travaux préparatoires (débroussaillement, préparation des emprises, 

clôture, signalisation, travaux topographiques, implantations de repères 
kilométriques), 

 La réalisation et l'entretien des aires d'installation du chantier et d'exécution, 
 Les installations de chantier y compris la base bureaux pour l’entrepreneur 

et leur repliement, 
 La production des notes de calcul détaillées, des détails d'exécution et des 

plans conformes à l'exécution des travaux, 
 La réalisation des déviations et de tous les travaux ou dispositions 

nécessaires au maintien de la circulation dans les zones affectées par le 
chantier ;  

 La fourniture de la signalisation provisoire pendant la durée des travaux, 
 La fourniture du matériel topographique, 
 Les travaux topographiques et études de détails nécessaires à l'exécution des 

travaux, 
 Etudes Techniques et l’élaboration du Projet d’Exécution 
 L’installation et le fonctionnement des laboratoires de chantier pour 

l’entrepreneur, 
 Les travaux géotechniques nécessaires à l'exécution des travaux, 
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 L’élaboration et la remise des plans de récolement, 
 L’installation éventuelle des bases avancées retenues avec le maitre 

d’œuvre et les circuits      d’approvisionnement entre la base avancée et les 
lieux d’utilisation ou de stockage, 

 Un panneautage de chantier pour faciliter l’accès des usagers et agents de la 
Banque, 

 L’installation d’une base arrière regroupant les centrales à béton, les aires 
de préfabrication, etc., 

 etc. 
 

b) Dégagement et préparation de terrain. 

Les travaux préparatoires de débroussaillage et de nettoyage, arrachage d’arbres 
et de démolition des ouvrages prévus dans le cadre du présent marché visent 
essentiellement : 

 

 Au débroussaillement, défrichement, arrachage d'arbres et démolition 
des ouvrages dans de l'emprise des terrassements, 

 A l’évacuation hors du site de tout matériau impropre, 
 Au nettoyage de la chaussée et de l'assiette des terrassements, permettant 

une inspection      complète et détaillée de l'état des ouvrages 
d'assainissement préalable à l'établissement du projet d'exécution définitif 
des ouvrages à curer, réparer ou à reconstruire 

 
c) Terrassements 

Les terrassements comprennent : 
 

 La démolition de bordures et de pavés existants  
 Le décapage et la mise en dépôt des sols sous le béton de graviers de 

trottoir  
 L’exécution des remblais en provenance d’emprunts 

d) Travaux de chaussée 

Celles-ci seront réalisées conformément aux plans et profils en travers - types. Les 
travaux comprennent notamment :  

 Les études de formulation du Béton Bitumineux, 
 Les études de formulation du graveleux latéritique amélioré au ciment, 
 La préparation et élaboration des matériaux de chaussée ; 
 La réalisation des remblais pour chaussée (et pour trottoirs),  
 La réalisation d’une couche d’assise de chaussée de 20 cm d'épaisseur 

définie sur les plans en matériaux agréés par l'Ingénieur et compacté, 
 La pose des bordures préfabriquées en béton de type : T1 (10 x 20). La 

mise en place d'un lit de pose d'épaisseur 3 cm en sable fin propre, la pose 
des pavés autobloquants d'épaisseur 8 cm pour les trottoirs avec 
remplissage des joints en sable 

 
 

e) Ouvrages d’assainissement. 

Les travaux d’assainissement et de drainage comprennent : 
 

 La construction de fossés longitudinaux et divergents en terre, bétonnés ou 
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perrés, 
 La reconstruction des dallettes circulables  
 L’approvisionnement sur le site des constituants du béton : agrégats, 

sable, ciment, aciers, dope éventuel et des moellons pour les 
maçonneries, 

 L’étude de formulation des bétons, essais de convenance, 
 Le curage des ouvrages transversaux et longitudinaux 

 
f) La signalisation et les équipements  

Les travaux concernent la mise en place et le maintien de la signalisation provisoire 
de chantier pendant toute la durée des travaux, ainsi que la mise en place de la 
signalisation définitive conformément aux plans et aux indications du Maître d'œuvre.  

 
g) Contrôles - laboratoire agréé 

L'aménagement et l'équipement d'un laboratoire conforme aux prescriptions du présent 
CCTP est de la responsabilité de I ‘entrepreneur. En cas de défaillance partielle ou 
totale, le Maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve le droit d'en recruter un 
laboratoire agréé par lui pour une partie ou l'ensemble des prestations géotechniques 
et autres essais de qualité in situ et en laboratoire prévus dans le présent CCTP, aux 
frais de I ‘entrepreneur. Dans tout ce qui suit, le laboratoire de chantier ou à défaut celui 
agréé par le Maitre d'ouvrage ou son représentant, est désigné par Ie "LABORATOIRE'. 

h) Espaces boisés  

Les travaux consistent :  

 La préparation et le nivellement de la surface devant recevoir les plantes ;  
 La fourniture et la mise en œuvre de l'apport de terre jusqu'à la côte requise  
 La fourniture et la mise en œuvre de la terre végétale ou matériaux sélectionnés 

agréés par L’ingénieur  
 La fourniture, le transport, la mise en terre des plantes pour l'espace boisé 

conformément aux indications environnementales de l'ingénieur ; 
 La mise en terre des plants dans un substrat de terreau  
 L'entretien jusqu'à la réception provisoire des plantes. 
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CHAPITRE 2 : PROVENANCE-QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

ARTICLE 2.1. – GENERALITES 

La prospection, la reconnaissance et les essais de matériaux ou de produits manufacturés 
sont à la charge de I'Entrepreneur. Il en est de même de la fourniture de tous les matériaux et 
produits destinés directement ou indirectement à I ‘exécution des travaux du présent marché. 

ARTICLE 2.2 - PAVES, BORDURES 

BORDURES  

Les bordures en béton sont de type : T1 de dimension 10x20 

Ces bordures sont préfabriquées. Elles sont réalisées conformément aux spécifications des 
normes NF EN 1340 e NF P98-340/CN et du fascicule 31 du CCTG. Elles sont de la classe A 
(résistance à la flexion du béton constitutif égale à 10 MPa). 

Le béton de qualité B30 servant à la fabrication de ces bordures, et ses composants, sont 
soumis aux prescriptions des articles relatifs au mode d'exécution des bétons, y compris pour 
les contrôles. ll n'est pas prévu de réaliser d'essais systématiques de flexion, toutefois le 
Représentant du Maître d'œuvre peut décider d'effectuer de tels essais aux frais de 
I'Entrepreneur, s'il a des doutes sur la qualité de fabrication. Les bordures préfabriquées ont 
une longueur de 1 mètre dans les lignes droites, des bordures de 0,50 m et 0,33 m étant 
fabriquées pour les zones en courbe. 

PAVES  

Géométrie et dimension 

Les chaussées pavées dans les trottoirs seront réalisées en pavés de béton de type TRIEF, 
(le plus couramment utilisé à Cotonou). Ils sont sinusoidaux, autobloquants et avec 
épaulement, d'épaisseur 8 cm. 

Des pavés spéciaux (demi-pavés ou fractions de pavés dans le sens de la longueur) seront 
également nécessaires pour les divers raccordements aux bordures, ouvrages etc… 

Tolérances 

Les tolérances par rapport aux dimensions théoriques sont les suivantes : 

+ ou - 2 mm pour l'épaisseur 
 + ou - 2 mm pour les autres dimensions.  
En outre pour chaque face latérale, l'écart entre le fruit théorique et le fruit mesuré ne doit pas 
dépasser 2 % de la hauteur ou 2 mm. 

Fabrication  

Le béton de qualité 830 servant à la fabrication de ces bordures, et ses composants, sont 
soumis aux prescriptions des articles relatifs au mode d'exécution des bétons, y compris pour 
les contrôles.  

Aspect et structure Les pavés ne doivent pas présenter en face vue de défectuosité telle que 
fissuration, déformation, épaufrure, écornure ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 
2 m de distance environ. Les arêtes doivent être nettes et régulières sur toute la longueur. Les 
pavés ne doivent pas présenter de défaut caractérisant une hétérogénéité anormale de la 
structure.  
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Masse volumique  

Les pavés doivent présenter après 28 jours, une masse volumique au moins égale aux 95/100 
de la masse volumique moyenne des éprouvettes d'étude, et jamais inférieure à 2.200 kglm3. 

 Résistance à la rupture par fendage  

Les pavés doivent présenter après 28 jours une résistance par la rupture par fendage, 
mesurée dans les conditions de l'essai défini dans la Norme NF EN 1338 (mis à jour à la norme 
NF P 98-303), d'au moins 4 MPa.  

Résistance à l'abrasion  

La résistance à I’abrasion, déterminée dans les conditions de I’essai défini dans la Norme NF 
EN 1338, doit être telle qu'aucune des valeurs individuelles ne soit pas supérieure à 25 mm  

Résistance à la rupture par compression 

Les pavés doivent présenter après 28 jours une résistance par la rupture par compression 
simple, mesurée après rectification ou surfaçage des faces au soufre ou à la rigueur au ciment 
à prise rapide. Telle que la charge de rupture soit au moins égale à 1.400 kN. 

Traçabilité  

L'Entrepreneur est tenu de mettre en place des procédures permettant d'une part de suivre 
journellement sa production de béton et de pavés, d'autre part d'identifier les lots de pavés 
produits.  

Le Plan d'Assurance Qualité précise les modalités de mise en œuvre de la production qui 
permettent à l'Entrepreneur de tenir un registre contenant les indications minimales suivantes 
: 

 Les quantités partielles et cumulées de béton produit et le nombre de pavés fabriqués 
(et de bordures éventuellement),  

 Les prélèvements de béton du contrôle N destinés aux essais de résistance en 
compression, avec les résultats correspondants. 

ll marquera de manière indélébile la date du jour de fabrication sur les cinq (5) premiers pavés 
du lot formé par la production du jour considéré, ll stockera les lots journaliers de pavés suivant 
un rangement ordonné et chronologique, de façon à retrouver aisément les pavés d'un lot 
déterminé. 

Les possibilités d'identification et de repérage des lots de pavés sur le site des travaux doivent 
être maintenues intactes.  

Le manquement par l'Entrepreneur de ses obligations de mise en place de procédures de 
traçabilité pourra conduire au refus de réception partielle ou totale des éléments préfabriqués. 

Modalité du contrôle externe 

Les caractéristiques des pavés seront contrôlées de manière continue avec une fréquence 
fixée par le Représentant du Maître d'œuvre mais qui ne sera pas inférieure à trois (3) 
contrôles hebdomadaires.  

Chaque prélèvement portera sur une série de trois (3) pavés issus d'un même lot  
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Pour chaque série, le contrôle comportera au minimum : 

 Les mesures des dimensions  
 L'examen visuel  
 La mesure de la masse volumique  
 La mesure de la résistance à la compression simple 

Les essais de rupture par fendage et d'abrasion seront réalisés suivant une fréquence qui sera 
définie par le Représentant du Maitre d'œuvre, mais qui ne sera pas inférieure à un essai par 
quinzaine pour le fendage, et un essai par mois pour l'abrasion. 

ARTICLE 2.3: ORIGINE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX 

Les matériaux devront être conformes aux prescriptions du présent CAHIER DES CLAUSES 
TECHNTQUES PARTICULIERES (CCTP.).  

Dans chaque espèce, catégorie ou choix, ils doivent être de la meilleure qualité, travaillés et 
mis en œuvre conformément aux règles de l'art. Leurs qualités doivent être justifiées par 
présentation des procès-verbaux des laboratoires et ou des certificats de conformité ou des 
fiches d'homologation des usines, à la charge de I'Entrepreneur.  

Malgré cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de 
mauvaise qualité et de malfaçon, être rebutés par l'lngénieur et ils sont alors remplacés par 
I'Entrepreneur et à ses frais.  

L'Entrepreneur devra fournir toutes informations ou toutes justifications sur la provenance des 
matériaux proposés.  

Lorsque la quantité ou les circonstances le justifieront, il pourra être procédé, avec l'accord 
préalable de l'lngénieur, à la réception des matériaux soit au lieu de provenance, soit sur 
chantier. 

Les matériaux qui, bien qu'acceptés au lieu de provenance, seraient reconnus défectueux sur 
le chantier, seront refusés et remplacés aux frais de I'Entrepreneur.  

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux décrets et règlements en vigueur pour tout ce 
qui concerne les extractions des matériaux. ll paye, sans recours contre Maitre d'ouvrage ou 
son représentant, tous les dommages qu'ont pu occasionner la prise ou l'extraction, le 
transport et le dépôt des matériaux. 

L'Entrepreneur doit justifier, toutes les fois qu'il en est requis, de l'accomplissement des 
obligations énoncées dans le présent article ainsi que du paiement des indemnités pour 
l'établissement de chantier et chemins de service. 

Si I'Entrepreneur demande à changer les matériaux retenus d'autres, le Maitre d'ouvrage ou 
son représentant ne pourra lui accorder cette autorisation que si la qualité des matériaux 
extraits est supérieure ou au moins égale à celle des matériaux initialement prévus. 

L'Entrepreneur ne pourra alors prétendre à aucune modification des prix correspondants du 
marché du fait de l'augmentation des frais d'extraction et de transport des matériaux. 
L'Entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, employer soit à l'exécution de travaux privés, 
soit à l'exécution de travaux publics autres que ceux en vue desquels l'autorisation a été 
accordée, les matériaux qu'il a fait extraire des carrières exploitées par lui en vertu du droit qui 
lui a été conféré par Maitre d'ouvrage ou son représentant. 
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ARTICLE 2.4: MATERIAUX D’ASSISE DES TROTTOIRS 

Les matériaux proviendront d'emprunts latéritiques ou silteux. 

Les matériaux servant d’assise pour les trottoirs devront satisfaire aux conditions suivantes 
sur les 20 derniers centimètres :  

 teneur en matières organiques inférieure à 0,5 % ; 
 indice de plasticité lP inférieur ou égal à 20 ; 
 limite de liquidité LL inférieure à 40 ; 
 pourcentage d'éléments passant au tamis de 0,08 mm inférieur ou égal à 20 ; 
 indice portant CBR, après 96 heures d'imbibition et à 95 % de la densité sèche 

maximum Proctor Modifié, supérieur ou égal à 35 

ARTICLE 2.5. : SABLE POUR LIT DE POSE ET POUR JOINTS DE REMPLISSAGE. 

Le lit de pose sera constitué par un sable propre, exempt de matières organiques avec un 
coefficient d'Equivalent de Sable ES supérieur à 50. Les sables à granularité trop resserrée 
(exemple sable de dune) ne seront pas utilisés. 

ARTICLE 2.6: MATERIAUX POUR BETON 

Sables pour bétons.  

lls proviendront de roches concassées ou de gisements naturels sélectionnés. La prospection 
et la fourniture des sables sont à la charge de l'Entrepreneur. Le sable devra être exempt 
d'argile, limon, vases et matières organiques. La granulométrie de sable sera de 0/4 mm ou 
0/5 mm.  

Les proportions de matières susceptibles d'être éliminées par décantation, déterminées 
conformément à l'article 12 de la norme française N.F.P. 18 301 ne doivent pas excéder deux 
pour cent (2 %). 

Le sable ne devra pas contenir une quantité de matières organiques supérieure à celle tolérée 
par l'article II de la norme N.F.P. 18 303.  

Son équivalent de sable, réalisé suivant le mode opératoire du L.C.P.C. (Sl. 5. 1963), devra 
être supérieur à 75 %.  

Des analyses granulométriques fréquentes seront exécutées sur les sables afin d'en vérifier 
la régularité. Enfin, son module de finesse sera compris entre 2,2 et 3. 

Granulats. 

L'Entrepreneur ne devra pas utiliser, sauf après autorisation éventuelle écrite de I'lngénieur, 
de matériaux formant une seule classe d/D. 

 Il devra utiliser des matériaux naturels criblés ou concassés dont les dimensions minimales 
et maximales aux tamis à mailles carrées sont les suivantes : d = 5 mm D = 20 mm (16 mm 
avec accord de l'lngénieur) 

Ils seront divisés en deux fractions, la coupure se faisant au tamis de 10 mm, 12,5 mm (ou de 
16 mm). 

En cas de granulats naturels, ceux-ci ne devront contenir aucun élément friable, fragile ou 
altéré. 
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La proportion maximale en poids des granulats destinés aux bétons dosés au moins à 350 kg 
de ciment par m3, passant au lavage au tamis de module trente-quatre (34) (tamis de deux 
millimètres) devra être inférieure à un et demi pour cent (1,5 %).  

La proportion de matières susceptibles d'être éliminées par décantation suivant le processus 
de la norme NFP 18 301 ne devra pas dépasser un pour cent (1 %). 

Ciments. 

Le ciment sera conforme à la Norme EN 197-1 et sera de type : 

 CEM I Ciment Portland Ou 
  CEM II Ciment portland composé 

L'entrepreneur est tenu d'utiliser pour chaque ouvrage un ciment de même type, de même 
classe et de même provenance et il fournira à l'Ingénieur toutes indications à ce sujet pour 
tous les ciments qu'il propose d'utiliser pour les différents ouvrages.  

Chaque lot de ciment CEM I ou CEM II livré sur chantier devra être agréé par I'Ingénieur qui 
prescrira le cas échéant à l'Entrepreneur de faire réaliser aux frais de ce dernier, des essais 
prouvant qu'il est bien conforme aux caractéristiques annoncées, notamment en ce qui 
concerne les résistances nominales en compression (et en traction), la vitesse de prise, la 
finesse de mouture.  

Dans le cas de ciments d'importation, et avant toute livraison sur chantier, I'Entrepreneur 
établira une demande, d'agrément de ces ciments à I'Ingénieur accompagné d'un dossier 
technique justificatif (fiches d'homologation, résultats et d'essais de laboratoire...).  

Les ciments acceptés seront livrés en sacs, faits en papier renforcé à 3 plis et imperméable, 
de 50 kg, avec indication de la date d'ensachage.  

Durant le transport et en transit, les sacs de ciment seront continuellement protégés contre 
tout contact avec l'eau et l'humidité. Aucun sac de ciment ne devra être posé à même le sol et 
en plein air sauf pour la brève période durant le chargement et le déchargement et cela sous 
des conditions atmosphériques favorables.  

Sur le chantier, les sacs de ciment seront emmagasinés dans des dépôts ou des hangars qui 
seront, autant que possible, tenus secs et à l'abri des courants d'air. Les sacs seront 
entreposés sur des platesformes en bois ; ils seront arrimés sans laisser d'espace entre eux 
et ne devront pas être placés contre des murs extérieurs.  

Le stockage en magasin des ciments n'excédera en aucun cas deux (02) mois, au-delà de la 
date de fabrication. Tout sac présentant des grumeaux sera refusé quel que soit la date de 
fabrication. L'emploi des ciments reconditionnés est strictement interdit. Le Maître d'œuvre 
pourra, à un moment quelconque, faire un prélèvement sur le stock et le soumettre aux 
épreuves de contrôle. Si le résultat de ces épreuves est défavorable, le Maître d'œuvre pourra 
refuser le stock et le faire enlever.  

La récupération des poussières, des pertes ou des rejets de ciment sera interdite 

Eau de gâchage. 

L'Entrepreneur approvisionnera à ses frais sur le chantier l'eau de gâchage des bétons et des 
mortiers. Elle proviendra soit du réseau de distribution public ou de points d'eau (forages, 
puits...) pourvu que la qualité de cette eau rendue sur le chantier réponde aux prescriptions 
physiques et chimiques fixées par la norme AFNOR BTP 18 303. 
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En particulier, elle devra contenir moins de 2g/litre de matières en suspension et moins de 
2g/litre de sels dissous et sera exempte de matières organiques et de chlore. Elle ne devra 
présenter aucun effet retardateur ou accélérateur de prise. L'Entrepreneur devra veiller à 
protéger les réservoirs et bacs à eau contre les élévations de température. L'Ingénieur pourra 
arrêter la fabrication des mortiers et bétons s'il juge que la température de l'eau est trop élevée 
(supérieure à 30'C). 

ARTICLE 2.7: MATERIAUX POUR Grave Recyclée améliorée au Ciment (GRC) 

L’ancienne chaussée est considérée comme un gisement naturel de granulats que l’on peut 
valoriser en place. Le procédé consiste à incorporer, au sein du matériau obtenu par 
fractionnement de l’ancienne chaussée, un ciment et, éventuellement, un correcteur 
granulométrique ainsi que de l’eau et à les mélanger intimement in situ, jusqu’à l’obtention 
d’un matériau homogène. On réalise ainsi, après réglage et compactage, une nouvelle assise 
de chaussée, sur laquelle on applique une couche de surface en BBSG2 pour la voirie 
intérieure et Enduit Superficiel Bicouche pour les parkings. 

L’Entrepreneur présentera, pour chaque zone à traiter, une étude de performances 
mécaniques du mélange. Les études seront menées comme suit : 

 le laboratoire devra être équipé des matériels d’essais permettant de réaliser les 
épreuves dans le respect total des normes, tout particulièrement en ce qui 
concerne la mesure des résistances en compression, en traction indirecte 
(fendage) et module en traction indirecte, 

 le ciment d’étude sera le ciment prévu pour le chantier et les dosages d’étude 
seront :  1.0 %, 1.5 % et 2 %. Les dosages sont exprimés par rapport à la masse 
sèche du mélange, ciment inclus (2.0 % signifie pour 100 g de mélange fini: 2.0 g 
de ciment + 98 g de matériaux secs). 

CHOIX DU DOSAGE EN CIMENT 

Le dosage en ciment sera celui qui permet de respecter les seuils de valeurs suivants, par 
ordre de priorité : 

 CBR à 95 % de l’Optimum Proctor Modifié effectué en laboratoire à 7 jours (3 jours 
de cure à l’air et 4 jours d’immersion) supérieur à 80  

 Rc 7 j air compris entre 1,0 et 2,0 MPa, 
 R’c 7 j (3 j air et 4 j immersion) supérieur à 0,35 MPa, 
 Rit 7 j inférieure à 0, 2 MPa 

Le choix final sera fait par le Maître d’œuvre sur proposition de l’Entrepreneur ; il pourra 
résulter d’un compromis entre portance immédiate et résistance mécanique, le souci étant en 
permanence d’éviter de trop rigidifier le mélange pour réduire le plus possible le risque de 
fissuration. 

ARTICLE 2.8: MATERIAUX POUR BÉTON BITUMINEUX. 

Gravillons 

Ces matériaux proviendront soit des carrières indiquées par le Maître d'Œuvre soit de carrières 
proposées par l’Entrepreneur et validé par le maitre d’œuvre. 

Dans un délai d'un mois précédant tout début d'utilisation des sables et matériaux rocheux, 
l’Entrepreneur présentera au Maître d'Œuvre les dossiers techniques des carrières d'où les 
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matériaux sont extraits en même temps qu'un échantillon des matériaux. 

L'exploitation de toute carrière, proposée par l’Entrepreneur ou indiquée par le Maître d'œuvre, 
est subordonnée à l'exécution d'un nombre suffisant d'essais de laboratoire sur des échantillons 
de roche représentatifs. 

 
Le dossier technique donne à titre indicatif la localisation du site rocheux proposé et 
quelques caractéristiques des matériaux existants.  
 
L’Entrepreneur en prendra connaissance pour apprécier la qualité de la roche. 
 

Sont à la charge de l’Entrepreneur : 
 les travaux nécessaires pour la poursuite de l'exploitation de la carrière, 
 la construction des éventuelles pistes de service, 
 les travaux de protection de l'environnement imposés par l'A.B.E. 

(Agence Béninoise pour l'Environnement). 

Les dossiers techniques indiqueront : 
 la localisation de la carrière et des couches utilisées, 
 un plan d'exploitation (front de taille), 
 le mode d'extraction (plan de tirs, nature des explosifs), 

 les traitements (lavage, criblage, concassage etc.), 
 les modes de stockage et de transport prévus, 

En outre, les dossiers techniques et échantillons comprendront : 
 pour les sables, gravillons et granulats : 

- une analyse granulométrique sur un échantillon de 5 litres de matériaux, 
- un équivalent de sable. 

 pour les roches : 
- un compte rendu d'essai Los Angeles-Micro Deval, 
- un essai d'adhésivité aux liants hydrocarbonés utilisés par l’Entrepreneur. 

Le Maître d'Œuvre pourra exécuter tous les contrôles qu'il jugera opportun et donnera sa décision 
sur l'utilisation des carrières proposées dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception 
des dossiers techniques et des échantillons. 
 
Les dossiers et échantillons seront conservés et serviront de référence en cas de contestations 
ultérieures entre le Maître d'Œuvre et l’Entrepreneur. Pour les granulats du revêtement, si 
l'adhésivité du bitume est jugée insuffisante par le Maître d'Œuvre, l’Entrepreneur devra prévoir 
l'utilisation de dopes d'adhésivité. 

Le type et le dosage du dope seront proposés par l’Entrepreneur à l'agrément du Maître d'Œuvre 
qui pourra demander l'exécution d'essais de laboratoire préalablement à l'emploi. L’Entrepreneur 
ne pourra se prévaloir de l'insuffisance qualitative ou quantitative des matériaux mentionnés au 
dossier géotechnique de l'Appel d'Offres pour présenter des réclamations de prix ou de délais. 

Qualité des granulats 

Les matériaux pour les mélanges bitumineux doivent répondre aux spécifications 
techniques indiquées ci-dessous : 
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Produits Caractéristique

s 

 
Code 

 
LA 

 
MD
E 

 
Granularit
é 

à D 
et d 

 
Propret
é 

 
Aplatisseme
nt 

Propret
é 

des 
élément

s 
 
 
 
 
Roulement 

Résistance 
mécanique des 

gravillons 

Cod
e 
Bnc 

 
25 

 
20 

     

Caractéristiques 
de 
fabrication 
des 
gravillons 

 
Code 

II 

  GC 85/20 
G 20/15 

ou G 
25/15 

e = 10 
(± 5) 

f0,5 
f1 si 

MBF 
≤10 

Fi20 si D > 
6,3 
Fi25 si D 
≤6,3 

 

Caractéristique
s de fabrication 

des sables 

 
Code 

a 

   
GF 85 

GA 85 si 2 
< 

D ≤6,3 
GTC 10 

    
MB2 

Les granulats utilisés dans la composition du béton bitumineux 0/10 appartiendront aux classes 
granulaires suivantes : 0/4-4/6 - 6/10. 

Contrôle. 

Le rythme des contrôles indiqués ci-après peut être modifié sur instructions du maitre 
d’œuvre en fonction des conditions réelles du chantier. 

 Los Angeles (LA) : 1 essai pour 1000 m3 ou un essai par carrière ou 
au gré du maitre d’œuvre, 

 MDE : 1 essai pour 1000 m3 ou un essai par carrière ou au gré du maitre d’œuvre, 
 Propreté : 1 essai toutes les 500 tonnes, 
 équivalent sable: 1 essai pour 250 m3, 
 essai de forme: au gré du Maître d’œuvre, 
 granulométrie : 1 essai tous les 500 tonnes, 
 MVRG : 1 essai par tir d’abattage en carrière, 

Les aires de stockage seront aménagées de façon que les matériaux soient maintenus 
propres et secs. Elles sont soumises à l’agrément du maitre d’œuvre. Les gravillons 
des différentes catégories y sont stockés par lots séparés de manière qu’ils ne puissent 
se mélanger. 

Coefficient d’aplatissement (A) 

Le coefficient d’aplatissement est inférieur à 15 %. Un granulat est considéré comme 
“plat” lorsque le rapport G/E est supérieur à 1,58, G et E étant respectivement la 
grosseur et l’épaisseur du granulat. Le coefficient d’aplatissement (A) est le pourcentage 
en poids de granulats plats. Le coefficient d’aplatissement peut aussi être mesuré par 
l’essai de forme. 

ARTICLE 2.9: Enduit superficiel bicouche 

Les caractéristiques auxquelles devront répondre les enduits superficiels sont définis 
ci-dessous : 

Granulats pour enduit superficiel 

Classe granulaire Bicouche 
1ère couche  10/14 
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2ème couche  6/10 
 

Les granulats pour l’enduit superficiel seront exclusivement obtenus par concassage de roche 
massive en provenance de carrières agréées par le maître d'œuvre sur proposition de 
l’Entrepreneur et exploitées par celui-ci sous sa responsabilité. 

Les tolérances granulométriques des granulats à mettre en œuvre pour chacune des couches 
devront répondre aux spécifications des normes NF P 98-138, P 18-540, P 18- 560 et NF P 
18- 150 et aux caractéristiques ci-dessous indiquées. 

Les granulats devront appartenir à la catégorie D de résistance selon NF P 18-101 et P 18- 
540. Les granulats devront appartenir à la catégorie III de la fabrication selon NF P 18– 101, 
P 18-540 et P 18-560. 

Les granulats doivent respecter les spécifications consignées dans le tableau ci-dessous : 

 

Produits 

Caractéristi
ques 

 

Code 

 

LA 

 

MD
E 

 

PS
V 

 

Granularité 

à D 
et d 

 

Propret
é 

Aplatiss
e ment 

 

 

Enduit 
superficiel 

Résistance 
mécanique 
des 
gravillons 

Code 
Cnc 

 

25 

 

20 

     

Caractéristi
ques de 
fabrication 
des 
gravillons 

 

Code III 

   GC 85/20 

G 20/15 ou 
G 25/15 

 

e = 
10 

(±5) 

f1 f2 si 

MBF≤ 
10 

Fi25 si D 
> 6,3 

Fi30 si D 
≤ 

6,3 

Dans le cas où l’Entrepreneur ne dispose pas des équipements nécessaires pour la production 
des enrobés, il devra fournir dans son PAQ : 

 le nom et les coordonnées du (ou des) fournisseur (s) et la (ou les) classe (s) 
granulaire (s) retenue (s), 

 les Fiches Techniques Produits (FTP) de chaque produit en précisant à quels 
usages ils sont destinés, 

 la courbe type et le fuseau de régularité sur lesquels il s'engage, 
 les valeurs types des coefficients Los Angeles et Micro Deval Eau, 
 les valeurs types des coefficients d'aplatissement et de propreté superficielle, 
 la valeur type de l'indice de concassage, 
 une note informative qui présente les résultats obtenus dans un passé récent 

inférieur à 2 ans, sauf pour la granularité et la propreté (MB, 0/D, MBF) : moins de 
6 mois de production. 

Contrôle des matériaux 

Il est effectué, par tranche de 1000 m3 et/ou par gîte, un essai complet : 
 Analyse granulométrique, 
 Coefficient d’aplatissement 
 Propreté superficielle 
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 Un (1) essai Los Angeles, 
 Un (1) essai Micro Deval 

Liants 

Le liant à utiliser sera une émulsion de bitume (NF EN 13808), généralement cationique, à 
rupture rapide ou semi rapide, dosée à 65 ou 69 % de bitume (selon les appellations de 
l’ancienne norme NF T65-011) 

ARTICLE 2.9: LIANT HYDROCARBONE 

Les liants hydrocarbonés à utiliser dans le cadre du présent marché sont : 

 Bitumes purs : obtenus par raffinage de brut pétrolier et ne comportant aucun ajout 
 Émulsion de bitume : dispersion d’eau dans le bitume à l’aide d’un émulsifiant 

 
Bitumes purs  

Le bitume à utiliser pour la fabrication du béton bitumineux BBSG2 sera du bitume pur 35/50 
ou du 50/70 + additif. 
 

Caractéristiques Normes de 
référence 

classe classe 
50/70 35/50 

Point de ramollissement bille et anneau 
(TBA) °C NF EN 1427 46/54 

50/58 

Pénétrabilité à 25°C, 100g, 5 s 1/10mm NF EN 1426 50/70 35/50 
Affinité liant /granulat NF EN 12697-11 ≥ 90 ≥ 90 
Densité relative à 25°C NF EN ISO 3838 1,00 / 1,20 1,00 / 1,20 
∆T bille et anneau après RTFOT* °C NF EN 12607-1 ≤ 9 ≤ 8 
Pénétrabilité restante après RTFOT* % NF EN 12607-1 ≥ 50 ≥ 53 

 

Variation de masse NF EN 12607-1 < 0.5 < 0.5 

Point d'éclair °C 
NF EN ISO 

22592 ≥ 230 ≥ 240 

Solubilité % NF EN 12592 ≥ 99,0 ≥ 99,0 
Teneur en paraffine % NF EN 12606-2 ≤ 4.5 ≤ 4.5 
* L'essai doit se pratiquer à 163°C±1°C   

 

 
Émulsion cationique de bitume à rupture rapide (NF EN 13808) 
L’ECL55 sera utilisée pour la couche d’imprégnation et le badigeonnage des ouvrages. 
L’ECR 65 ou ECR 69 sera utilisée pour la couche d’accrochage et de l’enduit superficiel 
bicouche. 
 

CARACTERISTIQUES Normes de 
référence 

CLASS
E 

CLASS
E 

CLASS
E 

ECLR 
55 

ECR 65 ECR 69 

Teneur en 
liant 
Adhésivité 

NF EN 1428 
 

NF EN 13614 
 

53-57 
 

≥90 
 

63-67 
 

≥90 
 

67-71 
 

≥90 
 

Pseudo viscosité STV à 40°C 2 mm NF EN 12 846 15-70   
Pseudo viscosité STV à 40°C 4 mm NF EN 12 846  5-70 5-70 
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Homogénéité : NF EN 1429    
- particules supérieures à 0,500 mm (%)  < 0,1 < 0,1 < 0,1 

- particules comprises entre 0,500 mm 
et 0,16 mm (%) 

 < 0,25 < 0,25 < 0,25 

Stabilité au stockage (7 jours) particules 
sup. à 0,500 mm; (%) 

NF EN 1429 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Indice de rupture BV Forshammer NF EN 13075-1 < 170 < 110 < 110 

 

Livraison et stockage 

Les liants seront livrés en citernes calorifugées ou en fûts de 200 kg. 

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions de sécurité pour le transport de ces 
produits et notamment utiliser des camions en parfait état respectant les normes de 
sécurité (produit inflammable et toxique pour l’environnement). 

L’Entrepreneur remettra au Maître d’œuvre les bons d'origine et de transport indiquant la 
qualité et la quantité du produit livré. Dans le cas de livraison par fûts, ils seront stockés par 
ordre d’arrivage, obturés et référencés sur l'aire de stockage. Dans ce cas, on prévoira un 
atelier de brassage manuel des fûts avant dépotage dans une citerne. 

Contrôle 
Dans le cadre du contrôle intérieur, l’Entrepreneur prélèvera 2 litres par camion-citerne ou par 
25t   de produit transporté pour effectuer le contrôle de conformité et s'assurer que la livraison 
correspond aux caractéristiques indiquées par le fournisseur.  
 
Les essais de réception seront les suivants : 
 

Bitumes purs Bitumes fluidifiés Émulsions de bitume 

- Pénétration à 25°C - Pseudo viscosité - Pseudo viscosité 

- Point de ramollissement bille 
et anneau 

- Distillation fractionnée 
- Teneur en eau 

- pH 

- pénétrabilité résiduelle après 
chauffage (essai RTFOT) 

- Pénétrabilité à 25°C sur le liant résiduel - Indice de rupture 

 
Cette liste pourra être complétée à la demande du Maître d’œuvre qui peut à tout 
moment assister aux essais. 

Dans le cadre du contrôle extérieur, le Maître d’œuvre vérifie l’exhaustivité et la qualité 
les documents de contrôle. 
 

ARTICLE 2.10: Imprégnation de la couche d’assise de chaussée 

Le type de bitume à utiliser sera l’ECL55 et le dosage d’environ 1,1 kg/m². Le dosage définitif 
sera décidé à l’issue d’une planche d’essai (jusqu’à 1,4 kg au maximum selon l’aspect de 
surface du support et les résultats de la planche d’essai). 

Tout excès de liant sera impérativement évité. 
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L’Entrepreneur devra procéder obligatoirement à l’imprégnation dans un délai maximal de 24h 
après réception de la couche. Préalablement il sera procédé à une légère humidification, si 
nécessaire, effectuée exclusivement à la rampe fine. L’Entrepreneur doit disposer sur chantier 
d’un matériel de secours afin de respecter en permanence cette prescription. Pour les couches 
réalisées avec des matériaux améliorés ou traités au ciment, toute section de couche non 
encore imprégnée dans ce délai, ou qui aura subi une dessiccation trop importante par 
manque d’humidification après la mise en œuvre sera systématiquement démontée, évacuée 
en remblai ou dans un dépôt agréé et reconstruite, aux frais de l’Entrepreneur. Par ailleurs, 
l’Entrepreneur prendra toutes dispositions nécessaires pour assurer une bonne pénétration du 
liant d’imprégnation : balayage mécanique, éventuellement soufflage au compresseur si 
nécessaire, après réalisation d’un essai de faisabilité, sous le contrôle du Maître d’œuvre, et 
humidification si nécessaire. 

L’épandage du liant d’imprégnation sera exécuté sur le support à une température comprise 
entre 60°C et 80° C. 

L’écart autorisé par rapport à la quantité de liant fixée ne pourra pas excéder un dixième de 
kilogramme par mètre carré (0,1 kg/m²). Le dosage en liant répandu sera contrôlé suivant la 
norme NF EN 12272-1. 

En cas d’excès de liant, un sablage sera exécuté aux frais de l’Entrepreneur sur les surfaces 
imprégnées. 
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CHAPITRE3 : OBLIGATIONS ET PRESTATIONS DE L'ENTREPRENEUR 

REMARQUES GÉNÉRALES  

Tous les documents qui doivent être remis pour approbation du maitre d'œuvre le sont en dix (10) 
exemplaires adressés au représentant du maitre d'Œuvre dont deux seront renvoyés à 
I'Entrepreneur avec approbation ou commentaires. L'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'aucune 
erreur ou omission dans le dossier technique pour dégager sa responsabilité. De même, 
I’approbation par le maitre d'œuvre des documents à lui transmis n'atténuera en rien les 
responsabilités de I'Entrepreneur. 

COORDINATION DES TRAVAUX 

Dans une phase préliminaire, I'Entrepreneur effectuera toutes les vérifications du projet qu'il juge 
nécessaire afin de pouvoir signaler les anomalies, erreurs ou omissions éventuelles, non 
seulement sur des documents de l'étude, mais aussi à pied d'œuvre. Ces vérifications porteront 
notamment sur :  

 le profil en travers type applicable,  

 la coupe géotechnique des zones traversées,  

 la vérification du fonctionnement des ouvrages d'assainissement existants 

L'Entrepreneur présentera au maitre d'œuvre les résultats de sa comparaison du projet avec les 
conditions locales et ses propositions concernant une modification éventuelle du projet. Les 
dispositions définitives seront alors prises d'un commun accord. Aucune exécution des travaux 
ne pourra être commencée sur une section donnée tant que ces dispositions définitives n'auront 
pas été arrêtées 

L'Entrepreneur reconnaît avoir tenu compte des sujétions de temps qui seront entraînées par ces 
phases préliminaires. Il reste entendu néanmoins que l'accord entre les parties devra intervenir 
au maximum dans les quatorze (14) jours qui suivront la remise au maitre d'œuvre des résultats 
des travaux préparatoires. Ce délai de quatorze (14) jours est prolongé au plus d'une semaine, 
si le maitre d'œuvre juge nécessaire de demander des contre-essais quelle que soit leurs natures. 

PROJET D'EXECUTION 

Généralités  

Le projet d'exécution est élaboré sur la base des plans et de l'étude d'Avant-Projet Détaillé fournis 
dans le Dossier d'Appel d'Offres. Avant de commencer l'exécution des travaux, I'Entrepreneur 
est tenu de procéder à ses frais : à I'exécution des levés topographiques nécessaires, aux 
investigations géotechniques complémentaires, à l'établissement, en vue de les soumettre au 
Représentant du Maître d'œuvre pour visa, des différents projets d'exécution comportant avant-
métrés, notes de calcul et toutes justifications. Au moins trente (30) jours avant le début des 
travaux correspondants, les documents d'exécution sont fournis par l'Entrepreneur en trois (3) 
exemplaires provisoires au Représentant du Maître d'œuvre, pour avis. Après accord de ce 
dernier, I’ Entrepreneur doit fournir sept (7) exemplaires définitifs dans un délai maximal de dix 
(10) jours. Deux (2) exemplaires lui sont retournés approuvés. L'Entrepreneur doit prendre ses 
dispositions pour présenter ces documents en temps opportun, afin d'assurer la continuité des 
travaux, étant entendu que le Représentant du Maître d'œuvre dispose d'un délai de vingt et un 
(21) jours pour approuver chaque document qui lui est transmis à cet effet ou pour faire savoir 
les modifications à y apporter. 

L'Entrepreneur reconnaît avoir tenu compte dans l'organisation et le délai d'exécution qu'il a 
proposés, des sujétions de temps découlant de cette procédure de présentation et d'approbation 
des projets d'exécution. En conséquence, il ne peut arguer d'aucun retard dans I’exécution des 
travaux du fait de I’application de cette procédure, et aucune indemnité, de quelque sorte qu'elle 
soit, ne peut lui être allouée pour ce motif.  
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Il est à noter qu'au fur et à mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur préparera, sous 
surveillance du maitre d'œuvre, les plans des travaux réellement exécutés (plans de récolement). 
La fourniture préalable à la BCEAO des plans précités (plans de récolement), munis du visa du 
maitre d'œuvre pour accord, conditionnera la date de la réception provisoire des travaux.  

Les plans de récolement seront fournis : en deux (2) exemplaires plus un (1) reproductible pour 
l'Administration du projet, en un (1) exemplaire plus un (1) reproductible pour le maitre d'œuvre, 
en deux (2) exemplaires pour chaque organisme de financement. Les exemplaires cités ci-avant 
seront remis au maitre d'œuvre avant la réception provisoire des travaux, pour transmission 
officielle aux différents services.  
Les plans de récolement sont les plans des travaux réellement exécutés (planimétrie, profil en 
long, profils en travers, drainage, ouvrage d'art, constitution des chaussées, etc.) 
Ces plans seront établis aux échelles suivantes :  

 en planimétrie 1/1000  
 en altimétrie 1/100  
 profils en travers 1/200  

Ces plans comporteront, outre les indications planimétriques et altimétriques de la voirie ou 
I'emprise des travaux, les éléments suivants :  

 indication des ouvrages d'assainissement et de drainage (buses, fossés, caniveaux, 
regard, etc....),  

 les niveaux du fil d'eau,  
 les dimensionnements réalisées  
 la nature des matériaux utilisés et 
 les résultats de laboratoire obtenus.  

Pour les ouvrages en béton, ces plans devront indiquer, outre leur positionnement sur la voie, le 
ferraillage et le coffrage avec tous les détails d'exécution, etc 

Modification du projet d'exécution  
Si le Représentant du Maître d'œuvre constate au cours des travaux d'implantation, qu'il 
convient d'apporter des modifications ponctuelles au projet, soit à cause d'un changement de 
configuration, soit à cause de circonstances imprévues, ou pour éviter des démolitions ou des 
travaux inutilement coûteux, il peut, par écrit, prescrire les modifications au projet d'exécution, 
qu'il juge nécessaire.  

Si le Représentant du Maître d'œuvre constate au cours des travaux, soit lors des 
terrassements, soit lors de la construction de la chaussée, qu'il y a lieu d'apporter des 
modifications aux dispositions prévues, il peut, par écrit, demander à I'Entrepreneur 
d'appliquer de nouvelles dispositions qui ne changent pas la nature des travaux. 

PROGRAMME TECHNIQUE DES TRAVAUX 

L'Entrepreneur soumet au maitre d'œuvre dans un délai d'un (1) mois à compter de l'ordre de 
service de démarrer les travaux, les documents suivants :  

 le projet d'installation de chantier,  
 le plan de gestion et de la circulation pendant l'exécution des travaux,  
 le projet d'exécution des travaux accompagné de tous les détails nécessaires 

(rendement journalier ou hebdomadaire).  
 le planning des travaux détaillé quantitativement par tâches et les rendements 

escomptés,  
 le programme détaillé de I'approvisionnement des matériaux et matières nécessaires 

aux travaux,  
 le programme de mise en place du personnel et du matériel nécessaire à l'exécution 

des travaux conformément au planning,  
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 le rendement du matériel, 
 le Plan d'Assurance Qualité (P.A.Q). 

L'Entrepreneur tient constamment à jour un état d'avancement des travaux par rapport au 
planning. 
Aucune modification ne peut être apportée à ce planning sans l'accord du maitre d'Œuvre. 
Il est établi chaque fin de mois, à la diligence de l'Entrepreneur et à ses frais, un état 
d'avancement des travaux selon modèle agréé par le maitre d'œuvre. Cet état est fourni 
gratuitement au maitre d'œuvre en quatre exemplaires et mentionne entre autres :  

 le personnel (nombre, qualification, tâches affectées) utilisé sur le chantier,  
 le matériel (type d'engin, tâches affectées) en place sur le chantier et en ordre de 

fonctionnement,  
 les quantités de travaux exécutée par poste et prises en attachement depuis le début 

du chantier, comparées avec celles prévues au planning,  
 les matériaux approvisionnés sur chantier, comparés avec ceux prévus au planning, 
 les prévisions détaillées quantitativement par tâches tant pour les travaux que les 

approvisionnements,  
 les rendements obtenus depuis le début des travaux et les rendements à prévoir pour 

tenir dans le planning. 

ESSAIS DE LABORATOIRE _ CONTRÔLE TNTERIEUR 

Il est prévu deux séries d'essais en cours de travaux : la première est opérée par 
I'Entrepreneur et à sa charge. Elle a pour but la recherche des matériaux, la détermination des 
conditions de leur mise en œuvre et les contrôles à effectuer. Les essais correspondants sont 
effectués par lui et à ses frais dans son laboratoire de chantier entièrement accessible au 
maitre d'œuvre.  

L'Entrepreneur peut faire appel à un laboratoire agréé par le maitre d'œuvre pour la réalisation 
de certains essais spéciaux. Les résultats des divers essais sont consignés sur un cahier de 
laboratoire et transmis par courriers au maitre d'œuvre au fur et à mesure de leur obtention. Il 
reste entendu que l'équipement du laboratoire et le technicien confirmé qui en est le 
responsable doivent recevoir, I'agrément du maitre d'œuvre.  

En ce qui concerne le responsable du laboratoire son agrément définitif par le maitre d'œuvre 
ne sera donné qu'après une période probatoire de trois (3) mois d'activité à plein temps. Cet 
agrément peut toutefois être retiré si, par la suite, les essais se déroulent de telle sorte que 
leur validité soit mise en cause ou sujette à caution. 

La seconde série d'essais concerne le contrôle de qualité, elle est opérée sous la 
responsabilité du maitre d'œuvre, par l'équipe de sa mission dans le cadre des essais de 
réception qu'elle opère.  

Tous les matériaux approvisionnés reconnus défectueux après essais doivent être transportés 
hors du chantier par I'Entrepreneur et à ses frais dans un délai et à un endroit fixé par le maitre 
d'œuvre. Faute de quoi, l'évacuation est exécutée par le maitre d'œuvre et aux frais de 
I'Entrepreneur.  

Les travaux effectués dans des conditions non conformes aux prescriptions du présent 
document, sont repris jusqu'à I'obtention d'un résultat conforme aux caractéristiques 
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prescrites. Les emplacements des prélèvements nécessaires aux essais quels qu'ils soient et 
ceux des mesures in situ peuvent être fixés par le maitre d'œuvre.  

En cas de non-respect des clauses du présent document, I'Entrepreneur a, à sa charge tous 
les essais supplémentaires effectués en vue de vérifier s'il a bien apporté les corrections aux 
travaux non conformes. 

Contrôle intérieur. 

L'Entrepreneur est tenu d'effectuer un contrôle technique systématique de ses travaux dans 
le cadre du contrôle intérieur, selon une cadence indiquée dans les présentes Spécifications 
Techniques et les dispositions du Plan d'Assurance Qualité (P.A.O).  

Il ne peut présenter une demande de réception que si celle-ci est accompagnée des résultats 
des essais du contrôle intérieur, qui prouvent que la qualité des travaux est conforme à la 
qualité requise.  

Le Représentant du Maître d'œuvre ordonne l'arrêt immédiat des travaux si les résultats du 
contrôle intérieur ne lui sont pas fournis en même temps que les demandes de réception.  

Les paragraphes ci-après reprennent les différents essais de contrôles internes à effectuer par 
l'Entrepreneur pour la réception des matériaux et leur mise en œuvre. 

ORGANISATION ET PREPARATION DES TRAVAUX 

Le Titulaire soumettra au visa du Maître d'œuvre un programme d'exécution des travaux selon 
une présentation ayant reçu l'accord de celui-ci. Le programme devra être soumis dans le délai 
prévu au CCAP.  

Ce programme d'exécution sera établi au moyen d'une méthode "à chemin critique" et mettra 
en évidence :  

 les tâches à accomplir dans l'exécution des travaux et leur enchaînement,  
 pour chaque tâche, la date prévue pour son achèvement et la marge de temps 

disponible pour son exécution,  
 les tâches qui conditionnent la durée de réalisation des travaux (tâches critiques).  

Il devra tenir compte de toutes les sujétions afférentes à l'exécution des travaux, et en 
particulier :  

 le maintien de la circulation pendant l'exécution des travaux,  
 les détails de constitution des dossiers d'approbation pour I'agrément des carrières, 
 des gisements et des emprunts, le mouvement des terres et transport,  
 les prescriptions particulières du présent CCTP,  
 les intempéries normalement prévisibles. 

Ce programme d'exécution des travaux devra être accompagné des pièces suivantes dont la 
liste est non limitative :  

 une note sur I'installation générale du chantier et incluant un plan des installations,  
 un planning des fournitures et approvisionnements,  
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 un état détaillé du matériel devant être utilisé sur le chantier comportant pour chaque 
engin, son âge, ses caractéristiques, son état et sa valeur,  

 une note sur les méthodes de travail utilisées ainsi que les précisions quantitatives 
d'emploi en personnel,  

 le pourcentage du personnel recruté dans la zone de travail,  
 le règlement interne du Titulaire incluant les spécifications des Directives 

environnementales, une liste du personnel d'encadrement,  
 un planning des prévisions d'avancement,  
 le plan d'organisation du contrôle qualité, 
 le plan de signalisation temporaire du chantier, les dispositions relatives à la protection 

de I'environnement. 

L'Entrepreneur devra procéder, chaque fin de trimestre calendaire, à I'examen et à la mise à 
jour du programme d'exécution et présenter au maître d'œuvre, au plus tard le dix (10) du mois 
suivant, les résultats de son examen avec, le cas échéant, les modifications qu'il se propose 
d'apporter au programme en vigueur. Toutefois, des modifications importantes apportées à ce 
programme ne pourront être appliquées qu'après accord du maître d'œuvre. Ces documents 
seront fournis en cinq (5) exemplaires.  

Qu'il s'agisse de I'approbation du programme d'exécution des travaux initiaux ou de ses 
modifications en cours de travaux, le maitre d'œuvre disposera d'un délai de quinze (15) jours 
pour faire connaître son accord ou ses observations sur les dispositions proposées. 
L'Entrepreneur devra apporter les modifications éventuellement prescrites par le maître 
d'œuvre dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur notification. Le 
démarrage effectif des travaux sera subordonné à l'approbation du programme d'exécution 
des travaux par le maître d'œuvre, sans que le délai d'exécution des travaux soit de ce fait 
modifié.  

Le programme des travaux, ses additifs et rectificatifs éventuels devront être remis au maître 
d'œuvre. La présentation des plannings, leur suivi et mise à jour se feront de la manière 
suivante : Planning général des travaux :  

Il sera établi sous forme informatisée et présenté sous forme d'un diagramme à barres avec 
indication des rendements journaliers ou hebdomadaires. Le Titulaire aura pour obligation de 
maintenir à jour ce planning et de présenter mensuellement les ajustements éventuels ainsi 
que leurs justifications. 

Planning hebdomadaire d'activité : 

L'Entrepreneur aura pour obligation de présenter, chaque fin de semaine, un planning détaillé 
définissant les activités diverses qu'il compte entreprendre durant la semaine suivante. Le 
maître d'œuvre pourra y apporter ses observations ou son approbation sous un délai de 24 
heures.  

Le tableau ci-après comporte une liste non limitative des opérations à effectuer par 
l'Entrepreneur pour l'organisation et la préparation des travaux. 

Tableau N°8 : Liste des opérations à effectuer par I'Entrepreneur pour l'organisation et la 
préparation des travaux. 
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Documents à présenter Délai de présentation des 
document 

Délai de réponse du maître 
d'œuvre 

Programme d'exécution des travaux 
comprenant aussi notamment les 
listes de personnel et matériel, les 
origines des produits 

Un mois après l'ordre de 
service de commencer les 
travaux 

15 jours 

Programme des études d'exécution Un mois après I'ordre de 
service de commencer les 
travaux 

15 jours 

Plan des installations de chantier Un mois après l'ordre de 
service de commencer les 
travaux 

15 jours 

Les dispositions relatives à la 
protection de l'environnement : 
PGES comprenant notamment :  

PPES,  

PHSS 

30 jours après l'ordre de 
service de commencer 
les travaux 

15 jours 

Plan d'organisation de contrôle 
qualité (Plan d'Assurance de la 
Qualité : P.A.Q.) 

45 jours après la 
notification du marché 

30 jours 

Le plan de signalisation temporaire 
de chantier 

30 jours après l'ordre de 
service de commencer 
les travaux  

15 jours 

Planning des fournitures et 
approvisionnements  

30 jours après l'ordre de 
service 

15 jours 

Etudes d'exécution (de toute 
nature) 

Deux mois au plus tard 
après I'ordre de service 
de commencer les 
travaux 

21 jours 

Certificats d'origine et de 
conformité des matériaux et 
produits (ciment, acier, bitume, 
etc.) 

Un mois avant le début 
des travaux proprement 
dits 

21 jours 

Etat périodiques d’avancement 
des travaux, notes sur le 
personnel et le matériel 

A chaque fin du mois  

Découverte de non-conformité Immédiate  

Rapports relatifs aux accidents 1 jour ouvrable  

Programme hebdomadaire Chaque vendredi 24 heures 

Journal de chantier Tous les jours ouvrables  
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Documents à présenter Délai de présentation des 
document 

Délai de réponse du maître 
d'œuvre 

Remise en état des lieux 30 jours après réception 
provisoire 

 

Dossier de recollement (plans, 
rapports mensuels et final, dossier 
géotechnique, compte rendu 
d’essai, journal de chantier) 

30 jours avant la réception 
provisoire pour les travaux 
entièrement terminés  

15 jours après la réception 
pour les derniers travaux 

15 jours 

DISPOSITIONS GENERALES 

Installations de chantier  

Installation de I'Entrepreneur  

Le projet d'installation de chantier sera présenté dans le délai de programme et plans 
d'exécution des travaux. Il comportera : un dessin au 1/200 ème sur lequel seront reportés : 
les divers éléments constituant les installations de chantier, les réseaux divers en indiquant 
les contraintes y afférent (gabarits, protections, etc.… ), les entrées pourvues de portails, dont 
l'entrée de secours et les barrières de sécurité dans l'emprise du chantier, l'éclairage, 
l'emplacement de la signalisation temporaire fixe, les bassins de rétention et de traitement des 
eaux de ruissellement. le dessin détaillé de chaque bâtiment et atelier, en particulier ceux à 
usage de bureaux et de laboratoire. 

Chaque dessin fera apparaître les emplacements réservés aux sanitaires, aux douches, le 
réfectoire, ainsi que les points de défense contre l'incendie (lances, extincteurs, bacs à sable, 
etc...)et les lieux de stockage des kits anti-pollution. 

L'installation de chantier comprend les travaux (y compris la fourniture, la mise en place, la 
maintenance, l'exploitation et le gardiennage de tous les équipements et installations pendant 
toute la durée du chantier). 

Ce projet des installations de chantier est mis à jour, mensuellement, en fonction des besoins 
et du phasage des chantiers et soumis à l'approbation du Représentant du Maître d'œuvre 
dans le cadre du PAQ.  

Les circuits d'approvisionnement du chantier devront être étudiés de façon à ne constituer de 
gêne admissible pour la circulation des voies usager de la banque. Dans l'étude de 
l'organisation du chantier, il sera tenu le plus grand compte de la sécurité des usagers. 

En fin de travaux, les terrains ayant servi aux installations de chantier devront être remis en 
leur état initial. En particulier, tous les matériaux de construction de plate-forme, les massifs 
de fondation, les déchets, etc. seront évacués en dépôt définitif ou vers les centres de 
recyclage, réemploi, etc…  

Il est rappelé à l'Entrepreneur que toutes les installations de chantier doivent faire l'objet d'une 
surveillance permanente (24 heures sur 24,7 jours sur 7) par gardiennage. 

Laboratoire de Chantier pour le maitre d'œuvre 
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Le laboratoire destiné au maitre d'œuvre est édifié par I'Entrepreneur, à ses frais. Il couvrira 
une superficie d’environ 140m2 et comprenant au moins :  

 une salle d'essai ouvrant par une grande porte, équipée d'une paillasse centrale et de 
deux paillasses latérales (20 m2),  

 deux bureaux meublés et climatisés pour le personnel du maitre d'œuvre,  
 un magasin (2 x 16 m2),  
 un local extérieur bien aéré ventilé pour les essais Proctor et CBR,  
 une douche et deux lavabos avec eau potable courante, le tout relié à une fosse 

septique et un puits, deux WC de 2m2 chacun reliés à une fosse septique et un puits,  
 un local extérieur bien aéré et équipé pour le surfaçage des éprouvettes cylindriques 

de béton (20 m2),  
 un local extérieur bien aéré et équipé pour le surfaçage des éprouvettes cylindriques 

de béton,  
 un auvent efficace pour séchage des matériaux,  
 des bacs extérieurs pour l'immersion et la conservation d'échantillons 

Ce laboratoire sera alimenté en eau et en électricité en biphasé ou triphasé (suivant les 
besoins du laboratoire) par les soins et aux frais de l'Entrepreneur.  
Un laboratoire d'appoint mobile sera fourni par I'Entrepreneur pour un suivi continu des 
travaux. L'emplacement du laboratoire ainsi que son équipement sont soumis à I'agrément du 
Représentant du Maitre d'œuvre.  
Le(s) laboratoire(s) doivent rester opérationnels jusqu'à la réception provisoire au moins et au-
delà si des essais complémentaires sont nécessaires pendant la période de garantie. 
L'Entrepreneur prend en charge tous les frais de fourniture, d'installation, de gardiennage, et 
de fonctionnement du laboratoire, à savoir : les locaux et le mobilier, I'eau potable, l'énergie 
(courant force et mise en place d'un groupe électrogène), l'internet, le matériel destiné aux 
prélèvements et aux essais, tant sur le terrain qu'au laboratoire, le personnel qualifié et non 
qualifié nécessaire, les moyens de transport et tous autres éléments logistiques nécessaires, 
etc. 
L'Entrepreneur est entièrement responsable de toutes les opérations du contrôle intérieur et 
ne peut en aucun cas se prévaloir d'une quelconque faiblesse de son laboratoire, dont il a la 
charge de manière totale et autonome ; même en cas de sous-traitance à un laboratoire agréé. 
L'Entrepreneur n'est pas autorisé à démarrer des travaux soumis à réception tant que le 
laboratoire n'est pas opérationnel.  
L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre à 
disposition du maitre d'œuvre le laboratoire équipé dans un délai maximum d’un (01) mois à 
compter de I'ordre de service de commencer les travaux ; 
 
Bureaux de chantier des agents du maitre d'œuvre 
Dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification de I'ordre de service 
de commencer les travaux, I'Entrepreneur doit fournir les bureaux de chantier au maitre 
d'œuvre. Ces aménagements, effectués aux frais de I'Entrepreneur doivent être situés dans 
sa base rapprochée et édifiés à proximité du laboratoire. Ils sont construits suivant les règles 
de l'art et sont éclairés, climatisés, alimentés en eau potable, meublés. 
Tous les bureaux et salles seront climatisés. L'Entreprise pourra céder à cet aménagement 
outre ses propres bureaux de chantier et elle sera responsable de son entretien et gestion de 
I'accueil lors des réunions de coordination et pilotage. 
Au-delà du délai de trente (30) jours indiqué ci-dessus, si I'ensemble des bureaux du maitre 
d'œuvre n'est pas prêt, le représentant du Maître d'œuvre pourra exiger de I'Entrepreneur le 
paiement de tous les frais nécessaires à son installation provisoire. 
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Matériel  

L'Entrepreneur devra soumettre au maitre d'œuvre dans le délai d'un (1) mois ouvrable à 
compter de la date de signature du contrat, la liste du matériel qu'il envisage d'utiliser pour 
I'exécution des travaux, avec les caractéristiques de ces matériels.  

Cette liste précisera la marque, le type, l'année de fabrication des engins. Tout matériel qui 
sera jugé trop vétuste, non satisfaisant ou ne répondant pas à l'offre de I'entrepreneur par le 
maitre d'œuvre pourra être refusé sans que I'Entrepreneur puisse élever de réclamation.  

Si I'Entrepreneur ne possède pas I'ensemble du matériel nécessaire à la bonne exécution des 
travaux il pourra acheter du matériel neuf, dans ce cas sera joint à la liste du matériel, la copie 
de la lettre de crédit non résiliable d'une banque, et la facture pro-forma du fournisseur.  

Il pourra également faire appel à des entreprises de location de matériel, dans ce cas 
l'Entrepreneur devra fournir leur engagement écrit, de mettre à disposition le matériel au fur et 
à mesure des besoins du chantier.  

Le maitre d'œuvre pourra exiger que soient modifiées ou complétées les dispositions prises, 
si celles-ci paraissent insuffisantes ou si, à l'expérience, elles ne donnent pas satisfaction. 

PRESTATIONS DIVERSES 

Alimentation en eau pour les besoins du chantier 

Dans les prix unitaires relatifs au terrassement, à la construction de la chaussée et à la mise 
en œuvre des bétons, est comprise I'alimentation en eau. Pour ce faire, l'Entrepreneur peut 
soit utiliser l'eau de la Société Nationale d'Eau du Bénin (SONEB) ou une source équivalente 
et acceptée par le maitre d'œuvre, aura de sa responsabilité de prévoir des unités de réserves 
pour pallier aux coupures ou toutes situations équivalentes susceptibles d'affecter 
l'approvisionnement normal en eau du chantier. Toutefois, l'Entrepreneur est tenu de présenter 
au maitre d'œuvre pour approbation, les schémas des sources d'approvisionnements en eau. 

Maintien de la circulation  

Durant les travaux, I'Entrepreneur est tenu d'assurer la circulation dans des conditions au 
moins équivalentes de praticabilité à la situation existante sur la voirie intérieure de la Banque.  

Obligations environnementales générales de l'Entrepreneur.  

L'Entrepreneur respecte les dispositions réglementaires environnementales en vigueur 
notamment le Cahier des Clauses Environnementales et Sociales applicables aux marchés 
de travaux de voirie, les dispositions contractuelles du présent marché, ainsi que les conditions 
fixées par les diverses autorisations ou agréments requis, L'Entrepreneur assume pleinement 
et entièrement les conséquences de ses choix et actions; en particulier, et sans préjudice des 
dispositions réglementaires en vigueur, il assure le cas échéant la réparation à ses frais et 
selon la technique et les délais les plus appropriés, notamment en regard du degré de 
sensibilité du site concerné, des dommages causés à I'environnement et aux riverains par 
non-respect des dispositions réglementaires et/ou administratives et/ou des prescriptions 
techniques applicables, ainsi que le paiement des amendes, dommages et intérêts ou autres 
pénalités dont il se verrait en charge. 
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L'Entrepreneur met tous ses moyens en œuvre pour assurer la qualité environnementale des 
opérations objet du présent marché, notamment par application des prescriptions et 
dispositions applicables. L'Entrepreneur considérera I'exécution de travaux ou la mise en 
œuvre de dispositions à caractère environnemental comme faisant partie intégrante des 
opérations relevant du programme général d'exécution des travaux. 

Dossiers de récolement  

En fin de chantier, l'Entrepreneur fournira en dix (10) exemplaires sur support papier et sur 
support électronique (deux CD Rom), un dossier de récolement sur les travaux réellement 
exécutés.  

Ce dossier comprendra notamment : 

 les dessins d'implantation (projet d'exécution) au 1/2 000 – 1/200 mis à jour avec les 
modifications éventuellement intervenues pendant l'exécution des travaux,  

 les dessins des ouvrages nouvellement construits ou aménagés,  
 les profils en travers types, 
 les dessins des ouvrages types d'assainissement; 
 les plans de la signalisation verticale et horizontale,  
 un listing complet des différents essais de contrôle avec leurs repérages permettant de 

les localiser sur les dessins à l'échelle de 1/2 000 – 1/200,  
 un listing complet des différents ouvrages d'assainissement et de protection avec leur 

repérage permettant de les localiser sur les dessins à l'échelle de 1/2 000 – 1/200, 

Ces données de récolement deviendront propriété de l'Administration de la BCEAO. Le 
règlement du décompte définitif est subordonné à la remise de ce dossier. Les coûts afférents 
à ces dossiers de récolement sont inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix. 

Travail de nuit  

L'Entrepreneur se conformera aux horaires de travail en vigueur en République du Bénin et 
dans le domaine des Bâtiments et Travaux Publics.  

Pour les travaux de terrassement et de chaussée, le travail de nuit est interdit.  

Pour les autres tâches, le travail de nuit sera subordonné à l'autorisation du maitre d'œuvre. 
L'accord ne sera donné que si l'Entrepreneur a pris des dispositions pour éclairer 
convenablement le chantier et si la demande a été faite suffisamment à l'avance pour 
permettre la surveillance et le contrôle des travaux par les agents du maitre d'œuvre.  

De plus si les travaux de nuit doivent induire des coûts supplémentaires, ils seront entièrement 
à la charge de I'entrepreneur dans un accord préalablement écrit et signé de toutes les parties. 

Journal de chantier  

Le journal de chantier sera rédigé par I'Entrepreneur qui le présentera au Représentant du 
Maître d'œuvre pour approbation. Il devra rester accessible à tout moment au Maître d'œuvre, 
ou son représentant, et reviendra au Maître d'œuvre en fin de chantier. Il sera établi 
conjointement suivant un modèle à définir et devra contenir au minimum les informations 
journalières suivantes : 
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 les conditions atmosphériques, 

 les travaux exécutés dans la journée ainsi que la liste du personnel et du matériel 
employés pour ces travaux,  

 l'avancement précis des travaux, 
 les prescriptions imposées à I'Entrepreneur,  
 le détail des quantités de travaux,  
 les opérations administratives relatives à l'exécution et au règlement du marché 

(notification, résultats et essais, attachements),  
 les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes, 
 les incidents, les accidents ou détails de toutes sortes présentant quelque intérêt au 

point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages et de la durée des travaux,  
 les travaux spécifiquement exécutés dans le cadre de la protection de l'environnement, 

les visites officielles. 

Les quantités de travaux, quelles qu'elles soient, devront être indiquées clairement au journal 
de chantier et constitueront les données nécessaires à l'établissement des états d'avancement 
des travaux. Une réunion officielle hebdomadaire ou bimensuelle selon les nécessités 
appréciées par le Maître d'œuvre, à laquelle participeront obligatoirement I'Entrepreneur et le 
Représentant du Maître d'œuvre, et celui du Maître d'Ouvrage, permettra de discuter de points 
relatifs à l'exécution du Marché, d'évaluer l'avancement des travaux et de préciser tout élément 
n'ayant pas une définition suffisamment claire au contrat avant la mise en travaux.  

Ces réunions feront l'objet d'un procès-verbal, rédigé par le Représentant du Maître d’œuvre, 
approuvés et signés conjointement par l'Entrepreneur, le Représentant du Maître d'œuvre et 
le Maître d'Ouvrage. 

PLAN D'ASSURANCE QUALITE  

L'Entrepreneur a I'obligation de soumettre au Représentant du Maître d'œuvre avant le 
démarrage des travaux son Plan d'Assurance Qualité (PAQ) établi pour I'ensemble des 
travaux à réaliser. Il est soumis au visa du Représentant du Maître d'œuvre. Le visa du Maître 
d'œuvre sur le PAQ est un préalable absolu au démarrage effectif des travaux.  

Composition du PAQ  

Le PAQ est constitué :  

 d'un document d'organisation générale présentant les éléments communs à l'ensemble 
du chantier,  

 d'un ou plusieurs documents particuliers à une procédure d'exécution et désignés en 
abrégés par « procédures d'exécution »,  

 du cadre des documents de suivi 

Les articles qui suivent définissent le contenu minimal du document général du PAQ et les 
éléments communs aux procédures d'exécution. Ils sont complétés par les dispositions du 
présent CCTP qui traitent des documents que l'Entrepreneur doit soumettre au Maître d'œuvre 
et aux contrôles qu'il doit exécuter. 

Le document d'organisation traite les points définis ci-après :  
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 affectation des tâches, moyens en personnel : le document doit préciser aussi les 
responsables des sous{traitants sur le chantier,  

 organisation du contrôle intérieur: le document rappelle les principes et présente les 
conditions d'organisation et de fonctionnement du contrôle intérieur, ces conditions 
étant en relation avec les indications concernant les personnes désignées pour 
exécuter ou coordonner les tâches correspondantes. ll précise les moyens qui y sont 
consacrés et définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier 
d'établissement. ll établit en outre la liste des tâches pour lesquelles il est prévu 
d'effectuer les épreuves d'étude et de convenance. ll précise enfin les conditions 
d'authentification des documents et dessins visés par le Représentant du Maître 
d'œuvre pour l'exécution, afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu être 
distribuées.  

 les fiches de réception des travaux,  
 les fiches de gestion des non conformités.  

Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-
après, et définissent notamment :  

 la partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée,  
 les moyens matériels spécifiques utilisés,  
 les choix de l'Entrepreneur en matière de matériaux, produits et composants (qualité, 

certification, origine, marque et modèle exact s'il y a lieu),  
 les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit 

particulièrement retenir I'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux 
phases d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu, une description des modes 
opératoires et les consignes d'exécution,  

 le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables 
à remplir pour l'exécution ultérieure de certaines tâches, notamment lorsque celle-ci 
est soumise à I'accord explicite du Représentant du Maître d'œuvre ou à I'obtention de 
résultats du contrôle extérieur (points d'arrêt),  

Les documents constituants et appliquant le PAQ sont établis en plusieurs étapes 

1ère Phase : pendant la période de préparation des travaux.  

 mise au point du cadre du PAQ,  
 mise au point du document d'organisation générale,  

 établissement des procédures d'exécution correspondant aux premières phases de 
travaux. 

2ème Phase : au cours des travaux, mais avant toute phase d'exécution  

 établissement des procédures d'exécution, 

 préparation des documents de suivi d'exécution. 

3ème Phase : pendant l'exécution  

Renseignement et tenue à disposition sur le chantier des documents de suivi et remise de ces 
derniers en trois (3) exemplaires au Représentant du Maître d'œuvre 
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4ème phase : à l'achèvement des travaux  

Regroupement et remise au Représentant du Maître d'œuvre de I'ensemble des documents 
du PAQ et des documents de suivi d'exécution. Ces documents sont fournis en un (1) 
exemplaire facilement reproductible. 
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CHAPITRE 4 : MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX 

ARTICLE 4.1 : PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX. 

Au démarrage du chantier.  

Dans un délai de quinze (15) jours à dater de I'ordre de commencer les travaux, l'Entrepreneur 
devra fournir :  

 l'organigramme de la direction du personnel de maîtrise du chantier avec les noms, 
qualifications et fonctions des divers agents,  

 le programme détaillé d'exécution de l'ensemble des travaux, traduit sous forme de 
planning à barres afin de faciliter sa tenue à jour et son utilisation.  

Ce programme prévisionnel comportera notamment toutes les indications relatives :  

 aux installations de chantier,  
 aux déplacements ou aux préservations des réseaux existants,  
 aux dispositions prises relativement à la circulation, 
 à I'ensemble des travaux de terrassements, avec indication des moyens en personnel 

et en équipement utilisés, des mouvements de terre, et des gisements de matériaux 
ou des sites de dépôt, 

 à I'ensemble des ouvrages de drainage ou de tout ouvrage en B.A.,  
 à I'ensemble des travaux de chaussées avec indication des gisements de matériaux 

naturels sélectionnés, des modalités de livraison, de réception, de reprise de stockage 
éventuels et de contrôle des bordures et des pavés, Le plan de commande du matériel 
à importer le cas échéant ll précisera également : - les dispositions, méthodes et mode 
d'exécution que I'entrepreneur propose d'adopter pour la réalisation des travaux, - 
l'organisation des moyens et des procédures dans le temps et les phasages entre les 
travaux, - les cadences d'exécution, - l'évolution des effectifs sur le chantier. L'lngénieur 
dispose d'un délai de quinze (15) jours pour présenter ses observations sur les 
programmes qui lui sont soumis par I'Entrepreneur. Le démarrage effectif des travaux 
sera subordonné à la présentation du planning détaillé à I'lngénieur, sans que le délai 
d'exécution soit de ce fait prolongé. 

En cours d'exécution des travaux.  

L'Entrepreneur soumet, pour visa à l'lngénieur, en quatre (4) exemplaires, en fonction du 
programme, au fur et à mesure de I'avancement des travaux et au plus tard vingt (20) jours 
avant le début des travaux concernés, les documents plans, dessins, notes de calculs des 
ouvrages, etc..., établis par ses soins. Les études établies par des sous-traitants éventuels 
portent leur visa et sont présentées également à l'lngénieur par I'Entrepreneur et sous sa seule 
responsabilité. L'lngénieur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour viser chaque plan ou 
faire connaître les modifications à y apporter. L'Entrepreneur remet alors à I'lngénieur, dans 
les quinze (15) jours, quatre (4) exemplaires des documents d'exécution et un (1) contre-
calque, établis en tenant compte des observations de I'lngénieur. Le visa de l'lngénieur ne 
diminue en rien les responsabilités de I'Entrepreneur. 

L'Entrepreneur doit se conformer strictement aux dessins d'exécution. 
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L'Entrepreneur apportera à son programme et à son planning prévisionnel les modifications 
qui seront éventuellement prescrites par I'lngénieur, dans un délai de huit (8) jours à compter 
de la date de leur notification. 

Il tiendra constamment à jour le planning d'avancement effectif des travaux. 

A I'achèvement du chantier. 

L'Entrepreneur doit constituer au cours de I'avancement des travaux un dossier complet des 
dessins d'exécution. 

Les plans, y compris ceux fournis par l'Entrepreneur, seront aussi nombreux et détaillés que 
nécessaire pour fournir des détails complets des ouvrages totalement ou partiellement 
réalisés. 

Pour les travaux de fondations des ouvrages, l'Entrepreneur doit fournir les dessins 
d'exécution correspondants aux travaux effectivement exécutés. 

Dans un délai d'un (1) mois après la réception provisoire, I'Entrepreneur doit remettre à 
l'lngénieur :  

 une (1) collection complète de contre-calques de tous les documents établis par lui, 
mis à jour et rendus conformes à I'exécution,  

 trois (3) tirages de chaque calque. 

ARTICLE 4.2. : INSTALLATIONS DE CHANTIER. 

Installations propres au chantier. 

Les installations de chantier comprennent notamment les bureaux de l'Entreprise, les bureaux 
de la mission de contrôle équipés et entretenus, les hangars, les magasins, les ateliers, les 
aires de stockage et de dépôt des matériaux, les installations sanitaires et de gardiennage ; 
d'une manière générale toutes les installations nécessaires à la vie et au travail de l'ensemble 
du personnel de l'Entreprise et de la mission de contrôle.  

Toutes les dépenses afférentes à la construction, à I'entretien, au fonctionnement, au repli de 
toutes ces installations ainsi que les travaux de remise en état des emplacements sont à la 
charge de I'Entrepreneur.  

Le plan complet des installations, avec l'indication des parcs ou des aires de stockage du 
matériel et des matériaux devra être soumis à l'ingénieur dans un délai de quinze (15)jours, 
tel qu'indiqué à I'article 4.1.',t.  

L'Ingénieur dispose d'un délai de quinze (15) jours pour se prononcer et viser les plans 
d'installation. Le cas échéant, l'Ingénieur prendra les mesures nécessaires pour faire mettre 
gratuitement par I'Administration les emplacements désignés, à la disposition de 
I'Entrepreneur.  

A défaut d'emplacements sur des terrains libres ou dont l'administration pourra disposer, 
I'Entrepreneur pourrait être autorisé à utiliser, après accord de l'lngénieur, d'autres terrains et 
serait alors remboursé des dépenses qu'il serait amené à supporter pour leur occupation.  
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Il appartient à I'Entrepreneur de réaliser à sa charge entière et directe tous les branchements 
et les alimentations en eau, énergie électrique, téléphone dans ses bureaux de chantier, et 
autres nécessaires au fonctionnement de son chantier ; il réglera directement aux 
concessionnaires et administrations concernés les dépenses afférentes à ces services.  

De façon générale, le chantier doit être propre et en bon ordre et les installations, de même 
que les travaux, ne doivent pas provoquer de gênes exagérées aux riverains, ni perturber les 
conditions de drainage des zones avoisinantes du chantier. 

L'Entrepreneur prendra les dispositions voulues pour ne pas laisser le matériel et les matériaux 
éparpillés sur le chantier.  

Dans le cas où I'alimentation en eau et/ou en énergie électrique à partir des réseaux publics 
ne serait pas possible, I'Entrepreneur devra prévoir un approvisionnement et un stockage en 
eau dans des cuves ou des citernes dans des conditions agréées par l'Ingénieur, et/ou un 
groupe électrogène de puissance suffisante.  

L'Entrepreneur aura à sa charge la fourniture et la mise en place des dispositifs de 
signalisation conformément aux stipulations du contrat, ainsi que des panneaux d'information 
à chaque entrée du chantier.  

Ces panneaux devront être mis en place par I'Entrepreneur dans un délai n'excédant pas un 
(1) mois après I'ordre de service correspondant, qui précisera les indications qui devront 
figurer sur les panneaux.  

A I'issue des travaux, l'Entrepreneur est tenu d'enlever toutes ses installations et constructions 
provisoires et de remettre le site en état.  

Dans le cas où il resterait des pavés ou des bordures préfabriquées en surnombre à la fin du 
chantier ceux-ci resteraient propriété de Maitre d'ouvrage ou son représentant et 
l'Entrepreneur serait tenu, sur demande expresse de I'Ingénieur mais dans un délai n'excédant 
pas un (1) mois après la réception provisoire des travaux, de transporter et de mettre en dépôt 
ces éléments dans un lieu qui lui sera indiqué par I’Ingénieur. 

ARTICLE 4.3. : PLANS D'EXECUTION -DESSINS ET CALCULS 

Généralités. 

Avant tout commencement des travaux et pour chaque corps de travaux (terrassements et 
chausséesouvrages), l'Entrepreneur est tenu d'établir, à ses frais, et de soumettre à l'Ingénieur 
les différents plans d'exécution avec métrés et toutes justifications dans les conditions définies 
à I'article 4.1.2..  

Les plans d'exécution des ouvrages d’assainissement nécessitant des aménagements 
spécifiques (en fondation, aux extrémités, aux raccordements) seront établis pour chacun des 
ouvrages. Tous les plans d'exécution seront accompagnés des métrés correspondants. Après 
exécution des travaux, l'Entrepreneur fournira à l'Ingénieur les plans définitifs conformes à 
I'exécution, et ce, dans les conditions définies à I'article 4.1.3. Levés topographiques avant et 
après exécution des travaux. Après les opérations de piquetage prévues dans le contrat, 
I'Entrepreneur procédera aux opérations de levés topographiques, d'établissement du profil 
en long et des profils en travers ainsi que des métrés correspondants. Les profils en travers 
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seront levés contradictoirement avant terrassement. Ils seront levés contradictoirement après 
terrassement, sur demande de I'Ingénieur 

Modifications éventuellement apportées aux plans d'exécution des terrassements. 

En fonction des résultats de contrôle durant les terrassements, I'Ingénieur pourra prescrire à 
l'Entrepreneur certaines modifications de la ligne des terrassements. L'Entrepreneur établira 
les plans d'exécution modifiés, dans les mêmes conditions que celles prescrites à l'article 4. 1 
.2. 

ARTICLE 4.4. : PREPARATION DU CHANTIER - DEGAGEMENT D'EMPRISE. 

Nettoyage général.  

L'Entrepreneur procédera si besoin est, à un nettoyage préalable de I'emprise du projet, en 
enlevant et en mettant en dépôt dans des endroits prescrits ou agréés par l'Ingénieur, tous les 
matériaux, terres, petits blocs, débris, déchets et gravats de toutes sortes pouvant exister sur 
l'emprise. Il enlèvera et évacuera également les gros déchets abandonnés sur le site, tels que 
carcasses de voiture, fûts, gros blocs... 

Débroussaillement - abattage d'arbres - décapage.  

L'Entrepreneur procédera à l'enlèvement de la végétation de tout type y compris les racines 
et à l'évacuation et à la mise en dépôt dans des endroits prescrits ou agréés par l'Ingénieur.  

Dans le cas de présence d'arbres, l'Entrepreneur est tenu de les abattre et de les débiter, 
d'enlever les souches et les grosses racines, et d'évacuer et de mettre en dépôt les produits 
d'abattage et de dessouchage dans les mêmes conditions que les produits de 
débroussaillement. Il est tenu de remblayer correctement les trous de dessouchage. 

Le brûlage sur place est interdit. 

Aux endroits prescrits par l'Ingénieur et suivant les indications de ce dernier, l'Entrepreneur 
procédera à un décapage éventuel de la couche supérieure végétale du terrain, à I'enlèvement 
et à la mise en dépôt des produits de décapage dans des zones prescrites ou agréées par 
l'Ingénieur. 

Le cas échéant, l'Entrepreneur procédera à la fourniture et à la plantation de jeunes arbres ou 
à I'engazonnement de certaines zones, suivant les indications données par les plans ou 
fournies par l'Ingénieur. Il sera chargé de l'entretien et de la protection de ces plantations 
jusqu'à la réception provisoire. 

Chaussées et ouvrages existants à démolir. 

L'Entrepreneur procédera si besoin est, à la démolition des chaussées (et du corps des 
trottoirs) existantes et en particulier des restes de revêtements bitumeux, sur toutes les zones 
prescrites et suivant les indications de l'Ingénieur, de même qu'au tri éventuel des matériaux 
de démolition en vue de la récupération d'une partie d'entre eux, à leur enlèvement et à leur 
mise en dépôt aux endroits prescrits ou agréés par I'Ingénieur.  

L'Entrepreneur procédera si besoin est à la démolition des bordures existantes et de leur béton 
de pose ainsi qu'à la démolition totale ou partielle d'ouvrages en maçonnerie ou en béton armé 
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ou non, suivant les indications de l'Ingénieur, de même qu'à l'enlèvement, au transport et à la 
mise en dépôt des blocs et des gravats de démolition à des endroits prescrits ou agréés par 
l'Ingénieur. 

Curage d'ouvrages de drainage. 

L'Entrepreneur procédera, si besoin est, au curage des ouvrages de drainage conservés et 
accessibles, canalisations et buses enterrées, caniveaux, suivant les indications fournies par 
I'Ingénieur, de même qu'à l'enlèvement et à la mise en dépôt des matériaux curés dans des 
endroits prescrits ou agréés par l'Ingénieur.  

Les opérations de curage seront entreprises manuellement, ou le cas échéant par voie 
hydraulique légère (et ou lançage). 

ARTICLE 4.5 : TERRASSEMENTS 

Les terrassements seront exécutés conformément aux profils en long et aux profils en travers 
et avec les moyens en personnel et en matériel indiqués dans le programme d'exécution des 
travaux - article 4.'l .'l . du présent CCTP - et agréés par I'Ingénieur.  

L'Entrepreneur conserve néanmoins la possibilité, avant les travaux, de demander à 
I'Ingénieur I'autorisation de réaliser "manuellement" les travaux de terrassement par 
remplacement de tout ou partie des moyens mécaniques par de la main d'œuvre 
supplémentaire et du matériel léger, en justifiant sa demande en termes d'organisation des 
travaux, de cadences et de planning. 

ARTICLE 4.6. : COUCHE D’ASSISE DES CHAUSSES ET TROTTOITS 

Couche d’assise en matériaux naturels (graveleux latéritique ou sable silteux) pour 
trottoir 

Après réception de la plate-forme des terrassements (ou de la couche de forme) par 
I'Ingénieur, I'Entrepreneur mettra en œuvre la couche d’assise en matériaux (sable silteux, 
graveleux latéritique, tout venant de concassage, graveleux naturel, etc.) de qualité répondant 
aux spécifications de I'article 2.4. du présent CCTP, sur les largeurs indiquées sur les plans et 
sur une épaisseur minimale après compactage de 20 centimètres pour les trottoirs.  

Le cas échéant, l'Ingénieur pourra modifier l'épaisseur de la couche d’assise pendant les 
travaux. La densité sèche en place après compactage ne devra pas être inférieure à 97 % de 
la densité sèche maximum donnée par l'essai Proctor modifié. L'Ingénieur pourra, sur la base 
des résultats d'une planche d'essai, prescrire un nombre minimal de passes du compacteur. 

L'Ingénieur fera procéder à des contrôles de compacité aux endroits et suivant une densité de 
mesures qu'il prescrira.  

Dans le cas où l'indice de compactage de la couche d’assiseserait inférieur à 97 %, 
l'Entrepreneur serait tenu de reprendre le compactage dans les zones incriminées, dans les 
limites géométriques précisées par l'Ingénieur et suivant un procédé agréé ou prescrit par 
I'Ingénieur pouvant comporter une scarification et un réajustement de la teneur en eau.  

Dans le cas où, après reprises localisées de compactage, I'indice de compacité ne serait pas 
au moins égal à 97 %  pour 100 % des mesures effectuées pour un section homogène, une 



A-Z INGENIERIE SARL                                                                                                            
57 

  

réfaction serait appliquée sur le prix correspondant, de 5 % par point d'écart avec le seuil de 
97 pour les indices moyens de compactage compris entre 97 % et 95 %.(chaque fraction de 
point étant comptée pour un point entier).  

Dans le cas où I'indice moyen de compactage serait inférieur à 95 %, la couche d’assise serait 
totalement reprise dans la section considérée aux frais de l'Entrepreneur. L'épaisseur minimale 
de la couche d’assise devra en tous points de cette dernière être respectée. L'Ingénieur 
procédera à des contrôles d'épaisseur de la couche d’assise ; ces contrôles pourront être 
réalisés aux emplacements des mesures de densité en place ou à d'autres emplacements 
désignés par I'Ingénieur.  

La tolérance altimétrique est de plus ou moins un centimètre (+ ou - 1) par rapport à la cote 
projet. 

Si cette épaisseur minimale et la tolérance altimétrique prescrites n'étaient pas respectées, 
l'Entrepreneur se verrait appliquer une réfaction sur le prix correspondant pour autant que 
l'épaisseur ne serait pas inférieure pour 90% des mesures d'une section de plus de 2cm par 
rapport à l'épaisseur théorique et que la différence entre la cote travaux et la cote projet ne 
dépasserait pas plus ou moins 3 cm (+ ou – 3 cm).  

Dans ce cas la réfaction sur le prix serait de 10 % par cm d'épaisseur en moins et de 10 % par 
cm d'écart entre la différence de la cote travaux et de la cote projet corrigée de la tolérance 
correspondante. (Chaque fraction de cm étant comptée pour un cm entier).  

Dans le cas où les défauts d'épaisseur et d'altimétrie dépasseraient les limites conduisant à 
réfaction, l'Entrepreneur serait tenu de reprendre entièrement à ses frais la couche d’assise 
dans la section concernée, ou de reprendre, avec l'accord de l'Ingénieur, les irrégularités par 
excès suivant un procédé soumis à l'agrément de ce dernier. 

 Couche d’assise en grave recyclée au ciment pour la voirie et les parkings 
L’ancienne chaussée est considérée comme un gisement naturel de granulats que l’on peut 
valoriser en place. Le procédé consiste à incorporer, au sein du matériau obtenu par 
fractionnement de l’ancienne chaussée, un ciment et, éventuellement, un correcteur 
granulométrique ainsi que de l’eau et à les mélanger intimement in situ, jusqu’à l’obtention 
d’un matériau homogène. On réalise ainsi, après réglage et compactage, une nouvelle assise 
de chaussée, sur laquelle on applique une couche de surface en BBSG2 pour la voirie 
intérieure et Enduit Superficiel Bicouche pour les parkings. 

 

La couche d’asse est mise en œuvre e sur la totalité des surfaces de la voirie et des parkings. 
Son épaisseur est d'au moins 20 cm. Elle est mise en place suivant le profil définitif, en toit ou 
en dévers. Les matériaux proviennent du fractionnement de l’ancienne chaussé  

Mise en œuvre et compactage  

L’ancienne chaussée est considérée comme un gisement naturel de granulats que l’on peut 
valoriser en place. Le procédé consiste à incorporer, au sein du matériau obtenu par 
fractionnement de l’ancienne chaussée, un ciment et, éventuellement, un correcteur 
granulométrique ainsi que de l’eau et à les mélanger intimement in situ, jusqu’à l’obtention 
d’un matériau homogène. On réalise ainsi, après réglage et compactage pour constituer 
l’assise de chaussée. 
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Avant de procéder à I'exécution de la couche d’assise, I'Entrepreneur étudie la mise en œuvre 
et le compactage par planches expérimentales compte tenu du type de matériau et de matériel 
dont il dispose.  

L'Entrepreneur soumet à l'approbation du maitre d'œuvre les résultats obtenus sur les 
planches expérimentales au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue pour la mise en 
œuvre.  

Ce matériel doit permettre d'assurer :  

 le mélange homogène des graves obtenues par fractionnement de l’ancienne 
chaussée avec du liant hydraulique,  

 le contrôle de la teneur en eau du mélange,  
 un compactage tel que la densité sèche du mélange compacté soit au moins égal à 98 

% de I'OPM, 
 l'exécution de l'ensemble de ces opérations avant la prise du liant hydraulique. Le 

temps de prise est à déterminer par des essais.  

Le fractionnement mécanique de l’ancienne chaussée en une couche d'épaisseur uniforme 
doit permettre d'atteindre l'épaisseur requise après compactage. Aucune tolérance en moins 
n'est admise ; les épaisseurs supérieures à celles prescrites sont à la charge de I'Entrepreneur. 
Tout apport de couche mince d'appoint pour arriver à l'épaisseur requise sur une surface déjà 
fermée est interdit. L'Entrepreneur prend les précautions nécessaires pour empêcher toute 
circulation sur la couche de base avant la pose de revêtement. Il aménagera les déviations 
nécessaires à ses frais. Dans le cas où il s'avère impossible d'aménager une déviation, la 
couche de base sera imprégnée puis sablée au frais de l'Entrepreneur afin de permettre la 
circulation.  

L'épandage du liant hydraulique est fait par sac et I'Entrepreneur doit signaler le poids standard 
d'un paquet de ciment et veillez à ce que ce poids soit respecté. Le maitre d'œuvre pourra à 
tout moment procéder à la vérification du poids des paquets de ciment.  

Le malaxage pour l'homogénéisation de I'ensemble grave recyclée avec du ciment doit être 
fait à I'aide d'un pulvimixer ou d'une recycleuse de puissance rotor suffisante et un rapport HPI 
de 333.  

L'utilisation des niveleuses pour l'homogénéisation est prohibée.  

Une fois ces conditions d'emploi, nombre de passes de chaque engin, ordre de passage entre 
les engins vibrants et les compacteurs à pneumatiques arrêtés, le contrôle quotidien sur le 
chantier se fait en grande partie par la vérification de la conformité de l'utilisation par 
I'Entrepreneur de son atelier de compactage par rapport aux modalités arrêtées en conclusion 
de la réalisation de la planche d'essai.  

Chaque engin vibrant ou compacteur est muni d'un compteur, en parfait état de marche, relevé 
chaque jour en fin de chantier, de façon à contrôler globalement le nombre de passes 
effectuées dans la journée. Ce contrôle s'ajoute normalement au contrôle de compacité in situ 
; il peut, le cas échéant, conduire à diminuer, sur décision du Représentant du Maître d'œuvre, 
les cadences des contrôles de compacité si les résultats sont satisfaisants. À tout moment, 
l'atelier de compactage doit être constitué d'engins automoteurs en nombre suffisant pour 
obtenir la compacité exigée et la cadence optimale. 
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Le compactage des bords de couche est particulièrement soigné. Après achèvement du 
compactage, tout réglage fin est interdit. 

Contrôle qualitatif  

La compacité de la couche d’assise mise en place est vérifiée par mesure de la densité sèche. 
En tous points, cette densité est égale ou supérieure à 98 % de I'OPM. Il est procédé à une 
mesure de densité sèche tous les 250 m2de surface mise en œuvre. En cas de malfaçon dans 
I'exécution de la couche d’assise, le maitre d'œuvre peut en ordonner la démolition en vue 
d'une nouvelle exécution.  

Contrôle géométrique  

En tous points de la surface de la couche de base, la dénivellation, mesurée à la règle rigide 
de 3 m, est inférieure à 10 mm dans tous les sens. Les cotes de la surface finie de la couche 
d’assise doivent respecter les cotes prescrites suivant plans. Aucune tolérance en moins n'est 
admise. 

Les zones défectueuses sont démolies et nouvellement exécutées, à la charge de 
I'Entrepreneur. Il est procédé à une mesure au niveau de précision tous les 50 m. 

Le contrôle des épaisseurs est effectué par comparaison des levés topographiques de 
réception puis vérification par sondages ; l'emplacement des sondages étant défini par le 
Représentant du Maître d'œuvre en fonction des résultats des contrôles de nivellement 
notamment.  

Pour le contrôle interne, I'Entrepreneur fera les vérifications ci-dessous et transmettra les 
résultats au maitre d'œuvre aux fins de contrôle extérieur :  

 la vérification des disques des engins de compactage,  
 une mesure de compacité in situ et de teneur en eau tous les 250 m2,  
 un essai Proctor modifié tous les 1000 m2,  
 un contrôle du réglage: nivellement à chaque profil en travers (3 points minimum), 

tolérance + 1 cm et -0 cm,  
 un contrôle longitudinal et transversal du surfaçage: flèche maximum 1 cm sous la 

règle de 3 m, au droit de chaque profil en travers, 
 un contrôle de largeur: tolérance - 0 cm (par rapport à la largeur théorique),  
 un contrôle d'épaisseur: tolérance + 1cm et - 0,5 cm (par rapport à l'épaisseur 

théorique), 
 un contrôle du dévers: tolérance ± 0,5 

ARTICLE 4.7. : LIT DE POSE DES PAVES. 

Après réception de la couche d’assise, l'Entrepreneur proposera à I'Ingénieur pour agrément 
l'équipe de pose de pavés. Après agrément par I'Ingénieur de l'équipe de pose, l'entrepreneur 
approvisionnera et mettra en place le lit de pose des pavés, avec un sable conforme aux 
spécifications de I'article 2.5. du présent CCTP., et d'épaisseur moyenne et uniforme de 3 cm.  

L'Entrepreneur procédera à un réglage et à un nivellement du lit de sable à la règle. Les 
poseurs ne doivent pas détruire la planéité, notamment en marchant dessus. 
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La tolérance en nivellement après réglage doit être au plus égale à plus ou moins 5 mm (+ ou 
-5) 

ARTICLE 4.8. : POSE DES PAVES ET JOINTOIEMENT.  

La pose des pavés ne peut commencer que si les ouvrages de butée prévus ont été réalisés, 
conformément aux plans et aux indications de I'Ingénieur. Ces ouvrages sont constitués en 
rive par les bordures haute T1. 

A chaque extrémité du revêtement du tronçon ainsi qu'aux extrémités des raccordements avec 
les voies transversales, le pavage sera buté par des bordures en béton arasées de dimensions 
(10 x 20) convenablement fondées et ancrées sur un lit de pose en béton. 

L'approvisionnement aux poseurs, des pavés préalablement agréés par l'Ingénieur doit 
s'effectuer impérativement sur le revêtement déjà réalisé.  

En cas d'approvisionnement accidentel ou exceptionnellement et temporairement autorisé par 
I'Ingénieur du côté encore non pavé, I'Entrepreneur est tenu de reprendre la couche d’assise 
et le lit de pose du point de vue compactage et nivellement.  

La pose des pavés s'effectue, le poseur étant face à I'avancement, à I'aide de cordeaux 
longitudinaux et transversaux.  

Un contrôle de I'uni du revêtement, de la rectitude et du parallélisme des rangs de pavés doit 
être effectué tous les 4 - 5 m environ.  

L'adaptation du revêtement aux ouvrages et aux bordures doit être effectuée à I'aide de pavés 
d'adaptation préfabriqués aux dimensions et aux profils conespondants ou, avec I'agrément 
de l'lngénieur à I'aide de béton de remplissage (béton de qualité de classe A dosé à 350 kg de 
ciment par mètre cube tel qu'indiqué à I'article 4.13.1.). Dans ce cas, des joints seront 
régulièrement ménagés par l'Entrepreneur sur toute l'épaisseur de ce béton et reproduisant 
les contours des pavés suivant un tracé sinusoidal. 

Le découpage et la taille sur chantier de pavés à I'aide de marteaux et de burins sont proscrits. 
Le découpage à la scie diamantée est autorisé.  

Les joints sont remplis de sable de même nature que celui du lit de pose. L'opération se fait 
par balayage. Le scellement des joints au mortier est proscrit.  

Le compactage s'effectuera après le remplissage des joints de façon à stabiliser et à asseoir 
les pavés sur le lit de sable mais également à parfaire le remplissage des joints par le sable ; 
après passage du compacteur, ces joints doivent être à nouveau bouchés au sable et I'uni 
constamment vérifié. Tout défaut éventuel constaté de planéité doit être immédiatement repris. 

Le compactage du revêtement pavé s'effectue à I'aide de plaques vibrantes conduites 
manuellement. Exceptionnellement, et avec I'accord express de I'Ingénieur, des compacteurs 
plus lourds peuvent être utilisés. 

Après compactage les tolérances admises seront les suivantes :  

 écart de la pente transversale '. 0,4 %,  
 flèche mesurée à la règle de 4 m, en tous sens : 1 cm  
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 dénivellation entre 2 pavés voisins : 2 mm. 

 

ARTICLE 4.9. : POSE DES BORDURES EN BETON 

Les bordures seront du type préfabriqué. Elles seront conformes aux plans et devront 
respecter les dimensions qui y sont portées.  

Les bordures seront fondées sur un lit en béton de classe B dosé à 250 kg de ciment par mètre 
cube conformément aux plans et selon la procédure suivante :  

 réalisation de l'embase de la fondation avec du béton de classe B à 250 kg  
 pose et calage avec du béton de classe B dosé à 250 kg des bordures conformément 

aux plans et 24 heures après coulage de I'embase de la fondation 

ARTICLE 4.10. - EXECUTION DES BETONS  

Désignation.  

Les différentes classes de béton sont désignées symboliquement par une lettre suivie 
éventuellement d'un nombre de trois chiffres indiquant le dosage en ciment.  

 classe A - béton de qualité pour béton armé - dosage : de 350 à 400 kg de ciment par 
mètre cube de béton après mise en œuvre ; 

 classe B -béton courant pour béton armé ou non armé-dosage : 250 à 350 kg de ciment 
par m3 – 

 classe C - dosage : 150 kg de ciment / m3 
 

Les bétons couramment utilisés pour I'exécution des ouvrages en Béton Armé du présent 
marché sont les suivants : A350 - B250 et C150 

Les 3 catégories de béton qui seront mises en œuvre par l'Entrepreneur correspondent à des 
types d'ouvrages ou de parties d'ouvrage particulier :  

 le dosage de ciment sera de 150 kg par m3 pour le béton de propreté;  
 le dosage de ciment sera de 250 kg par m3 pour le béton d'assise des bordures ; la 

résistance nominale (en compression à 28 jours) sera de 19 MPa ; la consistance de 
ce béton mesurée par affaissement au cône d'Abrams ne devra pas être supérieure à 
12 cm  

  le dosage en ciment sera de 350 kg par m3 pour le béton armé des murs de tête, 
regards, caniveaux et canaux, bordures et ouvrages similaires et ouvrages de 
raccordement, les dalles et le béton de remplissage entre les pavés et les rives de 
chaussées ; la résistance nominale sera de 27 MPa à 28 jours. En cas de résistance 
insuffisante et dûment prouvée pour un béton convenablement dosé à 350 kg, le 
dosage pourra être porté, à la demande de l'lngénieur, à 400 kg par m3 (A 400). La 
consistance du béton A 350, mesurée par affaissement au cône d'Abrams ne devra 
pas être supérieure à 7 cm. Dans le cas de parties d'ouvrage très ferraillées elle pourra 
être portée, après accord de l'Ingénieur, à 10 cm. 
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Composition des bétons. 

L'étude de la composition des bétons incombe à I'Entrepreneur. L'Entrepreneur devra, au 
moins trente jours (30) avant la date prévue pour leur mise en œuvre, présenter à I'Ingénieur 
et après étude, ses propositions sur la composition des bétons B 250 et A 350 ou 
éventuellement A 400 (quantités pondérales en sable, granulats et eau pour un mètre cube en 
place). 

Le sable et les granulats devront être conformes aux spécifications des articles 2.6.1. et 2.6.2. 
et le ciment à celles de I'article 2.6.3.  

Pour le béton A 350 (ou A 400), I'Entrepreneur remettra à I'Ingénieur en même temps que 
l'étude de formulation, les résultats d'épreuves d'études portant sur des essais de compression 
à 28 jours sur éprouvettes cylindriques et sur des mesures de consistance. L'Ingénieur se 
réserve la possibilité de demander à l'Entrepreneur des épreuves de convenance portant sur 
des essais de compression à 28 jours (éventuellement à 7 jours) effectuées sur des 
éprouvettes cylindriques confectionnées et conservées sur le chantier dans les conditions du 
chantier.  

Aucun type de béton ne pourra être mis en œuvre avant que la formule correspondante n'ait 
reçu l'agrément de I'Ingénieur. Celui-ci pourra revenir sur son agrément en cas de non-respect 
de la formulation qualitative et quantitative des bétons en cours de travaux.  

Quelle que soit la composition granulométrique du béton adopté par I'Ingénieur à la suite des 
essais d'études et de convenance, l'Entrepreneur n'aura droit à aucune indemnité ou plus-
value sur son prix de béton. 

Fabrication des bétons. 

 La fabrication des bétons doit être effectuée dans des bétonnières de type et de capacité 
agréés par I'Ingénieur.  

Le dosage des constituants devra être de préférence pondéral. Dans ce cas les bascules 
devront recevoir I'agrément de l'Ingénieur.  

Quel que soit le procédé de dosage qu'il utilisera, l'Entrepreneur effectuera de façon la plus 
approchée possible les corrections sur les dosages en sable et en eau, dans le cas où le sable 
serait humide. L'Ingénieur se réserve la possibilité de faire effectuer par l'équipe du laboratoire 
au titre de la mission générale de ce dernier ou par l'Entrepreneur et aux frais de celui-ci, les 
mesures de teneur en eau des sables nécessaires.  

De même, l'Ingénieur fera effectuer les vérifications qu'il jugera utiles, de granularité des 
granulats et du sable et d'équivalent de sable de ce dernier par l'équipe du laboratoire.  

Dans le cas d'un dosage volumétrique I'Entrepreneur soumettra à I'agrément de l'Ingénieur, 
avant tout commencement des travaux de bétonnage les dispositions qu'il compte prendre et 
les moyens qu'il utilisera pour garantir un dosage conforme à celui de la formulation et régulier, 
en particulier en matière de: 

 tarage des récipients, caisses, seaux, brouettes et skips, avec niveaux plans d'arase 
indlqués au trait indélébile pour chaque type de granulat et pour le sable ;  

 détermination de la quantité d'eau exacte rajoutée dans chaque gâchée ;  
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 détermination du dosage en ciment par décompte, avec possibilité de vérification, du 
nombre de sacs utilisés.  

L'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires pour stocker par tas nettement séparés, 
les agrégats près de la bétonnière, sur des aires planes et protégées et non susceptibles 
d'entraîner des pollutions de matériaux. Les tas de sable seront, si possible, protégés contre 
les intempéries.  

Pour chaque gâchée, l'ordre d'introduction des constituants sera le suivant :  

 sable ;  
 ciment;  
 granulats ;  
 eau, rajoutée en quantité suffisante pour obtenir la consistance visée. 

L'utilisation d'adjuvants ou d'additifs tels que les chlorures est proscrite. 

Le malaxage s'effectuera pendant le temps nécessaire pour obtenir un béton homogène.  

Le choix du mode de transport des bétons, du lieu de fabrication au lieu d'emploi est laissé à 
l'initiative de l'Entrepreneur. Toutefois ce dernier devra recevoir l'agrément de l'Ingénieur quant 
à la méthode et aux matériels utilisés. Le mode de transport des bétons ne doit provoquer 
aucune ségrégation, perte de mortier ou de laitance.  

Un béton gâché ne doit pas rester trop longtemps au repos en attente de coulage et donner 
lieu à un raidissement dans la masse. L'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour 
poursuivre le brassage du béton et maintenir sa consistance jusqu'au moment du coulage 
dans les limites prescrites à I'article 4.13.2. Il est interdit d'ajouter de l'eau supplémentaire au 
moment du coulage à un béton à consistance correcte. 

Armatures.  

Les armatures seront façonnées à froid aux dimensions strictement conformes aux plans 
d'exécution. Les soudures ne seront pas acceptées. Le recouvrement entre armatures devra 
être au moins de 30 fois le plus grand diamètre de l'armature, sauf indication contraire portée 
sur les plans.  

Les armatures seront disposées dans les coffrages exactement aux emplacements prévus sur 
plans ; elles seront arrimées ou fixées par ligatures. L'Entrepreneur mettra en place de façon 
très correcte le nombre suffisant de cales en béton ou de mortier pour respecter les épaisseurs 
de recouvrement portées sur les plans.  

Les aciers de ligatures, d'écartement et de fixation des armatures sont inclus dans les prix 
unitaires de béton ou d'ouvrage terminé. 

L'Entrepreneur n'est pas autorisé à modifier les plans de ferraillage de certaines parties 
d'ouvrage, sauf pour des raisons dûment justifiées et acceptées par l'Ingénieur, comme le 
renforcement par cadres de réservations d'ouverture, non prévues à I'origine, dans des voiles. 
Toutefois, il soumettra préalablement la modification partielle de ferraillage à I'agrément de 
I'Ingénieur. 
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Mise en œuvre des bétons.  

Le bétonnage d'un ouvrage ou d'un partie d'ouvrage ne sera autorisé que lorsque:  

 la composition définitive du béton ainsi que les modalités de dosage, de malaxage, de 
transport et de mise en œuvre seront approuvées par I'Ingénieur ;  

 l'Entrepreneur aura terminé tous les coffrages et mis en place les armatures, pour 
lesquels I'Ingénieur aura donné son approbation ;  

 l'Entrepreneur aura approvisionné sur le chantier les quantités de matériaux 
nécessaires et obtenu I'approbation de l'Ingénieur sur tout l'équipement et sur le 
programme de bétonnage 

Avant de mettre en œuvre le béton dans les coffrages, I'Entrepreneur devra s'assurer de la 
propreté de ceux-ci ainsi que du fond. Les coffrages devront être arrosés préalablement à la 
mise en œuvre du béton. L'enrobage du ferraillage pour le béton armé coulé en place doit être 
au minimum de : 

 3 cm pour des ouvrages ordinaires  
 4 cm pour des ouvrages en contact permanent avec de l'eau  
 5 cm pour des ouvrages en contact avec des eaux agressives  

Le béton sera mis en place dans le coffrage de façon qu'il ne se produise aucune ségrégation, 
en couches successives horizontales d'épaisseur au plus égales à trente centimètres (30 cm). 

La hauteur de chute libre de béton dans les coffrages ne doit pas dépasser un mètre cinquante 
(1,50 m). Après mise en place le béton sera vibré dans la masse à l'aide d'aiguilles vibrantes. 

La vibration des coffrages est interdite  

L'Entrepreneur prendra soin de vibrer le béton autour des armatures et au contact des 
coffrages. Les vibreurs seront introduits verticalement dans le béton, à une profondeur 
suffisante pour assurer une bonne liaison entre deux couches superposées de béton frais.  

Les points d'application des vibreurs ne devront pas être distants de plus de 2 fois le rayon 
d'action de vibreurs.  

L'Entrepreneur devra disposer d'un nombre suffisant de vibreurs.  

Les vibreurs devront être retirés lentement. 
 Les parois verticales ou inclinées de tous les ouvrages seront coulées sans interruption dans 
le sens vertical. En cas d'interruption de bétonnage, le plan d'arrêt de bétonnage sera incliné 
à 45" et laissé rugueux. L'Entrepreneur pendra soin, à la reprise du bétonnage, d'assurer un 
contact correct et continu du béton frais sur le béton durci.  
Le décoffrage ne sera admis que (48 heures) (4 jours) après coulage pour les parois verticales 
et 7 (14) jours, sauf indications contraires de l'Ingénieur, pour les autres éléments, après s'être 
assuré de l'obtention de résistances suffisantes.  
Si après décoffrage, la surface des bétons, qui doit rester brute de décoffrage, présente des 
défauts et en particulier pour les parements vus, l'Ingénieur pourra demander à I'Entrepreneur 
d'effectuer, au frais de ce dernier, les reprises nécessaires, et notamment l'application d'un 
enduit de mortier.  
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La face supérieure horizontale des parties d'ouvrage sera parfaitement lissée au cours du 
bétonnage et sur le béton lui-même afin d'obtenir une surface unie et parfaitement réglée, sans 
irrégularités de surface et défauts d'aspect. 
 
Cure de béton.  

Dès la mise en œuvre du béton, I'Entrepreneur veillera à maintenir le béton dans des 
conditions d'humidité et de température favorables à une hydratation du ciment et un 
durcissement correct.  

L'Ingénieur pourra demander à l'Entrepreneur de procéder à une cure du béton soit par 
arrosage au jet d'eau très fin, soit par protection à I'aide de revêtements de couverture imbibés 
d'eau, par feuille plastique ou tout autre procédé agréé par I’Ingénieur. 

Contrôle des bétons.  

Consistance.  

La consistance des bétons A 350 et B 250 sera contrôlée de manière continue sur chantier 
par la méthode du cône d'Abrams, conformément au mode opératoire de la Norme N.F.P. 
1834. La consistance des bétons A 350 ne devra pas différer de plus de 2 cm de celle des 
bétons A 350 de formulation agréée et de plus de 4 cm pour les bétons d'étude agréés de 
classe B 250. 

Résistances.  

La résistance des bétons de classe A -350 ou 400- (et le cas échéant B 250) sera contrôlée 
de manière continue soit à la fabrication, soit à la mise en œuvre et selon les indications de 
I'Ingénieur par l'équipe du laboratoire chargée de I'exécution des essais de contrôle de qualité 
de travaux. 

L'Entrepreneur procurera toutes les facilités pour permettre d'effectuer les prélèvements de 
béton, les confections des éprouvettes et le cas échéant leur conservation temporaire sur 
chantier tel qu'indiqué à I'article 5.2.2. du présent CCTP.  

L'Entrepreneur est tenu au fur et à mesure des travaux de bétonnage et suffisamment à 
I'avance, de remettre à l'Ingénieur son programme de coulage de façon à permettre la 
mobilisation en temps voulu de l'équipe du laboratoire chargée des contrôles de béton. 

Dans le cas où la résistance d'un béton à 28 jours déterminée lors des épreuves de contrôle 
sur éprouvettes sera inférieure à la résistance exigée, l'Ingénieur appliquera les dispositions 
suivantes :  

 si la résistance à 28 jours est comprise entre 25 et 27 MPa, une réfaction sur le prix 
correspondant à l'ouvrage ou à la partie d'ouvrage considéré sera appliquée, 
correspondant à un pourcentage égal à la moitié de l'écart en résistance exprimé en 
bars (1 MPA =10 bars et chaque fraction de bar étant arrondie à l'unité supérieure) ;  

 si la résistance à 28 jours est inférieure à 25 MPa, la partie d'ouvrage concernée sera 
démolie et reconstruite aux frais et risques de I'Entrepreneur 
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ARTICLE 4.11. - ELEMENTS PREFABRIQUES  

L'Entrepreneur pourra préfabriquer tous les éléments en béton, armé ou non, entrant dans 
I'exécution des travaux objet du présent marché.  

La liste non exhaustive de ces éléments est la suivante :  

 dalles de couverture de canaux, de caniveaux et de fermeture de regards ;  
 blocs de béton creux ou pleins ;  
 bordures courbes ou spéciales de raccordement ;  
 éléments constitutifs des ouvrages de drainage (caniveaux, regards, ouvrages 

spéciaux) ; - poutres, poteaux, autres éléments porteurs. 

L'Entrepreneur est tenu de soumettre à l'agrément préalable du Maître d'œuvre ou de 
I'Ingénieur, les plans d'exécution de ces divers éléments accompagnés le cas échéant d'une 
notice descriptive portant sur leurs caractéristiques et sur les modalités de mise en œuvre et 
de liaisonnement, ainsi qu'une note de calcul et tout autre document justificatif demandé par 
le Maître d'œuvre ou l'Ingénieur. La fabrication de ces éléments doit se faire dans des moules 
en acier ou en bois rigides et indéformables, régulièrement contrôlés du point de vue des 
dimensions et de la forme.  

Le béton utilisé pour la préfabrication est de classe A (350 au minimum). Il sera soumis aux 
mêmes contrôles et aux mêmes spécifications que les bétons coulés en place. L'enrobage du 
ferraillage pour ces éléments doit être de : 

 2 cm pour des ouvrages ordinaires ;  
 3 cm pour des ouvrages en contact permanent avec de I'eau ;  
 4 cm pour des ouvrages en contact avec des eaux agressives 

Le chargement et déchargement des éléments préfabriqués doit se faire manuellement. Il est 
éléments. Il est interdit de basculer les éléments.  
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CHAPITRE 5 : ESSAIS DE CONTROLE 

ARTICLE 5.1 - ESSAIS D'AGREMENT, DE CONTROLE DE CONFORMITE, 
D'AUTOCONTROLE 

ARTICLE 5.2- ESSAIS PRELIMINAIRES D'AGREMENT OU DE COMPOSITION.  

Ces essais seront, le cas échéant, demandés par l'Ingénieur et réalisés à charge de 
I'Entrepreneur, par le laboratoire de chantier ou tout autre laboratoire agréé par LE MAITRE 
D'OUVRAGE OU SON REPRÉSENTANT aux frais de I'Entrepreneur dans le cadre des 
agréments suivants : 

 études d'emprunts nouveaux ou insuffisamment reconnus pour terrassements, 
matériaux pour couche de forme ou couche d’assise ou lit de pose ; 

  constituants des bétons et recherches de formulation des bétons B 250 et A 350 ou 
400, notamment dans le cas de changement de constituants.  

Tous les éléments à soumettre à l'agrément de I'Ingénieur doivent être présentés par 
I'Entrepreneur en temps utile pour ne pas retarder la marche des travaux.  

L'Ingénieur disposera d'un délai de dix (10) jours ouvrés pour faire connaître sa décision. 
L'agrément donné par I'Ingénieur ne dégage en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.  

Le nombre des essais d'agrément reste soumis à I'appréciation de l'Ingénieur, compte tenu de 
I'importance et le I'hétérogénéité du gisement.  

A titre indicatif et sans que la liste soit exhaustive, il est rappelé ci-après quelques-uns des 
essais 

a) sur matériaux et sols  
 granulométrie;  
 limites d'Atterberg ; - 
 équivalent de sable ;  
 proctor modifié ;  
 indice portant CBR ;  
 Los Angeles ;  
 Deval en présence d'eau (norme NF EN 13383-1 et norme NF EN1097-1) 
 scissométrique;  
 cisaillement direct ;  
 analyse de l'eau ;  
 essai de frottement sol - armature. – etc. 

b) sur bétons  
 mesures des teneurs en eau ;  
 résistances à la compression à 28 jours, le cas échéant à 7 jours ;  
 mesure de la consistance au cône d'Abrams. 

Essais de contrôle de conformité des produits.  

Contrôle des pavés et des bordures. 
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Il est rappelé que I'Entrepreneur est tenu, aux termes de I'article 2.2 du présent CCTP., de 
s'assurer que le titulaire du marché des travaux de préfabrication lui a remis un double du 
Certificat de Conformité Provisoire des pavés et des bordures préfabriquées.  

A défaut de disposer de ce certificat, l'Entrepreneur qui accepte une livraison en signant un 
récépissé de réception ou un bordereau de livraison, prend la responsabilité entière du lot livré 
et à ce titre, a l'obligation de faire effectuer par son laboratoire et à sa charge tous les essais 
de conformité qui pourraient lui être demandés par le Maître d'œuvre ou I'Ingénieur. 

Tous les préjudices subis de ce fait par I'Entrepreneur ou par le chantier et le Maître de 
l'Ouvrage, notamment du fait de retards ou de dépose d'éléments mis en œuvre sans avoir 
été contrôlés et certifiés conformes, sont supportés par l'Entrepreneur. 

Ciments. L'Entrepreneur est tenu de remettre à l'lngénieur toutes les fiches techniques, 
certificats d'homologation, labels de normalisation, fournis par les titulaires du marché des 
travaux de préfabrications, des ciments que l'Entrepreneur propose d'utiliser et notamment 
des ciments importés, tel qu'indiqué à l'article 2.6.3. 

En cas d'incertitude, l'lngénieur pourra demander à I'Entrepreneur de faire exécuter par son 
laboratoire ou un autre laboratoire agréé et aux frais de I'Entrepreneur, les essais qu'il jugera 
utiles afin de vérifier la conformité de ces ciments. 

Auto-contrôle par l'Entrepreneur. 

 Les essais de contrôle technique effectués par le laboratoire en présence de la mission de 
contrôle, ne dispensent pas l'Entrepreneur d'assurer sa propre auto-contrôle au cours de 
I'exécution des travaux, notamment en ce qui concerne : 

 la conformité et la qualité de tous les matériaux ;  
 le respect des modalités de mise en æuvre (en particulier la compacité et les 

résistances) ; 
 le respect des spécifications géométriques et I'obtention d'un uni correct. 

ARTICLE 5.3 - CONTROLE DE LA QUALITE ET DE LA MISE EN ŒUVRE   

Tous les essais et les mesures destinés à contrôler au cours de I'exécution ou à posteriori des 
travaux, la qualité et la conformité de ces derniers, seront effectués par le laboratoire de 
chantier ou à défaut dans un laboratoire agréé par Maitre d'ouvrage ou son représentant et 
l'Ingénieur et aux frais de l'entrepreneur. 

- les interventions de l'équipe in situ du laboratoire ou les essais au laboratoire central 
portent et à titre indicatif, sur les contrôles courants : 

a) sur échantillons prélevés sur chantier ou en emprunt :  
 essais d'identification de sols et de matériaux ;  
 essais Proctor Modifié et CBR ;  
 essais de compression et traction indirecte sur béton et le sol amélioré au 

ciment * essais d'absorption d'eau de pavés.  
b) mesures sur le site :  

 essais d'affaissement des bétons au cône d'Abrams :  
 mesures de densités en place (terrassements et diverses couches). 
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- I'Entrepreneur assure à l'équipe du laboratoire les facilités strictement nécessaires à 
l'exécution de ces contrôles courants (accès, respect des plannings, éventuellement 
mise à disposition ponctuelle des manœuvres, etc.)  

Dans le cas de doutes sur la qualité des matériaux des ouvrages ou des travaux, non levés 
par les contrôles courants l'Ingénieur pourra demander à I'Entrepreneur de faire exécuter par 
le laboratoire tiers, aux frais de I'Entrepreneur, des essais spéciaux, tels que :  

 essais de plaque in situ ;  
 mesure de densité de pavés ;  
 mesures de I'uni du revêtement ;  
 essais sur ciments ;  
  essais de flexion sur bordure ;  
 mesures des résistances des bétons d'ouvrage (scléromètre). 
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CHAPITRES VI : CAHIER DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 



TRAVAUX DE REPRISE DE LA VOIRIE INTERIEURE DE L'AGENCE PRINCIPALE  
DE LA BCEAO A COTONOU 

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES 

N° DES 
PRIX 

DESIGNATION DES PRIX U 

 PRIX 
UNITAIRE EN 
CHIFFRES HT 

HD  

PRIX UNITAIRE  
EN LETTRES HT-

HD  

0 
POSTE 000 : INSTALLATION DE 
CHANTIER (Amenée et repli des 
installations et matériels de chantier) 

      

1 Installation de chantier  ff     

2 Amenée et repli du matériel ff     

3 Etablissement du dossier d’exécution ff     

          

100 
POSTE 100 : DEGAGEMENT DES 
EMPRISES  

      

101 
Démolition soignée des dallages amorces en 
béton armé et évacuation des gravats à la 
décharge publique 

ens     

102 
Abattage d'arbre de circonférence comprise 
entre 1,00 et 3,00m et supérieure 

ens     

          

200 
POSTE 200 : TERRASSEMENTS 
GENERAUX 

      

201 
Démolition et dépose de bordures et des 
bétons de graviers sur trottoir  

m²     

202 
Décapage des sols sous le béton de graviers 
de trottoir 

m3     

203 
Remblai provenant d'emprunt en graveleux 
latéritique 

m3     

          

300 POSTE 300 : CHAUSSÉE       

301 
Reprise des dallages amorces en béton armé 
dosé à 350kg/m3 d’épaisseur 20cm 

m3     

302 Fourniture ciment T     

303 
Mise en œuvre de la grave recyclé amélioré 
à 2% de ciment sur 20 cm d’épaisseur 

m2     

304 
Fourniture et mise en œuvre de la couche en 
graveleux latéritique de 20 cm pour  
fondation des pavés de trottoirs de 8cm 

m2     



306 Exécution d'une couche d'imprégnation       

306a Exécution d'une couche d'imprégnation m²     

306b 
Fourniture du bitume fluidifié 0/1 pour couche 
d’imprégnation 

T     

307 
Fourniture et mise en œuvre de béton 
bitumineux 0/10 d'épaisseur 4 cm 

m²     

308 Exécution d'une couche d'accrochage       

308a 
Exécution d'une couche d'accrochage à 
l'émulsion de bitume 450g/m² 

m²     

308b 
Fourniture d'émulsion pour couche 
d'accrochage  

T     

309 
Fourniture et pose de bordure de trottoir de 
type T2 

ml     

310 Fourniture et pose de bordure de type CS2 ml     

311 Fourniture et pose de CC2 (cunette) ml     

312 
Fourniture et pose de pavés d'épaisseur 8 
cm y compris lit de pose en sable de 3 cm 
pour trottoir 

m²     

400 POSTE 400 : ASSAINISSEMENT       

401 
Provision pour curage des ouvrages 
d’assainissement, la reconstruction des 
dallettes circulables et autres 

ff     

         

500 POSTE 500 : SIGNALISATION ET DIVERS        

501 Panneaux directionnels ff     

502 
Marquage de la chaussée à la peinture 
blanche 

ff     

503 Balise de virage ff     

504 Cassis de ralentissement ff     

          

600 POSTE 600 : ESPACES BOISES        



601 
Plantation d’arbres à racines profondes, 
rénovations des espaces verts et entretien 
pendant 6 mois 

Ens     

     

Fait à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    

   Le soumissionnaire, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 



TRAVAUX DE REPRISE DE LA VOIRIE INTERIEURE DE L'AGENCE PRINCIPALE  
DE LA BCEAO A COTONOU 

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF 

N° DES 
PRIX 

DESIGNATION DES PRIX U 
 PRIX 

UNITAIRE 
HT HD  

 
QUANTITE  

MONTANT HT-
HD  

0 
POSTE 000 : INSTALLATION DE 
CHANTIER (Amenée et repli des 
installations et matériels de chantier) 

        

1 Installation de chantier  ff   1                    -      

2 Amenée et repli du matériel ff   1                    -      

3 Etablissement du dossier d’exécution ff   1                    -      

  
TOTAL POSTE 000 - INSTALLATIONS ET 
REPLI DE CHANTIER  

                         -      

            

100 
POSTE 100 : DEGAGEMENT DES 
EMPRISES          

101 
Démolition soignée des dallages amorces en 
béton armé et évacuation des gravats à la 
décharge publique 

ens   1                    -      

102 
Abattage d'arbre de circonférence comprise 
entre 1,00 et 3,00m et supérieure 

ens   1                    -      

  
TOTAL POSTE 100 : DEGAGEMENT ET 
PREPARATION DE TERRAIN  

                         -      

            

200 
POSTE 200 : TERRASSEMENTS 
GENERAUX 

        

201 
Démolition et dépose de bordures et des 
bétons de graviers sur trottoir  

m²   1100                    -      

202 
Décapage des sols sous le béton de graviers 
de trottoir 

m3   200                    -      

203 
Remblai provenant d'emprunt en graveleux 
latéritique 

m3   1000                    -      

  TOTAL POSTE 200 - TERRASSEMENTS                          -      

            

300 POSTE 300 : CHAUSSÉE         

301 
Reprise des dallages amorces en béton armé 
dosé à 350kg/m3 d’épaisseur 20cm 

m3   54                    -      

302 Fourniture ciment T   64                    -      

303 
Mise en œuvre de la grave recyclé amélioré 
à 2% de ciment sur 20 cm d’épaisseur 

m2   7911,78                    -      



304 
Fourniture et mise en œuvre de la couche en 
graveleux latéritique de 20 cm pour  
fondation des pavés de trottoirs de 8cm 

m2   1085,15                    -      

306 Exécution d'une couche d'imprégnation         

306a Exécution d'une couche d'imprégnation m²   7911,78                    -      

306b 
Fourniture du bitume fluidifié 0/1 pour couche 
d’imprégnation 

T   11                    -      

307 
Fourniture et mise en œuvre de béton 
bitumineux 0/10 d'épaisseur 4 cm 

m²   7911,78                    -      

308 Exécution d'une couche d'accrochage                          -      

308a 
Exécution d'une couche d'accrochage à 
l'émulsion de bitume 450g/m² 

m²   7911,78                    -      

308b 
Fourniture d'émulsion pour couche 
d'accrochage  

T   3,6                    -      

309 
Fourniture et pose de bordure de trottoir de 
type T2 

ml   1900                    -      

310 Fourniture et pose de bordure de type CS2 ml   705                    -      

311 Fourniture et pose de CC2 (cunette) ml   285                    -      

312 
Fourniture et pose de pavés d'épaisseur 8 
cm y compris lit de pose en sable de 3 cm 
pour trottoir 

m²   1085,15                    -      

  
TOTAL POSTE 300 - CHAUSSEE - 
REVETEMENT 

                         -      

400 POSTE 400 : ASSAINISSEMENT         

401 
Provision pour curage des ouvrages 
d’assainissement, la reconstruction des 
dallettes circulables et autres 

ff   1                    -      

   TOTAL POSTE 400 : OUVRAGES                           -      

           

500 POSTE 500 : SIGNALISATION ET DIVERS          

501 Panneaux directionnels ff   1                    -      

502 
Marquage de la chaussée à la peinture 
blanche 

ff   1                    -      



503 Balise de virage ff   1                    -      

504 Cassis de ralentissement ff   1                    -      

  TOTAL POSTE 500 : SIGNALISATION                          -      

            

600 POSTE 600 : ESPACES BOISES          

601 
Plantation d’arbres à racines profondes, 
rénovations des espaces verts et entretien 
pendant 6 mois 

Ens   1                    -      

  POSTE 600 : ESPACES BOISES                          -      

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX  HT-HD                            -     

      

Fait à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, le ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     

   Le soumissionnaire,  
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Annexe 1 : Profil en travers type 
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S.A. au capital de 310 500 € - RCS BETHUNE B 379 838 386 – APE 2361Z – CCP LILLE 4626.95 Z 

Les éléments de ce document ne sont pas contractuels. 

VIBROMAT se réserve le droit de modifier tout produit sans avertissement préalable. 

 

BORDURE T1 

 

 
&  

 
Classes de résistance : 
 U + DH 
 
Normes de référence : 
 NF EN 1340 
 NF P 98-340/CN 

CARACTERISTIQUES : 

 

Longueur : 1mL 
 

Poids : 56kg 
 

Conditionnement : 
 35 Pièces par Palette (1T960) 

FINITIONS POSSIBLES :  

Classes de résistance : U+B  

 

QUARTZ 

ROSE MICA 

 

QUARTZ 

BLANC 

 

0/100 

 

 

LAVE NOIR 
 

GRANIT 

GRIS 

VARIANTES : 
Longueur : 33cm et 50cm (marquage CE) 

 

http://entheos.cad.online.fr
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S.A. au capital de 310 500 € - RCS BETHUNE B 379 838 386 – APE 2361Z – CCP LILLE 4626.95 Z 

Les éléments de ce document ne sont pas contractuels. 

VIBROMAT se réserve le droit de modifier tout produit sans avertissement préalable. 

 

BORDURE T2 

 

 
&  

 
Classes de résistance : 
 U + DH 
 
Normes de référence : 
 NF EN 1340 
 NF P 98-340/CN 

CARACTERISTIQUES : 

 

Longueur : 1mL 
 

Poids : 86kg 
 

Conditionnement : 
 18 Pièces par Palette (1T550) 

FINITIONS POSSIBLES :  

Classes de résistance : U+B  

 

QUARTZ 

ROSE MICA 

 

QUARTZ 

BLANC 

 

0/100 

 

 

LAVE NOIR 
 

GRANIT 

GRIS 

VARIANTES : 
Longueur : 33cm et 50cm (marquage CE) 

 

http://entheos.cad.online.fr
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Les éléments de ce document ne sont pas contractuels. 

VIBROMAT se réserve le droit de modifier tout produit sans avertissement préalable. 

 

BORDURE CS2 

 

 
&  

 
Classes de résistance : 
 U + DH 
 
Normes de référence : 
 NF EN 1340 
 NF P 98-340/CN 

CARACTERISTIQUES : 

 

Longueur : 1mL 
 

Poids : 78kg 
 

Conditionnement : 
 28 Pièces par Palette (2T190) 

FINITIONS POSSIBLES :  

Classes de résistance : U+B  

 

QUARTZ 

ROSE MICA 

 

QUARTZ 

BLANC 

 

0/100 

 

 

LAVE NOIR 
 

GRANIT 

GRIS 

VARIANTES : 
Longueur : 33cm et 50cm (marquage CE) 

 

http://entheos.cad.online.fr
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Les éléments de ce document ne sont pas contractuels. 

VIBROMAT se réserve le droit de modifier tout produit sans avertissement préalable. 

 

BORDURE CC2 

 

 
&  

 
Classes de résistance : 
 U + B 
 
Normes de référence : 
 NF EN 1340 
 NF P 98-340/CN 

CARACTERISTIQUES : 

 

Longueur : 1mL 
 

Poids : 155kg 
 

Conditionnement : 
 10 Pièces par Palette (1T550) 

VARIANTES : 
Longueur : 33cm et 50cm (marquage CE uniquement) 

 

http://entheos.cad.online.fr
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ANNEXES 0 

CRITERES D’EVALUATION  

CRITERES 

D’EVALUATION 

SOUS CRITERES 

D’EVALUATION 

NOTE 

ECLATEE 
NOTES 

Présentation de l’offre 

 Sommaire 1 

5 

 Pagination 1 

 Page de garde 1 

 Clarté et lisibilité 1 

 Intercalaire 1 

03 REFERENCES 

TECHNIQUES DES 

CINQ (05) 

DERNIERES ANNEES 

Seulement les 

références techniques  

délivrées par un maître 

d’ouvrage ou un maître 

d’ouvrage délégué 

seront considérées 

Travaux similaires  

 01 expérience ... 10 points 

 02 expériences ...20 points 

 03 expériences ...30 points 

 

NB : Sont prises en compte, seules les 

expériences accompagnées 

d’attestation de bonne fin d’exécution 

appuyé de l’extrait du contrat y 

afférent (page de garde, objet du 

contrat et page de signature) 

30 30 

METHODOLOGIE 

 Organisation 

 

 

 

 Chronogramme 

d’intervention  

 Organisation         8 points  

15 

 compréhension et description et 

méthodologie de mise en œuvre 
8 

 Chronogramme d’intervention : 

07 points 
 

 décomposition des grandes 

tâches en taches détaillées 
2 

 ordonnancement des tâches 

détaillées 
2 

 adéquation du planning des 

travaux au chronogramme 

d’intervention suivant la 

décomposition et 

ordonnancement des tâches 

détaillées 

 

3 

4 
Moyens matériels 

affectés aux travaux : 

origine et justification 

en cas de propriété 

01 Bulldozer type D8 (1pt) 

01 Chargeur de capacité 2 m3 ((1pt) 

02 niveleuses (2pts) 

01 Compacteur à pied de mouton (1pt) 

20 20 
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CRITERES 

D’EVALUATION 

SOUS CRITERES 

D’EVALUATION 

NOTE 

ECLATEE 
NOTES 

privée 

(en cas de non 

justification, la note 

sera divisée en deux) 

10 points 

01 Compacteur à pneus lisses (1pt) 

01 Compacteurs vibrants type V4 (1pt) 

01 Compacteur tandem pour 

revêtement (1pt) 

01 Pulvimixer, recycleuse (1pt) 

01 Bouille-Épandeuse de bitume (8 

000 – 10 000 litres) (1pt) 

02 Camions bennes de 10 à 15 m3 

(2pts) 

01 Camion-citerne à eau (1pt) 

01 Camion toupie à béton (1pt) 

01 Camion gravillonneur (1pt) 

02 Bétonnières de 1 m3 (1pt) 

01 Unité de vibration du béton (1pt) 

20 Panneaux de signalisation 

provisoire (stock à maintenir) (3 pts) 

 

 

Moyen humains 

affectés aux travaux 

avec diplômes 

- un Directeur des Travaux, 

- un Ingénieur en Assurance  

qualité 

- un Responsable en 

environnement, santé, sécurité et 

hygiène , 

- un conducteur de travaux  routier 

(chaussée et revêtement) 

- un chef topographe, 

- un chef laboratoire 

 

 

30 

a) - Qualification (5) 

Expérience (5) 

a) Directeur des Travaux 

(Ingénieur BAC+5 en travaux 

publics ou du Génie civil ou 

équivalent, ayant au moins dix 

(10) ans d’expériences et 

occupé le poste de Directeur 

de travaux routiers pour au 

moins trois (03) chantiers 

similaires) (10 pts) 

b) Ingénieur Assurance Qualité 

(Ingénieur BAC+5 en 

géotechnique, travaux publics, 

30 
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CRITERES 

D’EVALUATION 

SOUS CRITERES 

D’EVALUATION 

NOTE 

ECLATEE 
NOTES 

Génie civil ou équivalent, 

ayant au moins huit (08) ans 

d’expériences et occupé le 

poste de d’ingénieur en 

assurance qualité pour au 

moins trois (03) chantiers 

similaires) (6 pts) 

c) Responsable en 

environnement, santé, 

sécurité et hygiène (Ingénieur 

BAC+4 au moins en 

environnement ou équivalent, 

ayant au moins huit (08) ans 

d’expériences et occupé le 

poste de Responsable en 

environnement, santé, 

sécurité et hygiène pour au 

moins trois (03) chantiers 

similaires) (4 pts) 

d) Conducteur de travaux 

routiers (Ingénieur routier 

(BAC+4 au moins) en travaux 

publics, Génie civil ou 

équivalent, ayant au moins 

huit (08) ans d’expériences et 

occupé le poste de 

conducteur de travaux routiers 

pour au moins trois (03) 

chantiers similaires) (4 pts) 

e) Chef topographe (Technicien 

supérieur (BAC+ 2 au moins) 

en topographie ou équivalent, 

ayant au moins huit (08) ans 

d’expériences et occupé le 

poste de chef topographe 

pour au moins trois (03) 

chantiers similaires) (3 pts) 

f) Chef Laboratoire (Technicien 

supérieur (BAC+ 2 au moins) 

en génie-civil ou équivalent, 
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CRITERES 

D’EVALUATION 

SOUS CRITERES 

D’EVALUATION 

NOTE 

ECLATEE 
NOTES 

ayant au moins huit (08) ans 

d’expériences et occupé le 

poste de chef laboratoire pour 

au moins trois (03) chantiers 

similaires) (3 pts) 

 TOTAL  100 
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Critères de qualification 
 

Objet du critère de qualification 1. Critères de provenance  Documentation 

 
Spécifications de conformité  

Critère 

Soumissionnaire   

N°  
Entité 
unique 

Groupement d’entreprises 
Spécifications 
de soumission 

Toutes 
parties 

combinées 

Chaque partie Une partie 
au moins 

1.1 

Admissibilité 
Conforme à la sous-
clause 4.1 des IC. 

Doit 
satisfaire au 

critère 

GE existant 
ou prévu doit 
satisfaire au 

critère 

Doit 
satisfaire 
au critère 

Sans objet Formulaires 
avec pièces 

jointes 

1.2 

Non admis à 
participer 

Ne pas être frappé 
par une mesure 

d’interdiction, tel que 
décrit dans la clause 

4.2 des IC. 

Doit 
satisfaire au 

critère 

GE existant 
doit satisfaire 

au critère 

Doit satisfaire 
au critère 

Sans objet Formulaire 
d’offre 

1.3 

Conflit d’intérêts 
Pas de conflit 

d’intérêts selon la 
clause 4.3 des IC. 

Doit 
satisfaire au 

critère 

GE existant 
ou prévu doit 
satisfaire au 

critère 

Doit satisfaire 
au critère 

Sans objet Formulaire 
d’offre 

 
Objet 2. Antécédents de défaut d’exécution de marché 

 

 

Spécification de conformité Documentatio
n Requise 

N° 

Critère 

Soumissionnaire  
Entité 
unique 

Groupement d’entreprises  
Toutes Parties 

Combinées 
Chaque 
Membre 

Un membre  

2.1 Antécédents 
de non-
exécution de 
marché 

Pas de défaut d’exécution incombant 
au Soumissionnaire d’un marché au 
cours des cinq (5) dernières années 
depuis le 1er janvier de l’année 2017  

Doit 
satisfaire 
au critère  

Doit satisfaire 
au critère. 

Doit 
satisfaire au 
critère 

Sans objet Formulaire ANT 
- 2 

2.2 Exclusion 
dans le cadre 
de la mise en 
œuvre d’une 
Déclaration de 
garantie d’offre  

Ne pas être sous le coup d’une 
sanction relative à la mise en œuvre 
d’une Déclaration de garantie d’offre en 
application de l’article 4.1 des IC. 

Doit 
satisfaire 
au critère. 

Doit satisfaire 
au critère. 

Doit 
satisfaire au 
critère. 

Sans objet Soumission 
(Formulaire) 

2.3 Litiges en 
instance 

La solvabilité actuelle et la rentabilité à 
long terme du Soumissionnaire telles 
qu’évaluées au critère 3.1 ci-après 
restent acceptables même dans le cas 
où l’ensemble des litiges en instance 
seraient tranchés à l’encontre du 
Soumissionnaire. 

Doit 
satisfaire 
au critère.  

Sans objet Doit 
satisfaire au 
critère. 

Sans objet Formulaire ANT 
- 2 

2.4 Antécédents 
de litiges 

Absence d’antécédent de différends 
systématiquement conclus à l’encontre 
du Soumissionnaire depuis le 1er 
janvier de l’année 2017. 

Doit 
satisfaire 
au critère. 

Doit satisfaire 
au critère. 

Doit 
satisfaire au 
critère. 

Sans objet Formulaire ANT 
- 2 
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Objet du critère de qualification 3. Situation financière Documentation 

 Spécifications de conformité  

 

Critère 

Soumissionnaire   

N°  Entité unique 

Groupement d’entreprises Spécifications de 
soumission 

Toutes 
parties 

combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

3.1 Situation financière Soumission des états 
financiers certifiés ou, si cela 
n’est pas requis par la 
réglementation du pays du 
candidat, autres états 
financiers acceptables par 
l’Autorité contractante pour les 
trois (03) dernières années 
2021, 2022, 2023 démontrant 
la solidité actuelle de la 
position financière du candidat 
et sa profitabilité à long terme 

Doit satisfaire 
au critère 
 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doit 
satisfaire 
au critère 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire avec 
pièces jointes 

3.2 Chiffre d’affaires 
annuel moyen des 
activités de 
construction 

Avoir un minimum de chiffres 
d’affaires moyen annuel au 
cours des trois (03) dernières 
années (2021, 2022, 2023) 
de :  

1) un milliard 
(1.000.000.000) F CFA 
justifiés par les états 
financiers produits dans 
la forme prescrite par 
l’annexe B. 

 

Doit satisfaire 
au critère 

Doivent 
satisfaire au 
critère 

Sans objet Sans objet Formulaire  

3.3 Capacité de 
financement 

Accès à des financements tels 
que des avoirs liquides, lignes 
de crédit, autres que l’avance 
de démarrage éventuelle, à 
hauteur de : 

1) quatre cent millions 
(400.000.000) F CFA 
justifié par une 
attestation de capacité 
financière délivrée par 
une banque ou une 
institution financière 
agréée. 

 

Doit satisfaire 
au critère 
 
 
 
 
 
 
 

Doivent 
satisfaire au 
critère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans objet 
 
 
 
 

Sans objet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaires  

Objet du critère de qualification 4. Expérience Documentation 

 Spécifications de conformité  

 Critère Soumissionnaire   

N°   

Entité unique 
Groupement d’entreprises Spécifications 

de soumission 
 Toutes 

parties 
combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 
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Objet du critère de qualification 3. Situation financière Documentation 

 Spécifications de conformité  

 

Critère 

Soumissionnaire   

N°  Entité unique 

Groupement d’entreprises Spécifications de 
soumission 

Toutes 
parties 

combinées 

Chaque 
partie 

Une partie 
au moins 

 

4.1 Expérience 
générale de 
construction  

Expérience de marchés de 
travaux à titre d’entrepreneur au 
cours des cinq (05) dernières 
années (2019, 2020, 2021, 
2022, 2023) et de l’année en 
cours 
  

Doit satisfaire 
au critère  

Sans objet Doit 
satisfaire 
au critère 

Sans objet  Formulaire EXP-
4.1 
accompagné de 
l’attestation de 
bonne fin du 
Maître d’ouvrage 

4.2 
a) 

Expérience 
spécifique de 
construction 

Avoir effectivement exécuté en 
tant qu’entrepreneur, ou sous-
traitant dans au moins un (01) 
marché des travaux de voiries 
urbaines bitumées et / ou 
pavées ou travaux de routes 
bitumées en rase campagne au 
cours des cinq (05) dernières 
années (2019, 2020, 2021, 
2022, 2023) et de l’année en 
cours, avec une valeur 
minimum de :  

1) un milliard 
(1.00.000.000) F CFA 

 
qui ont été exécutés de manière 
satisfaisante et terminés, pour 
l’essentiel.  
Les expériences seront 
prouvées par des copies 
légalisées des attestations de 
bonne fin ou de service faits 
prouvant leur expérience. 

Doit satisfaire 
au critère 

Doivent 
satisfaire au 
critère 

Sans objet Doit 
satisfaire au 
critère pour 
un marché 

Formulaire EXP 
4.2 a) 
 
accompagné de 
l’attestation de 
bonne fin du 
Maître d’ouvrage 
ou PV de 
réception 
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 Matériel 

Le candidat doit établir qu’il a les matériels suivants : 

N° Matériels : Type et caractéristiques 
Nombre minimum 

requis. 
1 Centrale d’enrobés de capacité >100 tonnes /heure (≤10 ans) 1 

2 Centrale de production de matériaux stabilisés ou amélioré de capacité >80 
tonnes/heure (≤10 ans) 

1 

3 Centrale à béton de capacité 25 m3/heure (≤5 ans) 1 

4 Ensemble de matériels de fabrication de pavés autobloquants de trottoirs 
(1000m2/jour) 

En quantité suffisante 

5 Camion de service avec bras de grue 2 
6 Chargeurs à bras télescopique 2 
7 Finisseurs (≤5 ans) 1 
8 Bulldozer type D6  2 
9 Bulldozer type D8  2 
10 Pelles mécaniques sur pneus ou chenille 1 
11 Tractopelles et engins de manutention 1 
12 Chargeuse CAT 966 ou équivalent  8 
13 Niveleuses CAT 140 ou équivalent 6 
14 Compacteurs à pieds de mouton  1 
15 Compacteurs à pneus lisses de type P5 1 
16 Compacteurs à pneus lisses de type P3 1 
17 Compacteurs vibrants type V4  1 
18 Compacteurs vibrants type V3 1 
19 Compacteur tandem pour revêtement 1 
20 Compacteur vibrant de petite largeur pour les remblais techniques 1 
21 Pulvimixers, recycleuse 1 

22 
Répandeuse pour liant hydrocarboné de capacité entre 8 000 – 10 000 litres 
(≤5 ans) 

1 

23 Camions bennes de 10 à 15 m3 (≤10 ans) 10 
24 Camions citernes à eau de 15 m3 (≤10 ans) 2 
25 Camions toupie à béton (≤10 ans) 2 
26 Camion porte engins, 50 tonnes 1 
27 Camion gravillonneur (≤5 ans) 1 
28 Camion ravitailleur-Entretien 1 
29 Tracteur + balai 1 
30 Bétonnières de capacité 1 m3 au moins 2 
31 Unité de vibration du béton  5 
32 Lot de palette de stockage des bordures, pavés En quantité suffisante 
 
Le candidat doit fournir les détails concernant le matériel proposé  
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